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KOSZONTO

Jol tudjuk: a Magyar Tudomanyos Akadémia
épiilete k6zos kincs, aminek a gazdéja a tudos ko-
z0sség és a megbizasabol eljarok, de szimboliku-
san minden nemzeti és tudomanyos értékeinket
becsiilé magyar ember, ,,polgar” szellemi ottho-
na, intellektualis és spiritualis er6forrasa. Ezért
mindent meg kell tenni, hogy érdekl6dés és fele-
16sségérzet ébredjen és éljen iranta mindenkiben.

Nagyon tanulsagos az a tobb mint tiz éve el-
indult épiiletrekonstrukcids folyamat, ami egy
fontos szakaszat, részcéljat a minap érte el. A ta-
nulsagokat mind az épiilet tulajdonosa és felelds
gazdaja, az Akadémia koztestiilete, mind a meg-
bizasabol iizemeltetdként, engedélyével haszna-
16ként, meghivasara latogatoként igénybe vevok,
vagy mindazok, akik elengedhetetlen és halaszt-
hatatlan feltjitasa, korszertisitése érdekében ter-
vezOként, szakértoként, szervezdként, kivitelezo-
ként, hatosagként kaptak ra megbizast, levonhat-
jék, le kell vonjak.

Erdekes gondolatban visszafelé haladva nyo-
mon kdvetni, hogy is lett a tobb, mint tiz éve
konstatalt miiszaki és lizemeltet6i kényszerhely-
zetb6l nagyivii koncepcid, abbol a tervezd kiva-
lasztasaval tervek, majd a kozelgd jubileum kap-
csan szakaszolas és kozbeszerzési rohammunka,
amit a kivitelezOk kivalasztasa zart, hogy végiil
elinduljon a megvalositas.

Az Akadémia, mint beruhazo egyrészt kivéte-
lesen eldnyds helyzetben van. Akadémikus és
koztestiileti tagjai kdzott ott vannak a legkivalobb
hazai milemlékvédelmi, miivészettorténeti s mii-
szaki szakértok, akik rendelkezésre allnak az épii-
let feladatanak meghatarozasaban, a problémak
azonositasaban, a felmérések elvégzésében, a leg-
jobb gyakorlati szakértok kivalasztasaban, s a be-
ruhazas elokészitésében. Bizonyos mértékig arra
is lehetett szamitani, hogy a vilagorokség részét
képez6 épiilet, a Duna-parti latkép egyik megha-
tarozo eleme, annyi elismert nagysag szellemi
otthona inspiraloan hat az itt tervezési és épitési
munkat végzokre. Latunk jo példakat, de ez nem
tette és teszi sziikségtelenné a nagyon szigoru
nyomon kovetést és ellendrzést.

Mindezek ellenére kivételesen nehéz hely-
zetben is van az Akadémia, hiszen 6 maga is meg
kell feleljen a sajat maga altal allitott magas mér-
cének, ami kiilondsen egy ilyen kivételes miiem-
1éképiilet esetén oriasi feleldsséget helyez a tudos
testiilet vallara. Elvégre nagyon komoly, a mércét

magasra helyezd szakértdi javaslatot tettiink le
néhany éve a miemlékvédelemrdl a szaktarca
asztalara.

Az Akadémia altal ezzel a rekonstrukcioval
megbizottaknak: a beruhdzaslebonyolitonak, a
tervezOknek, a miiszaki ellen6roknek, a kivitele-
z6knek egy olyan kozeggel, szervezeti kulturaval
kellett és kell kolcsondsen eldnyds kapcesolatot ki-
alakitani és fenntartani, amellyel altalaban nincs,
legalabbis nincs ennyire szem el6tt 1évo, ilyen
nagyjelent6ségii és ennyire jelentds kockazatok-
kal jaro, kolcsonds megértést igényld kapcsolata.
Ugy érzem, ezt is megoldottuk és kovetkezetesen
képviseltiik csodalatos épiiletiink értékeit és az
Akadémia érdekeit. Komoly feladat a megbizo
Akadémia, az elnok és a koztestiilet, az elndkség,
a kozgyllés és testiiletei, azaz a vagyonkezeld és a
feliigyeld testiilet tajékoztatasa, a koztestiilet bi-
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Kariatida, mogotte a Szent Istvan és kora, 2025.
(Foto: Hamori Péter, 2025)
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zalmanak biztositasa, ami rendszeres parbeszédet
¢s a legfontosabb tényez0, a bizalom megdrzésére
valé folyamatos torekvést kivan.

Nem kis erdfeszitést igényelt és igényel a ki-
vitelezési folyamat soran a hatékony, Gjra és Gjra
kiegyensulyozasra keriilé kapcsolattartas egy-
szerre a tervezdvel €s a kivitelezovel, a sziiksé-
gessé valo modositasok, hidnyossagok azonosi-
tasa, pétlasa, a felforrosodo vitak lehiitése. S
miutdn az akadémiai hasznalok altal , lakottan”
kellett dolgozni, a belsé korrel is volt mit menet-
kozben egyeztetni.

Ugyancsak dramai helyzetekkel jar, hogy sok
olyan munkafazis, elem volt és van, ami sehol
mashol nincs, csak ezen az egyediilallo miiemlék-
éplileten. Ez sokszor idézett és idéz el6 dilemma-
kat, minivalsagokat. A diszterem mennyezetének
tartoszerkezete, a diszracsok, a védotetd, a harma-
dik emeleti fiiggesztett falak, a fodémek tényleges
szerkezete, a klimaberendezések elhelyezése, az
infokommunikacids végpontok, a diszvilagitas, a
podium, a vetitdvaszon és végiil a szfinxek stati-
kaja: hosszan sorolhatnam.

Oriasi dolog, hogy minden nehézség és késle-
kedés ellenére, a sziikségbdl erényt kovacsolva és
az eredeti tervtdl jo iranyba eltéren sikeriilt a
diszterem kifestését, szobrait, faburkolatat telje-
sen, az eredeti allapotot megcélozva restauralni és
a bontas soran megsériilt masodik emeleti nagyter-
met és a csatlakozo tereket gyonyoriien feltjitani.

Ha projektként tekintjiik székhazunk teljesre
tervezett, de most csak sziik, am annal fontosabb,
értékesebb ¢és szimbolikusabb épiiletrészekre és
funkcidkra korlatozodo feltjitasanak elsé szaka-
szat, akkor megallapithatjuk, hogy nekiink sem
sikeriilt a harom ,,projekt kulcstényez6t” — (1) a
mindségi miiszaki tartalmat, (2) a hataridét és (3)
az 0sszkoltséget — a kiindulaskor meghatarozott-
nak megfelelden és teljesen megtartani. Ilyen f6l-
di eredetii csodak a mai Magyarorszagon nincse-
nek. Azt azonban most mar szinte biztosra
mondhatjuk, hogy a minéségi miszaki tartalom
nem sériilt és az 6sszkoltség csak annyival emel-
kedett, amennyivel a magas miiszaki tartalom ¢€s
a kivitelezés kezdete utan még feltart miemléki
sajatossagok azt indokoljak. Azaz a szerz6déses
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és ténylegesen indokolt szerzédésmodositasok
keretei kozott maradva és boven az Akadémia al-
tal a beruhazasra eldre tervezett, biztonsagi tarta-
l1ékkal is szamolo keretei kozott sikeriilt befejez-
ni. A hatarid6 jorészt azért csuszott és csuszik,
hogy az almaink megvaldsuljanak.

Jomagam erds hatteret és folyamatos batori-
tast, helyszini erésitést igyekszem és igyekeztem
biztositani a beruhazéas lebonyolitéjanak és az
érdekeinkben eljaroknak, segitve az atiité, de
konfliktusokat nem gerjesztd érdekérvényesi-
tést, a kiilonféle partnerek, hatosagok Gsszehan-
golasat, biztositva a tilsagosan gyakran sziiksé-
gessé valo, de a lehetd leggyorsabb megrendeldi
dontéshozatalt, az elnok és az Akadémia vezeto-
inek, vezet6 testiileteinek a folyamatos tajékoz-
tatasat, az el6-el6 fordulo kényes helyzetek meg-
oldasat.

Végs6 soron gyonyorii és halas a feladatom,
hiszen mar idében elkésziilt a székhaz teljesen
megtjult, Lotz Karoly altal dekoralt diszterme a
200 éves jubileumunk {innepére, az ezt kovetd ko-
zel kétéves eseménysorozat megnyitasara, ahol
megjelent a koztarsasagi elnok és a kormanyzat
képviseldje. Ugyanitt néhany nappal késébb ma-
gyar és kiilfoldi Nobel-, Abel és Wolf-dijasokat és
mas kiemelked6 tudosokat lattunk vendégiil. Né-
mi késedelemmel hamarosan befejez6dik a masfél
évtizede lezart, most szintén megtijulé harmadik
emeleti régi és 0j képtarunk, ahol alland6 és id6-
szaki kiallitas nyilik miivészeti, irodalmi és levél-
tari kincseinkbdl a nagykozonséget is varva.

Az épiiletrekonstrukcio sok-sok szépségével
¢és nem kevés nehézségével az elsé litem{i mun-
kék hamarosan befejezédnek. Idén iinnepeljiik a
Magyar Tudomanyos Akadémia megalapitasanak
200. évfordulojat és 2026-ban lesz a bicentenari-
uma az MTA Konyvtar és Informacios Kdzpont
létrehozasanak. Terveink szerint ezen {innepi éve-
ket kovetéen, 2027-t6l folytatddnak a székhaz-
¢és konyvtarfelujitasi munkalatok, valésziniileg
ugyancsak sok 6rommel és gonddal — szivesen le-
sziink részesei!

Dr. Oberfrank Ferenc
koztestiileti igazgatd
Magyar Tudomanyos Akadémia



TANULMANYOK

Miké Arpad

A MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA DISZTERME.
A FALKEP- ES STUKKODEKORACIO TORTENETE

A Magyar Tudomanyos Akadémia alapitidsanak
200. évforduldjan rendezett linnepi kozgytilés
a frissen helyreallitott diszteremben {ilt Ossze.
A résztvevok és a vendégek egy sokban megval-
tozott, dsszhatdsaban teljesen megujult terembe
léphettek be els6ként. Az Gjonnan tervezett vila-
gitasban nyitott ékszerdoboz belsejeként ragyo-
gott a stukkodiszes mennyezet és a Lotz-falképek
egylittese. Olyan részletek valtak lathatova, ame-
lyek korabban — porosan, besotétedve — teljesen
homalyba borultak, de volt olyan elem is, jelesiil
az orszagcimer, amely korabban — kozel hét évti-
zeden at — rejtve volt.

Ujra lathatova valt a Magyar Kiralysag cime-
re — ez az aktualis restauralas leglatvanyosabb 1j-
donsaga. A cimert vékony vakolatrétegre festett
novényi ornamentikaval takartdk el az Gtvenes
évek elso felében, a diszterem uj vilagitasanak be-
vezetéséhez kapcsolodva. A diszterem nagysza-
utols6 negyedében — természetesen nem terveztek
villanyvilagitast, legkevésbé fiiggesztett csillaro-
kat a mennyezet kozepére (1. kép). A falfestmé-
nyek latvanyat eredetileg nem zavarta semmi. A
vilagitas korszertisitése indokolt volt, és végiil is
csekély valtoztatassal, kulturaltan sikeriilt megol-
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1. kép A diszterem a palota avatasakor (1865), a mennyezet stukkokeretekkel, festetleniil, 1865.
(LelShely: Emlékkonyv a Magyar Akadémia palotajanak megnyitasi tinnepélyére. Budapest, 1865.)
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dani. Az egyetlen veszteség a cimer volt, amit az
atpolitizalt Akadémia 1j vezetdsége aligha élt
meg tragédiaként. A kozépre keriil nagy csillar
—s anégy kisebb a sarkokban — formajat tekintve
jol illeszkedett a terem antikizalo, érett rene-
széansz stilusahoz, és mivel a kisebbek nem kertil-
tek exponalt helyre — nem takartak el semmi 1é-
nyegeset a diszitésbol —, a legutdbbi restauralas
soran akar meg is lehetett volna tartani mind az
6tot. Kivaltképp a posztmodern tapasztalataval és
a szocreal felértékelddése utan kvalitdsos addicio
maradhatott volna, s persze kordokumentum is.
De a Schickedanz-dekoracio és a Lotz-képek ere-
deti latvanyanak visszaallitasa természetesen fon-
tosabb volt mindannyiunk szamaéra.!

A kazettakra osztott mennyezet kdzepén te-
hat ismét a hatalmas cimer lebeg, célzatosabban
jaban a Magyar Kiralysag, az orszag cimere all.
A kétosztatl pajzs heraldikai jobb oldala a voros-
sel és eziisttel hétszer vagott mez6, a bal oldali
mezében pedig a harmas halombol emelkedd
kett6s kereszt. A pajzsfon a Szent Korona nyug-
szik. Ez a cimertipus a legegyszeriibb, gyakran
hasznalt valtozata volt az orszagcimernek (ez az
un. kiscimer), és ugy gondolom, nem véletleniil

valasztottak épp ezt, s nem a tobbszordsen, a tars-
orszagokéval bdvitett vagy az igénycimerek ko-
szorujaval korbe vett ,,birodalmi” cimert. Pedig
hely béven lett volna ra. Az Akadémia disztermé-
ben azonban nem a politikai gondolat jelent meg
heraldikus megfogalmazasban, hanem csupan az
orszag, Hungaria, a hely szimbolikusan. Ennek
az orszagnak a kultarajarol — multjarol és jelené-
6l — volt sz6. Az Akadémia ennek a kulturanak a
legmagasabb foruma, a hierarchia cstcsa, a disz-
terem pedig az intézmény legfontosabb, repre-
zentativ tere.

Amidén az Akadémia palotajat megnyitottak
(1865), a diszterem mennyezetét, falait szinte ta-
bula rasaként, diszitetleniil hagytak. Azért csupan
szinte, mert a mennyezet szine ugyan fehér volt,
am erds kitilésti, valtozatosan profilozott stukko-
keretezés osztotta szabalyos mezokre, amelyek ki-
osztasa — geometriaja — lényegében azonos volt a
mai, gazdagon diszitett mennyezetdekoracio ki-
osztasanak f6 vonalaival. A keresztiranyban futo
(a lapos téglaboltozatot tartd) acélgerendak jelol-
ték ki a f6 osztévonalakat. A nagy nyolcszogi me-
76k, amelyek ma a f6 hangsulyt adjak, s amelyek

2. kép Schickedanz Albert: Festésterv az Akadémia diszterméhez, 1. valtozat, 1886.
(LelShely: MTA, Miivészeti Gyiijtemény)
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nem sima, hanem enyhén homoru feliiletiiek, ki-
csit emelt zaradékkal. A szekkokat kdzvetleniil a
boltozat vakolt feliiletére festették, vagyis a bolto-
zat ezekben a mezdékben eredetileg is homoru fe-
liletdi volt. A késébbi dekoracio tehat praktikusan
a Stiiler tervezte boltozathoz alkalmazkodott, an-
nak szerkezeti adottsagaibdl indult ki.?> Err6l az
allapotrol archiv fotok is tantiskodnak. Ugyanez
a kiosztas egyébként mar Stiiler 1862-es tervén is
szerepelt.?

A terem diszitését, allegorikus falképekbol
1865-ben Eotvos Jozsef, az Akadémia elnoke
(késobb kultuszminiszter) mar kezdeményezte a
diszterem méltod kifestését, meghatarozva annak
programjat is.* 1870 koriil E6tvos az épiilet ki-
vitelezését vezetd Stiiler-tanitvanytol, Skalnitzky
Antaltdl kért terveket.’ Ezek azonban akkor nem
valosultak meg.

Az Akadémia a koltségek eléteremtése célja-
bol felhivassal fordult a ,,f61di javakkal gazdagab-
ban megaldott hazankfiaihoz”, de a kdzadakozas
nehezen indult. 1873-ban bizottsagot alakitottak a
torténeti falképek targyanak kijelolésére. A bizott-
sag elndke Horvath Mihaly (1809-1878), tagjai
Henszlmann Imre (1813-1888), Ipolyi Arnold

(1823-1886), Romer Floris (1815-1889) és Toldy
Ferenc (1805-1875) voltak.® Ipolyi Arnold dol-
gozta ki a nagyvonalt koncepciot, amelyet a bi-
zottsag elfogadott. Eszerint ,,a terem falait ékesi-
tendd falfestmények a magyar irodalom torténeté-
bol kiszemelt fobb mozzanatok abrazolasara
szoritkozzanak, mely targyak az Akadémia, mint
magyar irodalmi és tudomanyos intézet keretébe
legjobban illenek.”

Az iigy — kevés 1évén a rendelkezésre allo
Osszeg — ismét tovabb halasztodott, s 1881-ben
az Akadémia masik bizottsagot kiildott ki, amely
harom magyar miivészt is felkeresett: Munkacsy
Mihalyt, Liezen-Mayer Sandort és Benczur Gyu-
lat. A festék azonban végiil — mas elfoglaltsaguk-
ra hivatkozva — elharitottak a feladatot.” Id6koz-
ben felkérték Lotz Karolyt is, aki viszont vallalta
a munkat.® Valamennyi festé szova tette, hogy a
szines falképek a fehér teremben 6nmagukban
nem allhatnak meg, s6t, a keretdekoracid ismere-
te nélkiil az sem itélheté meg, hogy miképpen
nézzenek ki maguk a képek.

Végiil Trefort Agoston elndksége (1885—
1888) lenditette at az tigyet a holtponton. Trefort
bizta meg Schickedanz Albertet (1846-1915) az
architektonikus és ornamentalis diszitésnek a ter-
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3. kép Schickedanz Albert: Festésterv az Akadémia diszterméhez, II. valtozat, 1886.
(LelShely: MTA, Miivészeti Gyiijtemény)
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4. kép A diszterem kelet fel¢, 1894-1905.
(Erdélyi Mor felvétele, leléhely: Szabo Ervin Konyvtar, Budapest Gylijtemény)

vezésével 1886-ban, a torténelmi képek festésére
pedig felkérte Lotz Karolyt (1833—1904). ° Mind-
két miivész kivalo volt a maga teriiletén; Lotz ak-
kor mar tl volt sok hasonlé nagy falképciklus
megfestésén (a Vigadd, a Nemzeti Muzeum lép-
csbhaza, az Egyetemi Konyvtar, az Operahaz
mennyezete stb.).!® Schickedanz két szines lat-
vanytervet nydjtott be, amelyek koziil az egyik az-
zal a lehet6séggel szamolt, hogy a mennyezetre
nagyméretii képek keriilnek, és a hosszanti oldal-
falra is falfestményeket javasolt — az emeleten ke-
vesebbet, a foldszinten joval tobbet.!! A masik ter-
ven a végfalakon lathatok a nagy torténeti
allegéridk, a mennyezeten nyolcszogli mezdkben
harom kép; a foldszinten ezen is mindeniivé fest-
ményeket szant. Végiil nagyjabol az utdbbi valo-
sult meg; de a hosszanti falon és a foldszinten kor-
ben tiresen maradtak a faltiikrok (2-3. kép). A két
miivész parhuzamosan, gyakorlatilag egyiitt dol-
gozhatott, és koriilbeliil masfél-két év alatt, 1886—
1888-ban elkésziiltek a munkaval.'? Lotz a nyuga-
ti falra festett képét 1887-ben, a keleti falra festett
mivet 1891-ben szignalta (4-5. kép).

A megrendel6k is, a felkért festok is igyekez-
tek egységben latni, egységesen kezelni a dekora-
ciot, amely a hatalmas — az 6nmagukon kiviil
semmit sem tartd holkerektdl eltekintve — sik-
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mennyezet benyomasat kelt6 feliiletre keriilt. igy,
egyiitt kell latnia, kezelnie az elemzésnek is; a
legtijabb restauralas egyik tudomanyos tanulsaga
ez. A Schickedanz-féle kés6 reneszansz dekora-
cio elvalaszthatatlan Lotz képeitdl, jollehet szam-
talan enigmatikus elemet tartalmazva sem kap-
csolddik konkrétan, gondolatilag a képek témaja-
hoz. Keretet ad nekik, a sz6 atvitt értelmében is:
jeloli, meghatarozza azt a miliét, gondolatvilagot,
korszakot, amely a szekkokat €letre hivta.

Az er6s kiiilést, igen gazdagon profilalt — an-
tikizalo levél-, tojas- és asztragaloszsorral, gyii-
molcsfiizérrel élénkitett — stukkokeretekkel osz-
tott mennyezetnek az egészét aranyozott-festett
ornamentika boritja, kézéppontban a harom al
secco festett mezovel. A keretek kozrezarta ki-
sebb kazettak eltéré méretiiek; a legkisebbek tul
mélyek lettek volna, ha az eredeti boltozatig akar-
tak volna nyulni, igy ezekben lejjebb vették (be-
deszkaztak) a kazettak fenekét. Ez a rejtett techni-
kai megoldas mozgalmasabba teszi a latvanyt.
Groteszk motivumok ismétlddnek a kazettakban,
a babéragakat tart6, nagyobbacska nemtéket alli-
tolag maga Lotz festette.'® Az orszagcimer két ol-
dalara két nagyméretii allegoria keriilt: az egyik
a Koltészetet, a masik a Tudomanyt jelképezi (6-
7. kép).
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5. kép A diszterem nyugat felé, 1900 koriil.
(Lelohely: Budapesti Torténeti Muzeum, Kiscelli Mtizeum)

A Koltészet megszemélyesitdje bd leplekbe
burkolt, kiterjesztett szarnyu ndalak. Fejét babér-
koszorua ékesiti, tekintetét folfelé emeli; bal kar-
javal a lepkeszarnyu Psychét oleli magahoz,
jobbjaval antik lantot tart, amelynek hurjaiba a
gyermek Amor kap bele. A Kéltészet ezen a he-
lyen, a Tudomany pandanjaként magat a Mavé-
szetet jelképezi. Lotz kicsivel korabbi munkajan,
a Magyar Nemzeti Muzeum f6lépcséhazanak
mennyezetén is a Koltészet all a miivészeteket
megszemélyesitd holgykoszora kozepén.'* A ma-
sik mennyezetkép a Tudomanyt jeleniti meg.
Kétronuson il6 ndalak, jobb kezével a térdének
tamasztott nyitott kdnyvet tartja, ujjai kozt lud-
toll. frasra kész; tekintete is lefelé iranyul. Jobb
valla mogott szarnyas géniusz all, kezében égd
faklyaval. Szemben véle egyiptizalo, kiterjesztett
szarnyu készfinx. Ez allitolag a természet titkait
jelképezi.

Az ablakok feletti lunettdkban a tudoma-
nyok, illetve a miivészetek allegoriai kaptak he-
lyet. Ezeket is Lotz festette, nagyvonalu felajan-
lasképp az Akadémianak.'> A k6zéps6 ablak folé,
tengelybe kertilt a Szépirodalom (8. kép).

Keletrél nyugat fel¢ haladva, kovetve Divald
Kornél, illetve Ybl Ervin kalauzolasat: az elsé lu-
nettaban a Természettudomany allegériaja kapott

helyet: ndalak, elétte ifji emel magasra egy allat-
koponyat; alattuk az ablakzaradékok melletti iv-
mezokben két ignudo: az egyik lombikot (Ké-
mia), a masik palackot tart (Fizika). A masodik
ablak folott a Matematika (Mennyiségtan) alle-
goridja: ez is nbalak, mogotte konyvek, rajtuk
egy sphaera armillaris, el6tte ifju tart rajztablat és
korzot; alattuk két ignudo: rajztablaval és taveso-
vel (Csillagaszat), illetve konyvvel és f6ldgomb-
bel (Foldrajz). A kozépso6 ablak folotti félkorives
mezében a Szépirodalom allegdridja lathato,
babérkoszorus ndalak, baljaban lanttal; jobbra t6-
le pajzs és sisak, balra tripusz; el6tte ifji ladtollal
irja papirosra a szavait; alattuk két ndi figura,
egyikiik lanttal és rozsaval (lirai koltészet), masi-
kuk alarccal és karddal (dramai koltészet). A ne-
gyedik lunettdban a Torténelemtudomanyt jelké-
pezé ndalak, amint a szarnyas géniusz tartotta
tablara ir, korilottiik homokora, konyv, illetve
antik oszloptoredékek. Alattuk két mezitelen
mellékalak: az antik vazat tartd Archaeologia és a
szovegeket Osszevetd Philologia. Az 6todik lu-
nettaban a Jog- és Allamtudomdnyok allegéridja,
kisér6 figurdja pallost és mérleget tart a kezében
(9. kép). Alattuk két mellékalak: az Oklevéltan és
a Szoénoklattan: a jog torténeti megalapozottsaga
és az érveléstechnika.
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7. kép Lotz Karoly: A Tudomany allegoriaja a diszterem mennyezetén, 1888. (Fot6: Hamori Péter, 2025)

176



8. kép Lotz Karoly: A Szépirodalom allegoridja
a diszterem kozépso ablaka felett, 1888.
(Foto: Hamori Péter, 2025)

A két végfalon a szabadon all6 kariatidak
mogott, pilaszterekkel elvalasztott, feliil félkori-
ves zar6dasu harmas mezok alltak a festd rendel-
kezésére. Nehezitett terep egy tartalmilag is,
kompozicionalisan is egybefiiggd falkép megal-
kotasahoz. Ezek a harmas képek hordozzadk a
magyar mult kulturalis teljesitményének drama-
tizalt allegoridit, egy-egy nagy torténelmi alak-
hoz kotve, koréjiik csoportositva a jeles szemé-
lyiségeket. Szent Istvan kiraly az egyik kézponti
alak, Matyas kiraly a masik. Mindkettd a magyar
torténelem megkeriilhetetlen, kanonikus figuraja;
Ok a legjelentésebb kozépkori uralkodoink. A
Szent Istvan alkotta allam- és egyhazszervezet
lényegében a mai napig mikodik, Matyas kiraly
az italiai reneszansz kultura és miivészet legen-
das partolojaként €l nem csak a magyar kdztudat-
ban, hanem a miivelt vilagon mindeniitt.

Lotz a nyugati falon ,,a keresztény civilizacio
térfoglalasat és szilard megalapitasat” jelenitette
meg Szent Istvan kiralytol Nagy Lajosig. Szere-

pelnek rajta azonban olyan torténelmi figurak is,
akik a 15. és a 16. szdzadban ¢éltek. A harmas ta-
golasu falképet a hatteret alkoto egyetlen félkori-
ves, roman stilust kulisszaépitmény fogja egy-
ségbe, amelynek nyilasain at a kék ég latszik.

A ko6zépso kép tengelyét Szent Istvan kiraly
szoborszeriien megfogalmazott, patetikus moz-
dulatu alakja uralja (10. kép). Fején a Szent Koro-
na (mai allapotaban),'¢ vallan — kicsit, festdien
félrecsuszva — a koronazasi palést (mai, atszabott
allapotaban).'” Grandiozus figurajanak nincs iga-
zi dramatugiai szerepe a jelenetben, leginkabb a
kép nézdjét szolitja meg, illetve némitja el. Jobb-
jan Szent Imre herceg térdel, kezében rotulusz,
mogotte Szent Gellért plispok all, érintve a rotu-
lusz szegélyét. Az Intelmek valodi szerzGjének a
kép késziilése idején Ot tartottdk, de ma mar a
szerz6 kilétében nem vagyunk biztosak.'® Az eld-
térben balra — Keleti Gusztayv szerint — két bencés,
Walther és Henrik magiszterek,'” mogéttik Hart-
vik piispok, Szent Istvan életrajzanak szerzdje.

9. kép Lotz Karoly: A Jog- és Allamtudomanyok
allegoridja a diszterem jobb oldali, sz¢&ls6 ablaka felett,
1888. (Foto: Hamori Péter, 2025)
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10. kép Lotz Kéroly: Szent Istvan kora.
Falkép a diszterem nyugati falan, 1888.
(Foto: Hamori Péter, 2025)

Az el6térben all6, roman stilusu bronz keresztel6-
medencének egy nagy méretii kotablat tamasztot-
tak, amelyen borostyaninda fut keresztiil. Rajta
kétszavas — klasszikus antikvaval irott — szoveg:
EMLEKEZ(ZENK) REGIEKREL.

A tabla fontos helyen van, a Szent Istvan-kép
eldterében, és olyan, mint egy monumentalis, kobe
vésett mottd. Kozhelyszertiségét mindenki hallga-
tolagosan tudomasul vette. A szoveg azonban idé-
zet, ezt szokatlan hangalakt szavai is egyértelmd-
enjelzik.”’ Forrasa az Enek Pannonia megvételérdl,
a honfoglalast megorokité magyar nyelvii elbeszé-
16 koltemény, Csati Demeter munkaja.?' Ebbol a
miifajbol a legkorabbi, ami rank maradt. A versrél
Pray Gyérgy adott hirt el6szor a 18. szazad végén;
a 19. szazadban sokaig ugy tudtak, hogy igen régi,
kozépkori alkotas — Toldy Ferenc 14. szazad végi-
nek tartotta,2 Szilddy Aron magyar kozépkori kol-
t61 maradvanyok kiadasaban ez az elsé darab® —,
¢és ennek megfelelden foglalta el helyét az irodalmi
kanonban. A 20. szazadban azutan elfogadotta
valt, hogy a mii a 16. szazad els felében sziiletett,
valoszintileg roviddel Mohacs utan, de igy is ez a
legkorabbi torténeti epikus miiviink magyarul.
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11. kép Lotz Karoly: Kényves Kalman kora.
Falkép a diszterem nyugati falan, 1888.
(Foto: Hamori Péter, 2025)

Tartalma f616ttébb izgalmas: a fehérlé-monda, va-
lamint a hun—magyar azonossag kifejtése olvasha-
t6 benne.* A dicsé mult felidézése. Hatasos feliité-
se annak a torténeti allegoriasornak, amelynek
Szent Istvan-kora az elsé darabja. ,,Emlékezzenk
régiekrel, / Az Szythiabol kijittekrel, / Magyarok-
nak eleikrel, / Es azoknak vitézségekrel. (...)" A
magyarok eszerint — ha nem is keresztények — is-
tenfélé emberek voltak, miel6tt ugyanis Erdélybol
a Dunantil elfoglalasara indultak volna, harom-
szor felkialtottak latinul: Deus, Deus, Deus! Ezt a
hagyomanyt egy 1578-ban késziilt kétablan meg is
orokitették Désen, az ovari Csonkatornyon (igy
keletkeztették Dés varos nevét).”® A kétszavas idé-
zetben a Lotz-képen kettés csavar rejtézik: utal a
honfoglalasra, a hun—magyar azonossagra és az el-
s6 magyar nyelvii elbesz¢ld kolteményre. Ez a ké-
tabla kulcsfontossagu az Akadémia diszterme tor-
téneti allegoridinak értelmezéséhez. Erdekes, hogy
az idézetet eddig a képciklus elemz6i nem ismer-
ték fol.

A Szent Istvan-képt6l balra esé félkorives
mezSben az Arpad-kor folytatisa jelenik meg,
kozéppontban Konyves Kalmannal, amint a tor-



vénykdnyvre mutatva akadalyozza meg az eld-
térben leroskadt, boszorkanynak tartott né meg-
égetését (11. kép). A hires szoveg a kiraly elsd
torvénykonyvének 57. fejezetébdl valo: De stri-
gis, quae non sunt...”” A konyv abrazolasaban
mutatkozik némi poetica licentia, mivel Kal-
man torvényeinek gyiijteménye ekkora folians
nem lehetett.?® Ellenben utalnunk kell arra — és
ezt talan mar Lotz és kortarsai is tudtak —, hogy
a magyar konyv szonak elsé eléfordulasa épp
Kalman kiraly — Kézai Simon Kronikéajanak la-
tin nyelvli szovegében megjelené — magyar
epitheton ornansa.” Egy epitheton ornans képe
nem lehetett kicsi. Ebben a képmezdében htizod-
nak meg az eltlinében 1€v8 poganysag képvise-
16i is, valamint ott all a jobb szélen Arpad-hazi
Boldog Margit és Rogerius mester, a Carmen
miserabile, a tatarjaras szornytségeit megoroki-
té munka szerzdje. Balfel6l Temesvari Pelbart
(1435 k.—1504) obszervans ferences teologus
tiinik fel, szoszéken allva. O a kdzépkori ma-
gyar irodalom egyetlen olyan alakja, akinek
nyomtatasban tobb kiaddsban megjelent prédi-

kacioit egész Europaban hasznaltak. Bar itt sze-
repel, erésen tilmutat az Arpad-koron.

A jobb oldali mez6 kozéppontjaban Nagy La-
jos kiraly all, amint a pécsi egyetem épiiletének
modelljét szemléli, amely — Ybl Ervin felismerése
szerint — leginkabb a piacenzai Palazzo Munici-
paléra emlékeztet (12. kép)* A jelenet hatterében
Szent Laszl6 nagyvéaradi bronz lovas szobra,
Kolozsvari Mdrton és Gyorgy munkéja (1390).3!
Ettdl jobbra egy festd dolgozik egy falképen. Hat-
rébb a karzaton a bibliai harom kiralyok, utalds
a kozépkori misztériumjatékokra.?> A képmez6
jobb oldalan a kronikairok: Anonymus, 6szszakal-
lu fépapként, tovabba Tamas spalatdi esperes
(miive a tatarjaras fontos forrasa) és Thurdczi
Janos, az 1489-ben két kiadasban (Augsburgban
¢és Briinnben) megjelent Chronica Hungarorum
(4 magyarok kronikdja) szerzbje. Valamennyien
erésen figyelnek a szajhagyomanyra, amit a 1ép-
csén subdjan heverd, beszédesen gesztikulalo,
népies aggastyan testesit meg.

A masik nagy harmas falkép k6zéppontjaban
Matyas kiraly il tronusan, kdnyvtaraban, a Cor-

12. kép Lotz Karoly: Nagy Lajos kiraly kora.
Falkép a diszterem nyugati falan, 1888.
(Foto: Hamori Péter, 2025)

13. kép Lotz Karoly: Matyas kiraly fépapok, tudosok és
miivészek kozott. Falkép a diszterem keleti falan, 1891.
(Fot6: Hamori Péter, 2025)



vinaban, tudosok és miivészek korében (13. kép).
tér egyértelmiien Raffaello Athéni iskolajat idézi.
A trénon 1116 Matyas figurat cselekvés kozben ab-
razolta Lotz, amint épp eszmét cserél a kornyeze-
tében tartozkodokkal. Tronja mogott aedicula,
amelynek oszlopos keretében az un. galgoci kar-
pit fiigg, vagyis Matyas kiraly Firenzében sz6tt
tronkarpitja, amely ekkor még az Erdédy csalad
tulajdonaban volt, s csak késébb, az 1930-as
évek végén adtdk a Magyar Nemzeti Miizeum-
nak.3 Jobbjan négy fépap all: Vitéz Janos a po-
zsonyi Academia Istropolitana alapitd oklevelé-
vel, Janus Pannonius (konyvvel a kezében) ¢€s
sz¢Irél, hatul Bakocz Tamas. A kozvetleniil a ki-
raly mellett 4116 alak — Ybl Ervin azonositasat ko-
vetve — talan Geréb LaszIlo a Hess-féle Chronica
Hungarorummal (1473) a kezében, akit akkor
még — a konyv nyomtatott, Lasz16 budai prépost-
nak sz016 ajanlasabol kovetkeztetve — a mi meg-
rendel6jének tartottak.>* A kiraly baljan egy fes-
t6, Filippino Lippi egy Madonna-képpel,*
valamint az itdliai humanistak. A konyvet atnytj-
to k6zEéps6 alakot Bonfiniként szoktak azonosita-
ni,* pedig a profilja leginkabb Galeotto Marzio
éremportréjara emlékeztet, és akkor az atnyujtott
konyv a Matyas kiraly kivalo, bolcs, tréfas mon-
dasair6l és tetteir6l szolé mii.” (Ezt Galeotto
1485-ben fejezte be, és ajanlasa az akkor 12 éves
Corvin Janosnak sz6lt.) Bonfini hiteles portréjat
nem ismerjiik (torténeti miivét egyébként is II.
Ulaszl6 uralkodésa alatt fejezte be). Allitolag itt
all tovabba Ludovico Carbone (Matyast dics6itd
irasanak Corvina-példanya ekkor mar az Akadé-
mia Konyvtaraban volt*®) és Pietro Ranzano, a
lucerai piispok, aki egyetemes torténeti miivébe
belefoglalta a magyarok torténetét (az 6 fiktiv[?]
képmasa a Ransanus-corvina cimlapjan latha-
t0).> Matyas hatat fordit Vitéz Janosnak és a ma-
gyaroknak, az olaszok felé tekint — mindez Lotz
dramatizalta allegéria? A valésagnak minden-
esetre megfelel. Az olaszok mogott egy kébol fa-
ragott Hercules-szobor latszik, az emelvény alatt
all’antica dombormiifriz fut. A jobb sarokban
egyszerl szerkezetli sajto, utalasul Hess Andrds
budai nyomdajara; kozépiitt foldgomb, konyvek
¢és palmaag.

Balra lent egy képi enjambement: Apor Pé-
ter a Metamorphosis Transilvaniaevel és Beythe
Istvan, egyebek kozott az elsé magyar botanikai
szojegyzék szerzdje (ezért van a kezében virag)
allnak itt; de gondolatilag mindketten a bal ol-
dali képmezO6hoz tartoznak, arra is fordulnak.
Apor Péter (1676-1752) f6 miivét 1736-ban fe-
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jezte be (nyomtatasban csak a 19. szazadban ad-
tak ki). Beythe Istvan (1532-1612) evangélikus
teologus, piispdk prédikacioi tobb kotetben je-
lentek meg (1584).4 Az itt exponalt botanikaba
ugy keriilt, hogy a Batthyany Boldizsarnal Né-
metujvaron tartozkodd németalfoldi humanista
botanikus, Carolus Clusius (Charles de I’Ecluse)
magyarorszagi gyljtésében segitkezett, és Osz-
szeallitott egy minddssze tizenhat oktavlapos
latin—magyar nyelvii névénynév jegyzéket (N¢é-
metujvar, 1583).4

A Dbal oldali képmez6 kozéppontjaban Paz-
many Péter all (74. kép) Koriilotte a reformacio
¢és a katolikus megujulas kordnak nagy alakjai,
egyebek kozott Verancsics Antal, Telegdy Mik-
16s, Istvanffy Miklos, Werb6czy Istvan, kiilonfé-
le csoportokba elrendezve. Bethlen Gébor, a kal-
vinista erdélyi fejedelem mecénasként kertilt ide
a karzatra,” Pazmany mogé, Lorantffy Zsuzsan-
na, [. Rakoczi Gyorgy felesége szintligy.* A ma-
sik oldalon — Matyas kiralytol jobbra — a koltd
Zrinyi Miklos a kozponti figura, koriilotte mas

14. kép Lotz Karoly: Pazmany Péter és kora.
Falkép a diszterem keleti falan, 1891.
(Foto: Hamori Péter, 2025)



irodalmi nagysagok sorakoznak fel, Karoli Gas-
par, Mikes Kelemen, Rimay Janos, valamint II.
Rakoczi Ferenc, mint szamos irodalmi mii szer-
z6je.* Es igy tovabb; rajtuk kiviil még sokan ma-
sok. Alul balra egy torok ruhas figura, akar sajat
jogon, akar kicsit 6 is képi enjambementként,
utalasul arra, hogy a t6rok mar Matyas idejében
is itt o0lalkodott. Zrinyi idejében meg jelen volt
mindeniitt. Pazmany és Zrinyi kora ugyanaz, itt
nincs olyan id6ébeli ugras, mint a szemkozti fal-
képen.

A harom képmez6t ezen a falon is egyetlen
festett architektonikus keret veszi koriil, fogja
egylivé, amely Raffaello Athéni iskol4djanak szel-
16s csarnoképitményére emlékeztet. A két nagy
szekkd beosztasaban, félkorives, levegds hattér-
épiiletében, narrativajanak modozataban egymas
tiikorképe.

Mindenki hangstlyozni szokta, hogy lénye-
gében Ipolyi koncepcidja valosult meg. A falké-
peken nagy vonalakban csakugyan ,,a magyar
irodalom torténetébdl kiszemelt fébb mozzana-

15 . kép Lotz Karoly: Zrinyi Miklés és kora.
Falkép a diszterem keleti falan, 1891.
(Foto: Hamori Péter, 2025)

tok abrazolasai” jelentek meg. Nem maguk az al-
kotdk, mert a régi magyar irodalom torténete mar
a 19. szazadban sem csak a szépirodalmi alkota-
sok Osszességét jelentette, hanem az irasbeliség
valamennyi irodalminak cimkézhetd miifajat,
nyelvre és funkciora vald tekintet nélkiil. Koltok,
prozairdk, torténetirok, jogaszok, egyhazi sze-
mélyek (felekezettdl fiiggetleniil) teologiai indit-
tatasu vagy egyéb tudomanyos munkak szerzoi.
De mas fontos szerepldk is: igy keriilhetett példa-
ul Arpad-hazi Szent Margit a képre, valosziniileg
magyar nyelvil legendédja (1510) miatt, amit ter-
mészetesen nem 6 maga irt, vagy — mas miifajt is
idézve — Szent Laszl6 bronzbol ontétt varadi lo-
vas szobra, Kolozsvari Marton és Gyorgy elpusz-
tult alkotasa (1390),% vagy Filippino Lippi a Ma-
tyasnak kiildstt Madonna-képpel. Osszességében
a régi magyar kultira — tudomany és miivészet —
torténete elevenedik itt meg, montirozodik egyii-
vé, mint két monumentalis diorama.

Bar a Stanza della Segnatura két freskojat
szoktak emlegetni, a Disputa del Santissimo Sac-
ramentot és az Athéni iskolat, mint Lotz képének
ihlet6 forrasainak egyikét, gyakorlatilag a Stanza
mind a négy nagy képének (és a hozzajuk csatla-
koz6 négy mennyezeti tondonak), vagyis a filo-
z0fia, a teologia, a koltészet és mindkét jogtudo-
many képviseldinek sszessége vegyesen adja ki
Lotz képei szereplogardajanak zomét. Nem min-
det, mert példaul torténetird is szép szammal
akad koztiik. A differencialas nem miifaji, hanem
torténeti; és ha elkésziiltek volna a foldszintre
szant képek, nem szakadna meg a folyamat a 18.
szazaddal, amint ezt a legelsé koncepcio ismere-
tében tudni lehet. Csdti Demeter miive, az Enek
Pannonia megvételérdl Szent Istvan labainal ko-
be vésve pedig egyenesen a honfoglalasig, a
hun-magyar azonossagig vezeti vissza a képcik-
lus kezdetét.

A szekko a falképfestészeti technikék koziil
gyorsan kivitelezhetd, és a nedves vakolatra fes-
tett freskonal 1ényegesen kevesebb eldkésziiletet
igényel. A kor Budapestjének kozépiileteiben
szinte mindeniivé szekkok késziiltek, az Akadé-
mia nem szamitott kivételnek. A szekko6 azonban
a freskonal sokkal kevésbé id6t allo technika; a
kotéanyag gyengiilésével a festékréteg peregni
kezd. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor kellett
el6szor javitani a Lotz-képeket, nem ismerjiik a
forrasokat, csak a restauratori vizsgalat tudott kii-
16nféle korabbi beavatkozasokat felismerni.

Budapest ostroma — 1945 elején — az Akadé-
mia palotdjat sem kimélte meg.*® Kiilondsen a
dunai oldalon volt nagy a pusztitas. A tetdzet, a
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16. kép A diszterem kelet felé, az ideiglenes
lampatestekkel, 1954/1955 koriil.
(LelShely: Fortepan/album083, No. 229797)

masodik emeleten kozépiitt 1évé Nagyterem, s
még alatta, a Felolvaséterem is (falain a Lige-
ti-tajképekkel) stlyosan megsériilt. A Diszterem
folé is ideiglenes tet6t kellett épiteni.*’” Maga a
terem szerencsés modon nagyobb beldvést nem
kapott, igy a szekkok és stukkok egyiittese hely-
rehozhatatlan kdrosodast nem szenvedett. A disz-
restauralasara 1954-ben keriilt sor. Egy korabeli
rajz szerint a korszak legjobb restauratorai dol-
goztak itt Kakay-Szabo Gyorgy — a Szépmiivé-
szeti Miizeum kivalo restauratora — vezetésével.
A nevek kozott ott olvashatdo a fiatal Varga
Dezs6é, aki késobb a Képzémiivészeti Foiskolan
a hivatalos restauratorképzést elinditotta (még
késébb a Keresztény Mizeum vezetd restaurato-
raként dolgozott), és a palyakezdé Moré Miklosé
is, aki a Szépmiivészeti Mlzeum régi képeinek
— egyebek kozott Raffaello Esterhazy-Madonna-
jénak vagy El Greco Biinbané Magdolna-képé-
nek — nagytekintélyi, legendas restauratora lett.
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Az MTA disztermére tehat restauralastorténeti
dokumentumkeént is tekinthetiink.
Magyarorszagon a szovjet-orosz megszallas
alatt berendezked6 0j hatalom befolyasa ala von-
ta az Akadémiat is. Nem egyértelmli — amint ezt
a bevezetésben jeleztem —, hogy a diszterem uj
vilagitasi rendszere tiintette-e el a mennyezet ko-
zepérdl az orszagcimert, vagy e nélkiil a techni-
kai vis maior nélkiil is eltakartak volna, amint er-
re masutt is akadt példa. A terem mennyezetére ot
csillart terveztek és a kozépsonek, a legnagyobb-
nak a természetes helye a mértani k6zépre — pont
a cimerre — esett. Van egy olyan fotd, amelyen
még nem fiiggnek ott a csillarok, de a helylik mar
készen all: 6t opak tiveggdmb csiing a helyiikon,
hosszu zsinéron, vagyis a kiallast elkészitették —
ez elektromos vezetékek fektetésével jart —, de
még nem voltak meg a végleges, reprezentativ
vilagitotestek (16. kép). Az orszagcimert nagy

17. kép A diszterem a csillarokkal kelet felé,
1954/1955 utan. (Leldhely: MTA Levéltar)



18. kép Az MTA palotaja az 1956-0s belovés utani javitas kozben. A diszterem kozépsé ablaka és a fohomlokzat
nyugati sarka felallvanyozva, 1957. (Lel6hely: Fortepan/162630 Gara) (Hay Diana hivta fel erre a képre a figyelmem.)

gonddal fedték le, erre akkor volt leginkabb mod,
amikor az egész mennyezetet javitottdk, és a
helyszinen voltak a legjobb szakemberek.

Az 1j vilagitotestek végiil megérkeztek, és
becsiiletes munkarol, atgondolt tervezésrdl ta-
ntskodnak. Mintha arrdl is szint vallananak,
hogy a klasszicizal6 stilusiranyzatok kortalanok.
A nemes anyagbol — sargarézbdl — késziilt csilla-
rok klasszikus vonalvezetése tokéletesen illesz-
kedett ahhoz a neoreneszansz stilushoz, amelyet
Lotz is, Schickedanz is képviselt (17. kép).

1956-ban a csillarok mar biztosan a helyiikon
voltak. A forradalom napjaiban, pontosabban a
szovjet csapatok benyomulasa alatt stlyos karok
érték az Akadémia palotajat. Err6l 6tvenhat utan
nem volt ildomos, és nem is lehetett beszélni, és
csak nemrég keriilt el6 egy gazdasagi hivatali do-
kumentum (az MTA Levéltarat vezeté Hdy Dia-
na jovoltabol), amely tételesen Osszegezte a
helyreallitas koltségeit. E szerint talalatot kapott
a palota f6homlokzatanak dunai sarka, ahol szer-
kezeti megerdsitésre — betontamasz beépitésére
— is sziikség volt, valamint belovést kapott a
Diszterem. A 16vedék a kozépsd erkélyajton at
robbant be a terembe, és pusztitasa oly erés volt,
hogy az egész parkettat ki kellett cserélni, a fiig-
gonyok koziil kett teljesen tonkrement, megsé-
riiltek a csillarok iiveggombjei és a falak festésé-
ben is kar keletkezett. A mennyezet strukturaja
azonban ismét sértetleniil, gyakorlatilag mozdu-
latlanul maradt (/8. kép).

Az épiilet 1989-1996-0s nagy rekonstrukcio-
ja a disztermet kevésbé érintette.*® A karzat diszi-

tofestése meghijult, de ennek datalasdban bizony-
talanok vagyunk.

A diszterem falképeinek restauralasa hosszii
ideje aktualis volt: a képek megsotétedtek, na-
gyon rosszul voltak lathatok, feliiletiik pergett és
— mivel szekkokrol volt szd, amelyeket korabban
tobbszor javitottak — nem lehetett pontosan tudni,
hogy a szennyezddések és az atfestések eltavoli-
tasa utan mi marad Lotz képeibdl (19. kép). Azt
tudni lehetett, hogy a festmények vilagos tonusi-
ak voltak (fehér alapra késziiltek), minden részle-
tet pontosan lehetett latni (ez a régi fekete-fehér
fotokat nézegetve is egyértelmii), és Ybl Ervin
nem gy6zott lelkesedni Lotz kolorizmuséért,
szarnyas szavakkal szolva példaul a kék sokféle
arnyalatar6l vagy a merész szinkombinaciok-
rol.* A képek azonban a 20. szdzad végén mar
siralmas latvanyt nyujtottak, és az egykor tiizes
szinekbdl nem latszott szinte semmi.

Tobbszor kutattak az elmult masfél évtized-
ben a képek allapotat restauratorok; alapos felta-
rast végeztek Szentkiralyi Miklos és segit6i; az
aktualis restauralast elokészitendd pedig a Kép-
z6miivészeti Egyetem Restauratorképzd Intéze-
tének munkatarsai, Heitler Andrds vezetésével,
Menrath Péter szellemi iranyitasaval. Szentkira-
lyi is, Menrath is Varga Dezsé elsé tanitvanyai
kozé tartozott. A tisztitd ablakok mutattak, hogy a
Lotz-képek 1ényegében megvannak, a miivek esz-
tétikailag is helyreallithatok. Ezuttal a stukkode-
koracio, illetve a diszit6festés restauralasa is ko-
moly feladattd valt; az aktualis restauralas — errél
sz0l e lapban a munkalatokat vezet6 Seres Andrds
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20. kép A restauralt diszterem kelet fel¢, 2025. (Foto: Hamori Péter, 2025)
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és Verebes Dora tanulmanya — egységként kezelte
Lotz képeit és Schickedanz keretdekoraciojat.

A diszterem képeinek, kifestésének torténe-
tével sokan foglalkoztak az elmult masfél évsza-
zadban. Ez is hozza tartozik a terem torténeté-
hez. Keleti Gusztdv a Szent Istvan-harmasképrol
irt részletesen (a masik akkor még nem volt ké-
szen), Divald Kornél az Akadémia palotajat
és gylijteményeit ismertetve a teljes fest-
mény-egyiittest irta le — és azonositotta a figurak
java részét — 1917-ben.” Ybl Ervin 1938-ban
megjelent Lotz-monografiajaban részletesen le-
irta az Akadémia disztermének — akkor még jo
allapotban 1év —képeit is.%? Az Gjabbak koziil ki
kell emelni a forrasokat interpretald, mindig in-
venciozus Széphelyi F. Gyorgy,> a hazai histori-
zalas értelmezését teljesen megujitd Sinko Kata-
lin** és a Schickedanz Albert monografikus
kiallitasat jegyz6, a 19-20. szazadi épitészetet
magisztralis szinten ismerd Gabor Eszter mun-
kait.>> Az Akadémia és a miivészetek kapcsolatat
bemutato kiallitas katalogusa®® és az MTA épiile-
teit ismertetd kotet is kitért a diszterem torténe-
tére. ¥’ Bojtos Anikonak koszonhetjiik a falképek
és torténetiik legrészletesebb elemzését.’® Meg-
keriilhetetlen Kemény Maria modern épiilet-
monografidgja®® és az épiilet megnyitasanak 150.
évforduldjara megjelentetett nagyszabasu kialli-
tasi katalogus. Utobbit Bicskei Eva és Ugry Bd-
lint szerkesztette, a vonatkozd tételek zomét — és
a szekkok ismertetését — Boncz Hajnalka irta.®
A palota teljes helyreallitasat elokészitd miiem-
1ékvédelmi értékleltar — David Ferenc szellemi
vezetésével, Lovei Pal szerkesztésében — részle-
tesen kitért a diszterem allapotanak valamennyi
allomasara.®!

A 19. szazadbdl kevés olyan nagyszabasu
freskdciklusunk van, amelynek ennél nagyobb
volna az irodalma. A restauralas most a mii min-
den részét ujra jol lathatova tette. Minden egyiitt
van tehat ahhoz, hogy a feltard, elemzé munkat
folytatni lehessen (20. kép).
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Kelemen Balint Zoltin — Makay Andras

A MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA SZEKHAZ
FELUJITASANAK TERVEZESE

i

1. kép Latvanykép — Féhomlokzat az I. {item utan, 2024. (Foto: Kozti Zrt.)

Magyarorszag egyik emblematikus épiilete, a
Magyar Tudomanyos Akadémia (MTA) székha-
zat 1865-0s atadasa Ota tObb izben, kisebb-na-
gyobb mértékben atalakitottak, felujitottak. Ezen
munkakat hol az o6hatatlanul sziikségessé valo
modernizalas, a szemléletvaltasok, esetenként a
haborts karok kijavitasa indukalta. A sokféle at-
alakitas végiil egy tobb elemében heterogén épii-
letet eredményezett. Az MTA vezetése elérke-
zettnek latta az id6t arra, hogy a bicentenariumi
évre az ujbol sziikségessé valo miiszaki felujitas
és modernizalas egy mélyebb atgondolassal és
komplex felujitasi programmal egésziiljon ki.
2021 aprilisdban kezd6dott meg a Kozti Zrt.
generaltervezésében' az MTA Székhaz és Konyv-
tar épiiletek feltjitasanak, bovitésnek a tervezése.
A tervezési szakaszban a Megrendeld, a Magyar
Tudomanyos Akadémia Létesitménygazdalkoda-
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si Kézpontja volt (MTA LGK), mig a kivitelezési
szakaszban, 2023 szeptemberét6l az MTA 1épett
az MTA LGK helyébe. A tervek épitési engedé-
lyezési szintig két, egymasra épiilé iitemre ké-
sziiltek el. A kiviteli tervezés csupan az igyneve-
zett 1. iitemet érintette, ennek a megvalodsitasa las-
san két éve zajlik, hogy a bicentenariumi évre egy
tobb elemében megujult Székhaz fogadhassa az
innepldket. Ennek kozponti, szimbolikus és mii-
vészeti értékeket egyarant felvonultato eleme a
Diszterem.

KORABBI, JELENTOSEBB
ATALAKITASOK

Székhaz
Az 1825-ben Magyar Tudés Tarsasag néven meg-
alakult késdbbi MTA szervezetének allando szék-



haza eleinte nem volt.2 A székhaz épitésére orsza-
gos gyljtést inditottak, foként fénemesi felajanla-
sokbol 1859-1865 kozott gylilt Gssze az épitéshez
sziikséges téke, valamint Pest varosa adomanyo-
zott egy telket a Lanchid pesti hidf6jétdl északra
a Kirakodo6, ma Széchenyi Istvan téren.

Meghivasos, tobbfordulds épitészeti tervpa-
lyazatot irtak ki 1861-ben a székhaz és bérhaz
terveire, amelynek gyéztese Friedrich August
Stiiler (1800-1865) palyamiive lett’. Az MTA
székhaza 1862-1865 kozott épiilt fel a tervei sze-
rint. Stiiler a kiviteli terveket Berlinben készitet-
te, tanitvanya, Szkalnitzky Antal (1836-1878)
miivezette az épitkezést, melyben az akadémia
oldalarol Ybl Miklos (1814-1891) is részt vett
miiszaki tanacsadoként. Az épiiletben 1865. mar-
cius 22-t8l a titkari hivatal megkezdte miikddé-
sét, és az tinnepélyes megnyitot 1865.december
11-én tartottak.

1869. februar 3-an a szomszédos bérhazban
tliz Gtott ki, mely atterjedve elpusztitotta a SzéEk-
haz tetOszerkezetét és a favazas képtari épiilet-
részt. A helyreallitast Ybl Miklds tervezte, a le-

E’ ﬂu:iiﬂ i

égett faszerkezetek helyett 1871-1874 kozott
tlizbiztos kialakitast szegecselt acélgerendas te-
tdszerkezet épiilt.

A tudomanyos ¢és miivészeti gyljtemények
boviilésével uj kiallitasi, tematikus termek és
konyvraktarakat alakitottak ki 1885-1892 kozott
a Székhazban. A Diszterem freskoi (Lotz Kdaroly
(1833-1904)), diszit6 festései (Schickedanz Al-
bert (1846-1915)) is ekkoriban késziiltek el. A
szazadfordulora bevezették a gaz helyett az
elektromos vilagitast.

Akovetkez6, 1922 és 1930 kozott végzett at-
fogo felujitas a pincét érintette, felvondkat telepi-
tettek €s kialakitottak a Bartok-szobat.

Budapest masodik vilaghabortis ostroma so-
ran jelentsen sériilt a ,,Dunai szarny”, a Disz-
terem ¢s az ezek feletti fodém- és tetdszerkezet.
A tatarozasi munkak 1947-ig tartottak.

Borsos LaszIlé (KOZTI) 1950-es tervei alap-
jén elkésziilt egy teljes belso atalakitas koncepci-
6ja, amely a szomszédos bérhazzal vald Gssze-
nyitast is magaban foglalta. Az elképzelés csak
részben valosult meg Csank Elemér (KOZTI) ki-

2. kép Féhomlokzat a felujitas el6tt, 2021. (Foto: Kozti Zrt.)
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3. kép A Régi Képtar a feltjitas elstt, 2021. (Foto: Kozti Zrt.)

4. kép Konyvtar, meglévo allapot, 2021. (Forras: Kozti Zrt.)
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viteli tervei alapjan az 1951-1957 koz6tt zajlo re-
konstrukcio keretében. Ekkor késziiltek az udvari
toldalék-épiiletek, és teljesen atépiilt az ,,Akadé-
mia utcai szarny”.

Kisebb atalakitasi munkak (f6ldszinti biifé ki-
alakitasa, gazkazan bels6 udvari elhelyezése, fel-
vonok épitése, felujitasa, pince klub kialakitasa)
az 1960-1980-as években a KOZTI és Févarosi
Tervez6 Vallalat (FTV) tervei alapjan zajlottak.

Az 1988 és 1994 kozotti rekonstrukciods
munkak a Székhaz mellett elsésorban a Konyvtar
kialakitasat céloztak®, Borsos Irisz és Tolnay La-
jos (KOZTI) épitész tervezOk iranyitasaval. A
korszertsitett 1égtechnika, elektromos halézat ki-
épitése mellett rekonstrualtak tobb enteribr szi-
nezését is.

1993-ban Konig Tamas (1951-2024) és Wag-
ner Péter tervei szerint a masodik emeleti Kis-
eléado és Nagyeldado tereit (a korabbi, masodik
emeleti képtari térsor elemei) posztmodern sti-
lusban alakitottak at és ujitottak fel.

Részleges falkép-restauralasok és gépészeti
korszertisités utan 2008-ban akadalymentesitet-
ték a pincei tereket a belsd udvar feldl, és kialaki-
tottak a bejarati elécsarnok alatt a pinceszinten a
Krady-rendezvénytermet.

MTA BERHAZ - KESOBBI MTA
KONYVTAR

A mar épiiléd MTA székhaz mogotti tombrész be-
épitésével 1863 marcius és 1864 november kozott
rohamtempodban felépiilt az akadémia bérhaza,
amellyel az akadémia bevételeit kivantak novel-
ni, kiegésziteni. A tervezésére 1863-ban Ybl Mik-
16s kapott megbizast, a terveket két valtozatban
készitette el. Az els6ben a székhaz szintjeit és ko-
burkolatos homlokzatat folytatta, a masodik egy
olcsobb, vakolt homlokzati, de tobb hasznos
alaptertilettel rendelkezd, alacsony belmagassagu
bérhaz tervét tartalmazta. Végiil az MTA a méso-
dik mellett dontétt, az épiiletet Diescher Jozsef
(1811-1874) épitdmester épitette fel.

Az 1869-es tlizvész a bérhaz felso szintjeit is
karositotta. Az épiilet bérhaz jellege hamar atala-
kult, az MTA nyomdai, kiszolgalo funkcioi, rak-
tarak és hivatali lakasok koltdztek be a székhaz
folyamatos gyiijteményi ndvekedési igénye miatt.
A gyorsan épiilt bérhaz épiiletszerkezetei gyenge
mindségii kivitelezése miatt 1902-ben felmeriilt
az épiilet teljes bontasa, de Pecz Samu (1854—
1922) épitész, akadémiai épitészeti feliigyeld ja-
vaslata és 1j koncepcidja végiil nem valosult meg.

5. kép Székhaz és konyvtar a felgjitas elétt, 2022. (Forras: Kozti Zrt.)
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6. kép Székhaz és konyvtar pinceszint, a felujitas
el6tt, 2022, (Forras: Kozti Zrt.)

1985 és 1988 kozott Tolnay Lajos (KOZTI)
tervei alapjan az Akadémia konyvtara keriilt
elhelyezésre az épiiletben, jelentds belsé atala-
kitasokkal, fodémbontasokkal, udvarbeépités-
sel és a foldszinti nyilaszarok vakablakka fala-
zasaval létrehozott tomorraktar-szintek kiala-
kitasaval.

A 2024-2025-0S ATALAKITAS
ELOTTI ALLAPOT

A Székhaz, és a vele egy egységet képezo, de
nem orszagos milemléki védettségli Konyvtar
(korabban Bérhaz) a fent leirtak alapjan mind
anyaghasznalataban, mind megjelenésében meg-
lehetdsen Osszetett képet mutatott.

Székhaz

A pince + foldszint +1-3 szint + Rizalit épiilet +

tet6tér kialakitasu épiilet funkcionalisan és alap-

rajzilag is négy o részre tagolhato:?

— a Széchenyi tér felé nézd déli szarny az tn.
~Rizalit épiilet”

— anyugati oldalon az Un. ,,Dunai szarny”

— akeleti oldalon az in. ,,Akadémia utcai szarny”

— az udvar belsejében, két épiiletszarny altal koz-
refogott ,, Trezor” épiiletrész

Az épiilet fbejarata a ,,Rizalit épiilet” Szé-
chenyi tér fel6li oldalan nyilik. Innen egy tagas
elécsarnokon és az egykori f6lépcséhazon ke-
resztiil érhetjiik el a pincét, illetve az els6 és ma-
sodik emeleti helyiségeket. A f61épcs6haz és az
udvar sarkaban talalhat6 felvoné az egyes épiilet-
szarnyakon végightizodo, ,,U” alaprajzi folyoso-
rendszerhez csatlakozik. A harmadik emeleti
Képtar szintre (a felvond mellett) egy, a masodik
emeltrél induld kiilon belsé 1épeséhazon jutha-
tunk fel.

7. kép Székhaz és konyvtar foldszint, a feldjitas el6tt, 2022. (Forras: Kozti Zrt.)
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Az udvart kisérd bels6é folyosok két északi
végén, a Konyvtar tlizfala eldtt egy-egy mellék-
1épcsbhaz talalhatd, a hozzajuk tartozo felvonok-
kal egyiitt. Ezek a vertikalis kozlekedok az egy-
kori légudvarokba épiiltek be.

A ,,Dunai szarnyban” és a ,,Rizalit épiilet-
ben” talalhatok az épiilet leginkabb eredeti for-
majaban fennmaradt helyiségei, helyiségsorai —
mar ami az alaprajzi kialakitast illeti. Egyttal itt
talalhatok a Székhaz publikus/félpublikus hasz-
nélatu, elsésorban reprezentativ helyiségei:

— a,,Rizalit épiilet” pince szintjén a tobbfunkcios
Krady terem, a ,,Dunai szarnyban konyha, rak-
tarak;

— fOldszinti el6csarnok, a biifé, az Akadémia
klub és étterem helyiségsora (egykori konyvtar
terei);

— az els6é emeleten a Diszterem, Elnoki tanacste-
rem, Képes terem, Felolvasé terem és az Alel-
noki iroda;

— a masodik emeleten a Diszterem galéria, Kis-
eléado terem, Tarsalgo, Nagyel6ado terem;

— aharmadik emeleten a Régi Képtar helységei a
,»,Rizalit épiiletben”.

A ,,Dunai szarnyban” gépészet talalhato. Az
»~Akadémia utcai szarny” és a ,, Trezor” szarny az
el6z6 két épiiletrészhez képest jelentésebb mér-
tékben atépiilt. Az ,,Akadémia utcai szarny” fold-
szintjét a kapubejaro osztja ketté, azon keresztiil
torténik az épiilet mozgaskorlatozott megkozeli-
tése is. Az épiiletszarny a Keleti gyljtemény
foldszinti helyiségeit leszamitva alapvetden bel-
sO hasznalatu helyiségeket tartalmaz:

— a pinceszinten raktarak, gépészeti és elektro-
mos helyiségek;

— a foldszinten gépkocsi szolgalat, gondnoksag,
raktarak;

— a foldszint feletti félszinten pihendk, gondnok-
sag, mikrofilmtar;

— az elsé emeleten az Elndkség, illetve ehhez
kapcsolddodan reprezentativ termek sora (Bo-
lyai-terem, Szentagothai-terem, Tudds-kavé-
76, Arany Janos emlékszoba, Koncert terem);

— a masodik emeleten a Fétitkarsag, Kommuni-
kécios foosztaly, Széchenyi Istvan Mivészeti
Akadémia (SZIMA) irodai;

— a harmadik emeleten a padlastérben gépészet
kapott helyet.

A ,,Trezor” épiiletrész a pinceszinttdl a har-
madik emeletig a Kézirattar és a Levéltar raktara-

8. kép Székhaz és konyvtar els6 emelet, a felujitas
el6tt, 2022. (Forras: Kozti Zrt.)

it, illetve olvaso termeit foglalja magaba. Az ud-
var két déli sarkaban kialakitott toldalék épiiletek
vizesblokkokat, ruhatarakat rejt. Habar a Székha-
zat tObbszor atalakitottak, mégis dominans, ka-
rakterformalé6 modon megmaradt szamos belsd
tere, formaja, homlokzati és funkcionalis rendje,
hasznalati modja.

9. kép Székhaz és konyvtar masodik emelet,
a feltjitas el6tt, 2022. (Forras: Kozti Zrt.)
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10. kép Székhaz és konyvtar harmadik emelet,
a felujitas elott, 2022. (Forras: Kozti Zrt.)

Konyvtar

A legdrasztikusabb atalakitas a Konyvtar épiile-
tét érintette az 1980-as évek masodik felében.
Ekkor az épiilet szinte dsszes belsd szerkezete el-
bontasra keriilt, az egykori bels6 udvarokat az ol-
vasoterem szintjéig beépitették. Egyediil a hom-
lokzati falai, kozépfofala, illetve a f6lépcséhaz és
kornyezete maradt meg in situ, tobbé-kevésbé
eredeti allapotaban. Az épiilet homlokzata f6 jel-
legében ma is 6rzi eredeti kialakitasat, mig belso
térrendszere teljesen atalakult, a helyenként, t6-
redékesen fennmaradt eredeti elemek és terek
meéltatlanul jelennek meg.

A -2 pince + foldszint + félszint + 4szint + te-
téteres épiilet jelenleg az Arany Janos utca feldl, a
homlokzat kozéptengelyén utdlagosan nyitott f6-
bejaraton keresztiil kozelithetd meg. Az atalakita-
sok soran a foldszinti eldcsarnok mellett két oldalt
és alatta két szinten tomorraktarakat alakitottak ki,
ezért a foldszinti padlot is jelentésen megemelték
az utcaszinthez képest. Az emeleti olvasdterem és
a tomorraktarak kozott a kozépfofalban kialakitott

11. kép Székhaz és konyvtar a feldjitas el6tt, 2022. (Forras: Kozti Zrt.)
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konyvliftek miikédnek. Az olvasoterem folott to-
vabbi harom szinten irodak, legfeliil a tet6térben
gépészet kapott helyet. Az 0j tetd az utca feldl 6rzi
az egykori teté geometriajat, de a gerincek mogott
lapostetdt alakitottak ki (a szerkezete is farol acél-
ra modosult), a laposteton kiilonféle gépészeti be-
rendezéseket helyeztek el.

Az épiilet kozonségforgalmi és reprezentativ
kozlekedése az egykori f6lépcséhazon (és az itt
miikodo felvonon) zajlik, amelyet kdzdsen hasz-
nalnak a dolgozok és a latogatok. E mellett az
épiilet keleti és nyugati felén talalhato egy-egy
bels6é hasznalatu 1épcs6haz is, teherfelvonokkal.
Az Akadémia utcai 1épcséhazhoz csatlakozik a
foldszinten a Konyvtar ,,gazdasagi” bejarata.

Az épiiletben talalhatok még szintenként vi-
zesblokkok, a foldszinten akadalymentesitett vi-
zesblokk és egy biifé is. A —2. pinceszinten egy
hasznalaton kiviili kat (kathazzal) is megmaradt.

A korabban két kiilon ingatlanbdl allo Szék-
haz és Konyvtar telkei 24569 helyrajzi szamon
egyesitésre kertiltek.

A TERVEZES ELOKESZITESE

Az épiilet nivoja, miivészettdrténeti szerepe meg-
kivanta a gondos el6készitést. 2011-t61 kezd6do-
en, mintegy nyolc éven at az MTA megbizasabol
szamos, a majdani tervezést megalapoz6 munkat
elvégeztek: felmérési tervek késziiltek tobb iitem-
ben,® miiszaki allapotvizsgélati elemzés a fébb
szerkezetek meghatarozasara,’ ablak felmérések,®
mintaablak készités,” acélszerkezetek vizsgala-
ta,!° funkcionalis programterv," gépészeti rend-
szerek allapotfelmérése és gépészeti jovokép,'?
tartoszerkezeti vizsgalatok,'® alapozas vizsgalat
és szigetelési tanulmanyterv,'* restauratori kutata-
sok,'s épitéstorténeti tudomanyos dokumentacio
és értekleltar.'s

A TERVEZESI PROGRAM

Az utolso, atfogo jellegii rekonstrukcidés munkak
mintegy harminc éve fejezédtek be. Ekkor a funk-
cionalis atalakitasokon tal a kor szinvonalara
igyekeztek emelni az épiilet elektromos és gépé-
szeti rendszereit. Az 6hatatlan és folyamatos tech-
nikai fejlodés mar ezeket a rendszereket is elavult-
ta tette, magasabb szintli komfortigények jelent-
keztek a hasznalok részérdl, illetve a tarsadalmi
elvarasok is jelent6sen megvaltoztak. Ezért az
Akadémia testiilete elhatarozta a Székhaz palota-
janak atfogo rekonstrukciojat, amelyet két litemre
bontva kivant megterveztetni és megvaldsitani.

Az Akadémia Elnoke a konkrét célok megfo-
galmazasa és az eszkozrendszer kidolgozasa ér-
dekében létrehozta a Székhaz Rekonstrukeios El-
ndki Bizottsagot (SZREB). A tervezési program
alapelvei voltak, hogy (a II. litem végére) az épii-
let és annak terei tiikrozzék az MTA tarsadalom
felé nyitasanak a szandékat. Formalja, teljesitse
ki az Akadémia kultuszat, mutassa be annak ha-
gyomanyos értékeit és hagyomanyait.

A mai kor technikai szinvonalanak megfele-
16en szolgalja ki a tudomanyos bizottsdgok mun-
kajat és a tudomanyos kozéletet. A legfontosabb
épitészeti célkitiizések kozott szerepelt a szerke-
zeti hidnyossagok kijavitasa; a fenntarthato iize-
meltethet6ség biztositasa; a bejarhatosag javitasa;
kozosségi terek aranyanak novelése; a funkciona-
lis rend zonasitasa (publikus, ,,privat” és fél-pub-
likus terek); 0j, akadalymentesitett vertikalis és
horizontalis kozlekedési struktura (felvondk és
lépcs6hazak) kialakitisa; egységes, tOobbszintl
bels6épitészeti koncepcid, amely Osszefogja a
miemléki értéket képviseld tereket a teljesen 1j,
mai kialakitasa terekkel. Feliil kellett biralni az
épiilet teljes épiiletgépészeti, erés- €s gyenge-
aramu rendszereit, valamint 0j, az épiilet miiem-
1¢ki- és tudomanyos jelentdségéhez méltod diszvi-
lagitast tervezni. A tudomanyos munka és kozélet
szinvonalanak emelése mellett egyarant biztosita-
ni a ,,Kultusz és Nyitottsag” eszméjét.

Az Ggynevezett L. iitem a Székhaz épiiletére,
annak is az emblematikus belsé terére, a Disz-
teremre és a harmadik emeleti Régi- és Uj Képtar-
ra, valamint a tet6re, illetve a kiils6é nyilaszarokra
korlatozodik. (A pinceszint atalakitdsa csupan a
fenti terekhez kapcsolddo elektromos és gépésze-
ti-oltorendszer helyiségeket érinti). A II. iitem ma-
gaban foglalja a Székhaz minden egyéb, az 1.
iitemben nem ¢érintett részét, annak nagyobb volu-
ment bontasait (udvarsarok beépitések), atalaki-
tasai és bovitését (udvar alatti beépités), teljes
homlokzati felujitasat, illetve a Konyvtar teljes
kiils6-bels6 atalakitasat. Egy kiegészité megbizas
keretében megvizsgaltuk a Székhaz tér feldli els-
terében mélygarazs kialakitasanak a lehetoségét, a
garazs ¢s a Sz¢ékhaz dsszekapcesolasat.

Az 1. iitem befejezését a bicentenarium (2025)
évére idozitették, a II. iitem tervezése az épitési
engedélyezési tervig tortént meg.

A TERVEZES
A tervezOi kozbeszerzési eljaras lezarasat kove-

téen 2021. aprilis 14.-én megindult tervezés 6t f6
szakaszbol allt.
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A vazlatterv és az épitési engedélyezési terv
mindkét, 1. és II. litemre is kidolgozasra keriilt,
mig a kiviteli terv ,,csupan” az 1. iitemre késziilt.
Minden egyes tervszakasz soran birlati tervek
sziilettek, majd a tervbiralatok alapjan véglege-
sedtek az egyes tervek.!” A tervezék folyamatos
kozremiikdést biztositottak a kivitelezdi kozbe-
szerzesi eljaras és végil a kivitelezés soran is.

A tervek kidolgozasa soran oOhatatlanul fel-
meriiltek az épiilet komplexitasabol, az Gjabb fel-
tarasi eredményekbdl, a finomodé megrendeldi
igényekbdl és az egyre részletesebb tervkidolgo-
zasbol fakado pontositasok. A jelentdsebb modo-
sitasok elfogadasarol minden esetben a SZREB
dontott, illetve fogalmazott meg ajanlasokat az
MTA Fétitkara és Elnoke felé.

A folyamatosan fejlédé megrendel6i igények
esetenként a tervezési feladatok kib6vitését is ma-
gukkal hoztak. {gy késziilt el 2022-ben a Széchenyi
tér alatt, a Székhaz eldtt és ahhoz kapcsoloddan

egy mélygarazs vazlatterve és részleges engedélye-
zési szintii tervdokumentécioja.'s Kiboviilt a terve-
zési feladat a Diszterem szinte teljes" tervezésével:
mig korabban csupan a gépészeti rendszerek cseré-
je és a nyilaszarok felujitasa szerepelt az elképzelé-
sek kozott, végiil a teljes bels6épitészet, erés- és
gyengearamu rendszerek, vilagitas is atgondolasra
keriilt. Végezetiil az 1. {item tervcsomagjat szét-
bontottuk I/a, I/b és I/c iitemekre,” hogy az a meg-
valosithatosag és a kivitelezés lehetdségeihez a
legjobban alkalmazkodni tudjon. Jelenleg megva-
16sitas alatt az I/a és I/b iitemek vannak, az I/c iitem
a2025. évi tinnepi év utan késziil el.

FELMERESEK, TOVABBI KUTATASOK

A tervezést megel6z6 alapos elokészités ellenére
o6hatatlanul sziikséges volt szamos kutatast aktu-
alizalni, kiegésziteni, ujabbakat késziteni, immar
a tervezési szakasz részeként.

12. kép 3D pontfelhd allomanybol generalt metszet (El6csarnok, Diszterem), 2021. (Forras: Kozti Zrt.)
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13. kép Atalakitési, b6vitési sémak, 2021. (Forras: Kozti Zrt.)

Els6 1épésként elkészitettilk a teljes épiilet-
egyiittes (Székhaz és Konyvtar) 3D pontfelhd fel-
mérését, szkennelését.?! A 3-5 mm pontstiriségi
pontfelhd allomany alapjan ellendriztiik (és sziik-
ség szerint korrigaltuk, kiegészitettiik) a rendel-
kezésilinkre bocsajtott korabbi felmérési terveket,
illetve Gjabb metszeteket, részletrajzokat készitet-
tink. A milliméter pontos felmérési allomany
hasznosnak bizonyult a tervezés tovabbi szaka-
szaban is, elsGsorban az 0ij és a megmarado szer-
kezetek csatlakozasanal, sziik helyekre torténd
gépészeti és elektromos rendszerek tervezésénél.

T6bb alkalommal®? végeztiink roncsoldsos
(épiiletdiagnosztikai célu) feltarasokat, amelyek
lehet6ségét nagyban befolyasolta az épiilet folya-
matos iizemelése: a Székhaz épiiletében évente
mintegy 300 rendezvényt tartanak, egyes termei
szinte folyamatos hasznalatban vannak, nem is
szOlva a tervezés soran is csak kiilon engedéllyel
megtekinthetd Elnoki és Fotitkari irodakrol. Eze-
ken a helyeken gyors szemrevételezésre és fel-
mérésére volt lehetségiink csupan, nagyobb fe-
lilletl (ezaltal jelent6sebb helyreallitassal jard)
feltarasokra nem. A feltarassal érintett részek
kapcsan a tartoszerkezeti szakvéleményeket mo-

dositottuk, minden szakvéleményt aktualizal-
tunk,” amelynek elsGsorban az idében valtozo
teljesitmény-jellemzdjli  szerkezetek, anyagok
esetén volt nagy jelentGsége.

A rendkiviil alapos, mar a jelen tervezést
megel6zé restauratori kutatasok kapcsan tobb-
nyire azok aktualizalasa (meglévé allapotnak va-
16 megfeleldség igazolasa, allapotromlas doku-
mentalasa) volt a f6 teendd.

Az épitéstorténeti tudomanyos dokumentacid
¢és értékleltar aktualizalasa Ohatatlanul sziikséges
volt a tervezési program véglegesedése kapcsan,>
illetve a kiegészit6 kutatasok eredménye alapjan.
Sajnos, id6kozben a dokumentaciot jegyz6 David
Ferenc (1940-2019) elhunyt, az aktualizalast®
Mentényi Kldara és munkatarsai jegyzik.

TERVEZETT ALLAPOT(OK)

A jelenleg kivitelezésre keriil6 I. iitem megolda-
sai, épitészeti-miemléki dontései szoros Gssze-
fiiggésben vannak az elérni kivant végallapottal,
a II. iitemmel. Ezért a bemutatast a II. titemmel
kezdjiik, amely magéaban foglalja a Székhaz és a
Konyvtarépiilet teljeskorti, komplex felajitasat.
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A TELJES KIEPITES - I1. UTEM

Kultusz és nyitottsag
A magyar tudomanyt reprezentalo épiiletegyiittes
a Magyar Tudomanyos Akadémia Székhéaza és a
Konyvtar épiilete. AZ MTA vezetése elérkezett-
nek latta az id6t a nivos, amde az elmult 150 évben
folyamatosan avulo épiiletek hasznalatanak, funk-
cidinak Gjragondolasara, miiszaki felujitasara.

Ez az atalakitas az Akadémia szandéka szerint
a ,,Nyitottsag” elve mentén valdsul meg, az Aka-
démia ,,Kultuszat” kifejezésre juttato értékes terek
megodrzésével és hangsulyozasaval, a széles ko-
z0nség szdmara is elérhetévé és megérthet6ve té-
telével, illetve a Székhaz és a Konyvtar (az egyko-
ri Bérhaz) épiiletének belsé 6sszekapcsolasaval.

Tértisztitas
Az Akadémia kultuszat mindmaig 6rzi és megje-
leniti a Székhaz épiilete, annak szamos reprezen-
tativ, kozel eredeti formajaban fennmaradt terme,
folépcsdhaza, folyosoi, a Székhaz és Konyvtar
homlokzatai. Azonban az épiiletek az elmult 150
évben az aktualis igények mentén folyamatosan
kiegészitésre, atépitésre keriiltek, amely lassan-
ként hattérbe szoritotta az autentikus részleteket,
modositotta az eredeti alaprajzi és funkcionalis
rendszert.

Az Akadémia ,,Kultuszanak” primer materia-
lis megjelenitd kozege maga az épiiletegyiittes,
immaterialis eleme a magyar tudomanyt legma-
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gasabb szinten miiveldk, az itt megfordulé aka-
démikusok és napi szinten itt dolgozé tuddsok,
kutatok kozossége. Mindkét szempontbol elen-
gedhetetleniil sziikséges az épiilet térrendszeré-
nek és funkcionalis rendjének Gjragondolésa, az
elavult zarvanyok ,kitisztitasa”. E miatt kertil a
Székhaz udvaranak két utélagos udvari beépitése
(vizesblokkok, ruhatar) és a Székhaz egykori
(északi) 1égudvaraba beépiilt két szerviz-1épcso-
haz elbontasra. A Konyvtarépiiletben a foldszinti
¢és pince szinti fodémek elbontasaval lehetdség
nyilik a foldszinti padlosik utcaszinthez torténd
(vissza)igazitasara, illetve a tlizfal melletti két
szervizlépcsohdz és egykori udvarbeépités ki-
bontasaval kialakul a Konyvtar és a Székhazépii-
let 0j kdzos technoldgiai és kdzlekedd zonaja.

Uj technolégiai és kozlekedé zona

a Konyvtar épiiletben

A Konyvtarépiiletnek a kdzépfofal és tiizfal ko-
z0tti, a keleti és nyugati homlokzati falai kozott
haz6do zénaja jelenleg is kozlekedési, kiszolgald
¢és raktar funkciokat tartalmazo teriilet. Azonban
jelen formajaban nem alkalmas a mai igényeknek
megfeleld (menekitd)lépcsbhazak és felvondk el-
helyezésére, a Székhazzal torténd szintbeli 6sz-
szekottetés biztositasara. A sav részleges kibon-
tasaval (a Konyvtar f6lépcséhaza megdérzendd)
kialakithatok a Konyvtarhoz és a Székhaz épiile-
téhez egyarant kapcsolddo uj, kozlekeddk, 1ép-
cs6hazak, vizesblokkok és gépészeti aknak.
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14. kép Székhaz és konyvtar foldszint, a felujitas II. iiteme utan, 2022. (Forras: Kozti Zrt.)
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Uj vertikalis kozlekedé magok

és atjarhatosag

Az dsszekapcesolodo, immar egy épiiletként to-
vabbélo Székhaz és a Konyvtarépiilethez kozos,
Uj kozlekedési rendszer késziil.

Ennek meglévé/megmaradd kézponti eleme
a Székhaz épiiletében talalhatd Folépcséhaz. Az
udvar délnyugati sarkaban elbontasra kerdl a lift
torony, és az udvarszintet a —1 pinceszinttel 6sz-
szekotd akadalymentes emel6 a Félépcséhaz also
részén. Helyettiik nagy kapacitasu személyfelvo-
nok létesiilnek a F6lépcsd dunai oldalan, az ud-
var sarkéban, amelyek a teljes épiiletet 6sszeko-
tik a térszin alatti tobbfunkcidés teremtél a
masodik emeletig. A Folépcsé Akadémia utcai
oldalan az udvarsarokban kiilén teherfelvono 1¢-
tesiil, amely kozvetlen kapcsolatot biztosit az
emeleti rendezvény termek és az udvarszint alatti
(—4. és —3. pinceszint) butorraktarak kozott, lehe-
tdséget adva a termek gyors atrendezésére.

A Konyvtar épiilet teriiletén az 1j ,,technologi-
ai zonan” beliil, a f6lépcsé megdrzése mellett ki-
alakitasra kertiil két 0j kozlekedd mag: 1épcs6ha-
zak, felvondk, elSterek tobb szintet és félszintet
Osszekapcesold rendszere. Ezeken keresztiil kap-
csolodik dssze a Székhaz a Konyvtar épiilettel, il-
letve veszi at a Székhaz északi végén elbontando
két belsé 1épcséhaz szerepét is. A dunai oldalon
talalhat6 1épcsohaz kozonségforgalmi hasznalatu,
mig az Akadémia utcai 1épcs6haz szerviz 1épcso-
haz. Mindkét 1épcséhaz tilnyomasos-fiistmentesi-
tett, menekités esetén kozvetleniil kiiltérbe nyild
lépcs6haz, amelyekhez mozgaskorlatozott mene-
kitési teriiletek kapcsolodnak. A kozonségforgal-
mi lépcs6hazhoz liftpar tartozik a megndvekedett
személyforgalom szallitasara, innen (a Konyvtar
iranyabdl) torténik a Székhaz képtar szint 0j ko-
zonségforgalmi megkdzelitése is (a Székhazon
beliili eredeti 1épcsé megdrzésre keriil, mint alter-
nativ megkozelitési lehetéség megmarad). A szer-
vizlépcsé mellett teherlift 1étesiil. MegOrzésre
keriil a Konyvtar eredeti 1épcséhaza, mint repre-
zentativ belsé 1épcséhaz, amely ugyanakkor me-
nekitésre és akadalymentes kozlekedésre nem
hasznalhatd. A Székhaz eldcsarnokanak parjaként
a Konyvtarban egy nagyméretii, hangsulyos el6-
csarnok (férumtér) alakul ki, amely az egykori ka-
puatjar6 kibontasaval kapcsolodik a Székhaz ud-
varahoz. A Koényvtar befalazott f6ldszinti nyilas-
zaroi kibontasra kertilnek, az épiilet f6ldszintje és
a kiiltér vizualisan is dsszekapcsolodik.

A nyitottsag biztositasa mellett kiemelten
fontos szempont mindkét épiiletben a publikus
és belsé hasznalatu teriiletek és kozlekedok

15. kép Székhaz és konyvtar els6 emelet,
a felujitas I1. titeme utan, 2022. (Forras: Kozti Zrt.)

egyértelmii szétvalasztasa. A Székhaz ,,Dunai
szarnya” (amely a publikus tereket is tartalmaz-
za) a Konyvtar kozonségforgalmi 1épceséhaza-
hoz, és ezen keresztiil a Koényvtar uj fobejarata-
hoz is csatlakozik. A Székhaz ,,Akadémia utcai
szarnya” (a belsé hasznalatt irodak talalhatok
itt) a Konyvtar keleti, bels6 hasznalata 0j 1épcso-

16. kép Székhaz és konyvtar masodik emelet,
a felujitas I1. titeme utan, 2022. (Forras: Kozti Zrt.)
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hazahoz kapcsolodik. A publikus és a bels6 hasz-
nalatl teriiletek kozott az atjaras ellendrzéséhez
Uj beléptetérendszer keriil kialakitasra. A Szék-
haz- és a Konyvtar épiilete igy szerves egységet
alkot, a hasznalat igényelte differencialtsag egy-
idejl biztositasaval.

Bovités

A Székhaz eléadoterei, publikus/félpublikus ter-
mei (,,Rizalit épiilet” és a ,,Dunai szarny” termei)
milemléki értéket képviseld terek, amelyek sok-
célu hasznalatra a miemléki érték sériilése nélkiil
nem (vagy csupan kis mértékben) tehetdk alkal-
massa. Ennek a ma még hianyzé funkcionak a
biztositasara az udvarszint alatt a —2. szinten egy
nagyméretli, két szint belmagassagu, mobilfalak-
kal flexibilisen oszthato, tobbcélil termet tervez-
tiink. Az udvar alatti teriiletet tovabbi két szinten
gépészettel (itt kertilnek elhelyezésre a II. titemt6l
az energiaellatast elsédlegesen biztositd szenny-
viz hdcseréld berendezések) és raktar szinttel b6-
vitjiik lefele.

A Konyvtar foldszintjén uj kavézo/forum/
eléadoterem térsor jon létre, a Székhaz udvara
tobbeéli rendezvényudvarra alakul. A bovitmé-
nyek az uj kozlekedd rendszeren keresztiil mind
a Székhaz, mind a Konyvtar épiiletébdl egyarant
elérhetok. A Székhaz épiiletében a térszin alatti
bovitések az udvar teriiletére koncentralodnak, a
Konyvtar épiilete lefelé Gjabb tomorraktar szint-
tel boviil.

By e e

17. kép Székhaz és konyvtar harmadik emelet,
a felujitas I1. titeme utan, 2022. (Forras: Kozti Zrt.)

Funkcionalis rendszer, megkozelités
A két épiilet sszekapcsolasaval a meglévé funk-
cionalis diszpozicié alapvetden nem valtozik, de
kisebb (amde jelentdés) atcsoportositasokra sor
keriil, amellyel egy atlathatobb, ezaltal jobban
hasznalhat6 rendszer alakul ki.

A pinceszinteken tovabbra is a gépészeti és
elektromos terek, konyha, altalanos raktarak,

18. kép Székhaz és konyvtar -1 pinceszint, a felujitas I1. titeme utan, 2022. (Forras: Kozti Zrt.)
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gylijteményi- és tomorraktarak kapnak helyet. A
Székhaz -1 pinceszintjén a jelenlegi Krady-terem
helyén egy eldcsarnok (a hozza kapcsolddo ruha-
tarral, vizesblokkal) 1étesiil, amely egytttal az
udvarszint alatt a —2 pinceszinten kialakitando
Uj tobbfunkciods terem elécsarnokaként, catering
felvonulasi teriileteként is miikodik. Amennyi-
ben a késobbiekben elkésziil a Széchenyi-tér
alatti mélygarazs, ugy az ezen az elécsarnokon
keresztiil kozvetleniil csatlakozhat a Székhaz —1
szintjéhez. A —1 pinceszinten jelenlegi helyén at-
¢épiil a konyha.

A gyalogos megérkezés a Székhaz ,,Rizalit
épitmény” foldszintjén, illetve a Konyvtarépiilet-
be az Arany Janos utca feldl torténik. A mozgas-
korlatozottak a Konyvtar esetében a foldszinti
padlolemez atépitésének kdszonhetden szintben
juthatnak be, a Székhazat a meglévd, kialakult
rend szerint az Akadémia utcai kapualjon, majd
az udvar sarkaban elhelyezett akadalymentes fel-
vondkon keresztiil érhetik el.

A Konyvtarépiilet Akadémia utcai oldalan ki-
alakitott 0j 1épcs6haz egyben az épiiletegyiittes
szerviz/irodai bejarata, lehetéséget adva az itt
dolgozdknak a latogatoktol elkiilonitett belépésre
¢s bels6 kozlekedésre.

A Székhaz eldcsarnokanak ,,parjaként” kertil
kialakitasra a Konyvtar f6ldszintjén egy nagymé-
retli ,,forumtér”, amelyhez kavézo és egy kisebb
konferencia terem kapcsolodik. A kavézo vitrin-
jeiben a Teleki-gylijtemény egyes elemei allando
jelleggel bemutatésra kertilnek.

A székhaz udvara a II. iitemben jelentésen at-
alakul. Az I. iitemben még parkoloként is hasznalt
teriilet a II. litemt6l rendezvényudvarként miiko-
dik, ahova csak ideiglenes jelleggel (miitargy/aru-
szallitas, udvar berendezése) lehet gépjarmiivel
behajtani. A korabban az udvaron elhelyezett par-
kolok, illetve a funkciobévitésbdl fakado Gjabb
parkoldigény az épiileten kiviil, parkolohelyek
megvaltasaval keriil biztositasra, a szeméttarolas
pedig bekeriil a kerékpartarold mellé, ezzel no-
velve a rendezvényudvar komfortszintjét.

A Konyvtar emeletein (a meglévo rend sze-
rint) tovabbra is az olvasdterem, a folott harom
szinten irodak, majd gépészeti tér lesz.

A Székhaz ,Rizalit épitménye” és ,,Dunai
szarnya” tovabbra is a publikus, félpublikus rep-
rezentativ termeket magaba foglalo, kiemelt je-
lentdségli része.

Ajelenleg a ,,Dunai szarny” els6 emeletén ta-
lalhato Alelndki irodacsoport terei szinte val-
tozatlan forméban Orzik az épitéskori allapotot.
Az alelnokségi irodaknak az ,,Akadémia utcai

szarnyba” torténé athelyezésével itt a latogatok
szamara is elérhetd tudomanyos terek alakithatok
ki, az eredeti térrendszer megérzésével.

A ,,Trezor” épiiletrész a foldszinten a Konyv-
tar id6északi kiallitd termének, az emeleti szinte-
ken a levéltar és kézirattar raktarainak és olvaso-
termeinek ad majd helyet.

A 3. emeleten a ,,Dunai szarnyban” a gépé-
szeti tér és padlastér helyén egy 0j képtarszarny
épil ki az I. iitem részeként. Az északi szerviz-
Iépcsdknek a II. {itemben torténd elbontasaval az
uj képtarszarny és az ,,Akadémia utcai” raktar
szarny kozvetleniil is kapcsolodhat a Konyvtar-
¢épiilet 0 1épcs6hazi és felvonod rendszeréhez.

Miiemlékvédelmi, értékvédelmi, épitészeti
koncepcié — tomegformalas, anyaghasznalat
Az 1j épiiletegyiittes kozponti, karakterformalo
elemei a megdrzésre keriilé (eredeti, vagy mini-
malisan atépitett) részek. Ezek restauralasra keriil-
tek az autenticitas-érték megovasaval. Az elpusz-
tult, nem megismerhet6 (pl. eredeti festések szine)
illetve 1j részek (lasd: udvar alatti t&bbfunkcios
terem, Konyvtar belsd terei stb.) esetén a meg-
kiilonboztethetéen kortars, de harmonikusan il-
leszkedé megjelenésre toreksziink. Az ) elemek,
szerkezetek minél egyszer(ibb formavilagu kiala-
kitasa alapvetd célunk, egyértelmiien kirajzolva az
ujabb, 21. szazadi €pitési periodus elemeit.

A homlokzaton megjelend 0j szerkezetek (ud-
varsarok beépitések) transzparens, attetszo kortars
szerkezetek, amelyek lattatni engedik maguk mo-
g6tt az eredeti architektarat. fgy valnak lathatova
a Székhaz udvari felvonéi koriil a tobb, mint fél
évszazadra eltakart homlokzatszakaszok. A kis
mélységi, részben attetsz6 beépitésnek kdszonhe-
téen az udvar téraranya jelentdsen javul.

A Konyvtar foldszintjén a befalazott nyilas-
zarok kibontasra keriilnek, illetve visszaallitisra
keriil az eredeti nyilasrend. Egykor itt a kiils6 sik-
ra helyezett tomdr, a falnyilasba benyilo faspalet-
tak voltak, mogotte ivegezett portalszerkezettel.
Ez utobbi pontos kialakitasarél nem maradt fenn
informacio, igy a belso sikra semleges tiveghartya
keriil, el6tte viszont helyreallitjuk a tomor fa spa-
lettakat — egytttal biztositva a foldszinti rendez-
vények sotétitési igényét is. A Konyvtar meglevo
emeleti ablakai nem eredeti szerkezetek, igy ezek
helyett megjelenésiikben torténeti, de korszeri
hészigeteld kapcsolt gerébtokos ablakok késziil-
nek. A Székhaz és Konyvtar ablak szarnyrétegei
koz¢ kiils6 fényintenzitas mérése alapjan vezérelt
textil arnyékolok keriilnek csakugy, mint az udvar
alatti tobbfunkcios terem iiveg feliilvilagitoi ala.
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A 1I. iitemben a Konyvtar lapos teteje, vala-
mint az azon elhelyezked®, rendezetlen képet mu-
tato gépészeti berendezések elbontasra kertilnek.
Helyreallitasra kertil az eredeti gerinc mogotti te-
téidom és bels6 udvari kontur. A Duna fel6li bel-
s6 udvar tivegfodém lefedést kap (itt alakul ki a
IL. iitemt8]l a Konyvtarbol megkozelitendd Uj
Képtar 11 elécsarnoka), az Akadémia utca feldli
udvar bels6 gépudvarként funkcional.

Az udvarszint alatti tobbfunkcios terem szer-
kesztésének alapja a négyzethald, amely a tarto-
szerkezeti rendszeren kiviil megjelenik a terem
padlojadban és az udvar térburkolataban is. A
raszterrendszer igazodik az udvar leghosszabb
homlokzatanak (déli bels6 homlokzat) homlok-
zati falpillér rendszeréhez. gy a négyzet (mint az
eredeti épiilet egyik alapvetd szerkesztési elve)
szervezi az udvar burkolati kialakitasat, alapjai-
ban hatarozza meg a feliilvilagitok szigort osz-
tasrendjét és a tobbfunkcios terem megjelenését,
struktarajat.

A Székhaz belso tereiben az eredeti térrend-
szer megorzése, restauralasa/helyreallitasa domi-
nal (,,Dunai szarny” és Rizalit épitmény” terei.),
mig az 0j elemek dominansan a kdnyvtarépiilet
tereiben jelennek meg. Az uj butorok, almennye-
zetek, burkolatok megkiilonboztethetéen mai ele-
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mek, amelyek azonban tobb karakterjegyiikben
(pl. szinek, anyagok) harmonikusan kapcsoldod-
nak az eredeti enteriérokhoz.

A Székhaz foldszinti eldcsarnokaban az ives
fotocellas szélfogod elbontasra keriil, helyette egy
konnyedebb, iiveglizéna merevitési, 0 szélfogd
késziil.

Az ,,Akadémia utcai szarny” elsd és masodik
emeleti tereiben az eredeti kialakitas az udvar fe-
16li traktusban nem maradt fenn, jelentds mérték-
ben at/beépiilt. Az elsé és masodik emeleten az
egykori lakas egy-egy helyiségének falat kdvetve
egy-egy nagymeéretil, beléptetd kartyaval a lato-
gatok szamara is elérhetdvé tehetd vizesblokkot
alakitunk ki. Az els6 emeleti Koncertterem 1950-
es évekbeli félkorives toldaléka a mellette 1évo
1épcséhaz bontasa miatt mindenképp elbontasra
kell, hogy keriiljon. Ez nem kertil visszaépitésre,
mivel a Tuddés kavézod terét (egyben a kiemelt
reprezentativ termek, mint a Bolyai- és Szent-
agothai-terem, targyalok el6terét) aranytalanul
lesziikitené. Az eredeti kozépféfal vonalaban a
Koncertterem el6tt egy eltolhaté iiveg valaszfal,
mig arra merblegesen egy hangszigetelt tomor
mobil valaszfal 1étesitését javasoljuk. Ezek csu-
késéanak és nyitasanak valtoztatasaval biztositha-
td, hogy a hasznalaton kiviili Koncertterem ne
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vegyen el hasznos teriiletet a kavézobol, a kon-
cert soran pedig egy, a mostaninal nagyobb mére-
tl koncertterem alakithato ki — igény szerint akar
a kavézoval is egybenyitva.

Homlokzatok

A Székhaz és Konyvtarépiilet kiils6 és belsé ud-
vari homlokzatainak komplex, atfogé felujitasa,
restauralasa a II. iitem része (az I. {itemben a
Székhaz féparkanya, és az a feletti teriilet Gjul
meg). A Székhaz és a Konyvtar eredeti kéfeliile-
tei, lazarozott terrakotta szobrai és diszité elemei
ekkor keriilnek tisztitasra és konzervalasra.

A Konyvtar vakolt homlokzatainak az eredeti
szinezése nem ismert. A vakolt feliiletek szinét a
Székhaz homlokzati kdveinek (labazat, altalanos
homlokzati feliilet és balusztrad) szinei szerint
festjiik at csakugy, mint a Székhaz udvar vakolt
festett homlokzati feliileteit. Igy az épiiletegyiit-
tes nem csupan funkcionalisan, hanem kiilsé
megjelenésében is egységesebb képet mutat.

A 1L iitem részeként elkésziil a teljes épiilet-
egylittes kiils6 diszvilagitasanak a felujitdsa. A
diszvilagitas szandékaink szerint nem atértelme-
zi, hanem éjszaka is az eredeti architektonikai
rend szerint mutatja be a Székhaz és a Konyvtar
homlokzatait.

A SZEKHAZ RESZLEGES
FELUJITASA - VA ES I/B UTEM

Jelenleg az I iitem. Gn. I/a és I/b iiteme valdsul
meg, a Székhaz épiiletén beliil. Ennek f6bb ele-
mei, terliletei:

— a harmadik emeleten a Régi Képtar komplex
felujitasa, hozza kapcsolédoan 1j gépészeti és
raktarteriiletek kialakitasa;

— Uj Képtar kialakitasa a dunai oldalon a meglévé
gépészeti helyiség és padlastér elbontasaval;

— 0j kozonségforgalmi vizesblokk kialakitasa a
Régi és az Uj Képtar kozott;

— a,, Trezor szarny” komplex atépitése, gépészeti
terek, raktarak kialakitasa;

— a teljes tetGszerkezet és tetdfedés felujitasa,
cseréje, megerdsitése, uj tetéfeliilvilagitok;

— a hianyz6 homlokzati kandelaberek, oroszlan-
fejes parkany-medalionok, illetve a Rizalit
éptiletre a szfinx-szobrok rekonstrukcidja;

— aRégi Képtar és a Diszterem kiils6 nyilaszaro-
inak a felujitasa, a belsé nyilaszarok felujitasa
a képtarban;

— Diszterem belsé felujitasa, a butorozas cseréje,
a fliggdnyodzés és falfestések, falburkolatok fel-
Ujitasa, a teljes gépészeti rendszerének, gyen-

203



b g

-

-
i}
i .ii!,.
4 3
il &
i |
: . e |1
' v i
™ 1% gl
- . -

b ke
il
i

21. kép Diszvilagitas, a felujitas II. iteme utan, 2022. (Forras: Kozti Zrt.)

gearamu és audiovizualis eszkozok, vetités,
hangtechnika, a beépitett szcenikai vilagitas,
teremvilagitas teljes cseréje és modernizalasa;
a padlok cseréje eredetileg nem képezte a ter-
vezés targyat, de végiil a mennyezeti és fali
secco-k festOrestauratori felujitasa is elkésziilt;

— vizkod tartaly kialakitasa, illetve egyes gépé-
szeti és elektromos helyiségek feltjitasa, atala-
kitasa a -1 pinceszinten;

— az udvar feljitasa, itt személygépkocsi parko-
16k és kerékpar tarolok elhelyezése;

— villamvédelmi rendszer cseréje.

A Székhaz kiils6 nyilaszaroinak a feldjitasa
(kivéve az I/a és I/b iitem tertiletére esd nyilasza-
rokat) az iinnepi év utan, az I/c. iitem részeként
valdsulnak meg.

Az épitészeti- és belsbépitészeti® tervezési
koncepcié meghatarozasa soran a legfobb szem-
pont és feladat a miiemléki értékek mellett a kor-
szer(i igények kiszolgalasa volt. A kortars elemek
magas mindségiick, a miilemléki értékekkel har-
monidban keriilnek kialakitasra a ,.kultusz és nyi-
tottsag” jegyében mar az I. iitemben is, minden-
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kor (a tervezés és kivitelezés soran is) figyelembe
véve az MTA altal képviselt szellemiséget és ni-
vot. Az épiiletben fellelhetd torténetileg a mai na-
pig alakuld allapotokbol szoros egyiittmiikddés-
ben az MTA képviseldivel, és a tudomanyos
dokumentacioval, meghatarozasra keriilnek he-
lyiségenként a megtartandd, hangstilyozandé ér-
tékek. Ezek figyelembevételével keriiltek be kor-
tars elemek, a meglévokkel sszhangra térekedve.
Ezekkel nem akartuk az épiilet hangulatat meg-
véltoztatni, nagyon fontosnak tartottuk a terekben
talalhat ,,szinesség” és gazdagsag megtartasat.

Funkcionalis rendszer, megkozelités

A mara kialakult megkozelitési, funkcionalis és
kozlekedési rendszer az I. iitemben megmarad. A
f6 gyalogos megkozelités tovabbra is a Széche-
nyi tér feldli elécsarnokon és Félépeson at torté-
nik. A mozgasukban korlatozott személyek is a
meglevd, Akadémia utcai kapualjon, majd az ud-
varbol nyildan, a F6lépcsd alatt helyet foglalo
akadalymentesitett felvonét hasznalva jutnak be
az épiiletbe, illetve annak minden szintjét &ssze-
koté személyfelvondhoz. Az udvar az eredeti ko-
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vek felhasznalasaval feltjitasra keriil, 3db sze-
mélygépkocsi parkolo (ebbdl az egyik akadaly-
mentesitett) és kerékpar tarolok kialakitasaval.

Teto, homlokzatok

Az elmult években a Székhaz tetejét sem keriilték
el a kisebb-nagyobb atalakitasok. Az eredeti k6pa-
la helyett azbesztes miipala keriilt fel, a tetén sza-
mos, a légkezeld gépekhez kapcsolodd kisebb-na-
gyobb tetdfelépitmény jelent meg, a badogozast
tobbszor javitottak. Az I. {item atalakitasa soran a
felépitmények elbontasra keriilnek, helyettiik rej-
tetten (tetok sarkaiban és a ,, Trezor szarny” tetéfe-
lilvilagito-siillyesztékeiben) késziilnek 11j, egysé-
gesebb megjelenést biztosito gépészeti ,,felépit-
mények”. A tetd héjazata az eredeti palafedésnek
megfeleld kialakitasban keriil visszaépitésre, alat-
tuk 10j, hészigetelt tetdrétegrendet alakitunk ki. A
tetd anyaghasznalata tradicionalis (a voros kopala

mellett az eredeti épiilettetd dominans anyaga az
iiveg és vorosréz), ezaltal is kontinuitast teremtve
az eredeti épiilettel.

Az egykori terrakotta szfinx szobrok az elhe-
lyezésiik utan néhany évvel mar elpusztultak.
Potlasuk, rekonstrukcidjuk archiv fotok és analod-
gidk alapjan tortént. A fennmaradt kandelaber
alapjan Gjragyartasra kertilnek a nyugati oldal hi-
anyz6 kandelaberei, illetve az oroszlanfejes par-
kany-medalionok. A tetéfedés feltjitassal dssze-
fiiggésben a koronazd parkany kertil feltjitasra.
A homlokzat teljes, atfogo restauralasa és a disz-
vilagitas kiépitése a II. litem része.

»Akadémia utcai szarny”

Alegfels6, harmadik emeleten raktarak és a gépé-
szeti helyiségek atcsoportositasa, kialakitasa, 1j-
ragondolasa torténik. A Konyvtar fel6li szerviz
1épcs6haz és az ott elhelyezkedd teherlift (csak-

22. kép Latvanyterv, a feltjitas L. iteméhez, 2022. (Forras: Kozti Zrt.)

205



ugy, mint a ,,Dunai szarny” esetében is) az I. iitem
végéig megmarad, innen torténik a raktarak és a
gépészeti terek megkozelitése mindkét épiilet-
szarny iranyaba. Az ,,Akadémia utcai szarny”
Koényvtar feldli gépudvara felijitva megmarad,
optikai fedést kap. A kazanhaz kib6viil a megno-
vekedett hiitési-flitési igény kiszolgalasa érdeké-
ben. E miatt a korabban itt elhelyezkedd személy-
zeti tartozkodo és 61toz6 atkeriil az épiiletszarny
délkeleti sarkaba. A korabbi vegyes, kozép- és
oldalfolyosos kialakitas helyett egységesen ko-
zépfolyosds rendszer lesz, ahonnan kétoldalt
mikincsraktarak és gépészeti terek nyilnak. A
raktarak és gépészeti terek padloja miigyanta bur-
kolatd, a falak miigyantas festésiiek. A butorozas
a raktarozasi funkciok szerint kialakitando funk-
cionalis fém polcrendszerek. Specialis tarolok is
helyet kapnak: rajztarold szekrény, hengerall-
vany, képtart6 sines allvany.

A 1épcsohaz fel6li oldalon (az elektromos
felszallo akna kozelében és az épiilet csuklopont-
jéban) kap helyet az 0j rack helyiség. A folyoso
végén, az épiilet délkeleti sarkaban keriilnek el-
helyezésre a Régi Képtarat és a Disztermet is el-
lato 1égkezelé gépek, a meglévé és megmaradod
(tlizallo lemezzel védett) eredeti fa fedélszék szék-
allasai és kotdgerendai kozott. A frisslevegd be-
szivas és kidobasa az egykori kéménytestek fel-
hasznalaséaval, illetve a ,,Rizalit épiilet” melletti
sarokban, takartan 1étesiil6 tetGkiemelés homlok-
feliiletén torténik. A Régi Képtar feldl egy nagy-
méretll miitargy emel6 késziil, mivel a délkeleti
sarok és a Régi Képtar padloszintje magasabb az
»Akadémia utcai szarny” altalanos padloszintjé-
nél. A -1 pinceszinten, a Konyvtar fel6li oldalon
egy korabbi raktar helyén kap helyet a vizkdd ol-
torendszer tartalya. Az innen kiindulé uj, beépi-
tett vizkoddel oltéd rendszer adekvat a Képtar és a
mitargyraktarakban tarolt miikincs ,,tipusok™ vé-
delmére (vizkodre érzékeny miitargyak kiallita-
sat nem, vagy pedig vitrin alatt tervezi az lize-
meltet6)?’ és a Diszterem kivételével biztositja a
felujitott teriiletek védelmét.

»lrezor szarny”

A harmadik emeleten a korabbi, kzépfolyosorol
nyilé raktarak megszlinnek, a tertilet 20. szazadi
cellas beépitése elbontasra keriil. A helyiikon egy
nagyméretll mikincsraktar, illetve egy gépészeti
kozpont késziil. Ez utobbi gépei latjak el a ,,Dunai
szarny” helyiségeit is. A tetn, az eredeti (épités-
kori) tetéfeliilvilagitok rendszerében tetd-siily-
lyesztékek késziilnek. Ezek homlokfalain torténik
a légkezeld gépek levegd cseréje.
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»Dunai szarny”

A ,,Dunai szarny” gépészeti tér helyén a padlés-
térben Uj képtarszarny létesiil az itt 1évo vasbeton
véazas gépkozpont elbontisaval. Ez az un. Uj
Képtar ad helyet az id6szaki és tematikus kialli-
tasoknak és el6adasoknak. A ,,Dunai szarny” ma-
sodik emelet folotti fodém meglévd szegecselt
acél tartoi nem tudjak az Uj Képtar terheléseket
elviselni, ezért egy 1j, fliggetlen acél szerkezetii
tartorendszer késziilt. Az 0j képtar részbe a lift és
képtari 1épcso6 feldl egy 1j, tlizgatlo ajtoval lezart
rampas atjaron keresztiil jutunk, mely egy mii-
gyanta bevonatos egyedi vilagitassal kialakitott
fémszerkezet. A konyvtar feldli melléklépcso-
hazbol faburkolatos szerelt 1épcson jutunk be a
tér északi végébe, mely a Il. litem elkésziiltével a
f6 megkdzelitési irannya valik.

Kapcsolodoan a régi részekhez a padlo bur-
kolat tolgy parketta, de ,,maibb” 1/3-0s rakas-
moéddal késziil, parhuzamos fektetéssel. A gépé-
szeti igények szerint a labazat helyett gépészeti
rés talalhato, az almennyezet egyedi, ,,billegte-
tett” kialakitdsa pedig eltakarja, integralja az
elektromos és gépész installaciokat. A kiallitotér
geometridja igazodik a II. litemben tervezett kor-
tars épitészeti elemekhez.

A meglévd vizesblokk helyén egy nagyobb
meéretl, akadalymentes vizesblokkot is tartalma-
z6 WC csoport kertilt kialakitasra, padloszerke-
zete a masodik emeleti meglévé falazott tarto-
szerkezetekre tamaszkodo acél szerkezet. A vizes
helyiségekben epoxi bazisl, miigyanta ontott te-
razzo burkolatot terveztlink. A szaniterek a mai
kornak és eldirasoknak megfeleléek, dekorativ
megjelenésiiek. Az elvalaszté falak magas min6-
ségli rendszerek, tisztithato feliilettel. A falak 128
centiméterig antibakterialis feliileti keramia bur-
kolataak diszité csikkal, felette latexszel festet-
tek, a kiegészitdk sargaréz sziniiek.

ARégi és az Uj Képtarszarny kozott elhelyez-
kedd El6térben az eredeti 1épcsé és a meglevo
(udvarsarokban elhelyezkedd) felvond szolgalja
tovabbra is a képtarak megkozelitését. Itt a meg-
emelt padozat miatt athelyezett nyilaszarokkal, az
0j épitészeti geometriahoz igazodo bels6épitészeti
elemekkel. A meg6rzott, de atfestett fala diszes ér-
kezési térbol, mar egy kortars térbe 1épilink, mely
kevésbé diszitett ugyan, de magas minéségli anya-
gokkal kialakitott tér. A meglévo nagytablas mész-
ko burkolat feltjitasra keriil, a tolgy parkettara ve-
zetd 1épcsd helyszinen 6ntétt egyedi kialakitasu
terazzo. A kozlekedd végében egy dekorativ La-
minam burkolat fiilkesor keriil kialakitasra, mely
ulofeliiletként, és kiallito feliiletként is egyarant



hasznalhato. A vizszintes feliiletek marvany bur-
kolatot kapnak, mig az iiléfeliilet langallé karpito-
zassal késziilt. A kortars térbe egy pontmegfoga-
sos egyedi megyvilagitott iiveg almennyezet keriil.

»Rizalit épiilet”

A ,Rizalit épiilet” harmadik emeletén a Régi
Képtar padloszerkezetének az emelése az aka-
dalymentesités kovetelményei és az 0j gépészeti
rendszerek kialakithatosaga miatt volt sziikséges.
Az 1j alpadlé szerkezete a Diszterem fodémét
tartd szegecselt tartogerendakra il fel. Ezek
hordjak az 0ij ragasztott parketta burkolatokat és
befuvoé racsokat, rogzitik a padlé alatti gépészeti
berendezéseket.

A gépészeti elemek padloracsai az eredeti
mintazat szerint tagoljak a padlot. A racsok egye-
di kialakitasu, a Diszterem padloracsaival azonos
megjelenésii és anyagu réz racsok. A parketta
burkolat halszalka mintazatban keriilt lerakasra,
tolgy parketta, lakkozott feliilettel. A labazat
egyedi profilozott kialakitast. A falak a fellelt
dokumentumok alapjan keriilnek helyreallitasra,
a labazati minta és a fal kiilonbozo festést kap, a
diszes, megtartott formai kialakitasi mennyezeti

architektira finoman atszinezett. Az also frizben
lesznek a képakasztd sinek elrejtve.

A vilagitashoz a lehetd legminimalisabb
megjelend eszkozt terveztiik, hogy a tér diszitd
elemei minél jobban érvényesiilhessenek. Ezzel
parhuzamosan a korszerti képtari vilagitas is el-
varas. Ezért a kiallito terekben egy, a mennyezet-
6l beldgatott, sotét szintire festett technikai keret
készill. Ezen lesz elhelyezve minden vilagitasi,
erds- és gyengearamu eszkoz — kivéve a domka-
merak, amelyek a minimalis mozgasra vald érzé-
kenységiik miatt a falakra keriilnek — a fal szinére
festett kivitelben.

A falak szinezésénél az eredeti voroses szi-
narnyalatok megidézése a cél. Ennek érdekében
helyiségenként probafestések késziiltek (csak-
ugy, mint a Diszterem esetén). A kiallitd terekbe
beépitett butorzat nem kertil.

A tetd szerkezeteinek, illetve a tetot tarto ra-
csos tartd alatt kialakitott fliggesztett valaszfal-
rendszer sulycsokkentés érdekében a valaszfalak
parkany alatti részének tégla falazat bontasa és Uj
konnyitett szerkezetli gipszkarton rendszerti fala-
zat épitése. Itt a falak eredeti festésének a szine
nem ismert, mivel az tobbszor atfestésre kertilt.

23. kép Képtar latvanyterv, a feltjitas L. iteméhez, 2021. (Forras: Kozti Zrt.)
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24, kép Osszeillitasi séma az elndki pulpitushoz, 2024. (Forras: DMSC)

A ,Rizalit épiileten” az 1j hészigeteld tivege-
zésti tetd feliilvilagitok a meglévd acél szerke-
zetekre kiegészité acél szerkezetekkel tamasz-
kodnak. A Régi Képtar paramennyezetének el-
sOdleges tartoszerkezetei a lehetd legnagyobb
mértékben megtartasra keriilnek, tivegezésiiket
ragasztott biztonsagi iivegre cseréljiik.

A Régi Képtar északkeleti helyiségében a
Megrendel6i igények alapjan korszerti munkadl-
lomasok lettek kialakitva kortars butorzattal, sza-
mitégépes munkahelyek, vagoasztal és polcos
raktarozasi lehetdséggel.

Talan talzas nélkiil allithatjuk, hogy az MTA
Székhaz ékkove az 1. emeleti Diszterem. A terem
megkozelitése tovabbra is a Félépcsén keresztiil
torténik, a karzat kizarolag technikai személyzet
szamara hasznalhat6 zona.

A Diszterem komplex atalakitasat a gépészeti
és elektromos rendszerek avuldsa indukalta. Ko-
rabban a tér fel6li nagy ablakok alatt helyezked-
tek el (bels6épitészeti burkolat mogott) a nagy-
méretll fain-coil berendezések, amely korant sem
biztositott megfeleld és egyenletes 1égallapotot a
teremben. Mivel a Diszterem karzati szint feletti
falai védett értékek, ezért az 0j, légtechnikai veze-
tékek elhelyezése csak meglévo strangok felhasz-
nalasaval volt lehetséges. A Disztermet kiszolga-
16 1j, nagyméretii gépészeti berendezések az Aka-
démia utcai szarny harmadik emeletének sarok
épiiletrészén, a padlastérben keriilnek elhelyezés-
re. Innen vezetjiik le a légtechnikai vezetékeket a
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falakban feltart faliiregekben (kéménykiirtok stb.)
a karzat és a terem padlojaig. A karzat fagerendas
fodémén a gerendakdzokben, a jarofeliilet padlo-
racsain keresztiil alakitjuk ki a Diszterem leveg6-
elszivasat. A befavasok és az 0 hiitési ¢és fiitési
energia leadok szintén rejtetten, takartan, a Disz-
terem als6 szinti padloszerkezetében kialakitott
réz padloracs rendszer alatt, illetve a karzat alatti
dobogok alatt kertiiltek elhelyezésre. A réz padlo-
racs hal6zat csomopontjaiban elektromos erds- és
gyengearamil végpontok talalhatok a felemelheto
racsok alatt. Az \1j padlonak (benne a Képtaréval
megegyez0 tolgyfa padloval) torténeti el6zménye
nem volt - hisz ilyen szintii hasznaldi- és komfort-
igény sem volt korabban. Megépitése materialis
miemléki értéket nem sért, hiszen a Diszterem
eredeti padldja a masodik vilaghaborus karok ko-
vetkeztében elpusztult. Az 0j padlo szerkesztése a
Diszterem architektrajahoz igazodik. A padlora-
csok a galéria oszlopainak és az azok f616tti kari-
atiddk rendszeréhez igazodnak, és leképezik a
padlora a mennyezet osztasrendjét is. A padlobur-
kolat rakasiranya a racsokkal 45 fokot bezard, igy
a harom oldalon megjelend ajtokkal azonos mo-
don talalkozik. A rakas és a sugariranyok kozép-
pontja pedig pontosan a rekonstrualt cimer alatt, a
terem kozepén talalhato.

A disztermi 6t nagy ablaka feltjitasra keriil-
nek. Az ablakok alatti fan-coilok megsziintetésé-
vel lehetség nyilik a tobb évtizede eltakart (és
lezart) eredeti loggia-ajtok nyithatova tételére.



A megujult Diszteremhez j butorzat és fliggo-
nyok is késziiltek. Az anyagok kivélasztasa soran
meghatarozo volt, hogy azok langallé anyagbol ké-
sziiljenek. Itt ugyanis tul nagy kockazatot jelentett
volna beépitett oltorendszer létesitése (legyen szo
»csupan vizkoddel oltordl), hiszen egy téves riasz-
tas esetén felbecsiilhetetlen értékii falképek men-
nének tonkre — nem beszélve a mennyezeten €s a
karzataljakon megjelené szamtalan szorofejrél, il-
letve az azok okozta roncsolasrol. Ezért itt a tiz
kialakulasanak és terjedésének a kockazatat csok-
kentettiik. Ahogy eddig is tortént, a Disztermet az
MTA tobbcélil teremként kivanja a jovoben is
hasznositani: alkalmasnak kell lennie tudomanyos
konferenciak, podiumbeszélgetések megtartasara
csakiigy, mint allofogadasok lebonyolitasara.

E miatt olyan egyedi butorokat terveztiink,
amelyek lehetévé teszik a tobbeélt hasznalatot,
konnyen athelyezhet6k. A buatorok? szine, for-
maja, anyagvalasztasa kortars, de harmonikusan
illeszkedd — hiszen ez esetben is el6zmény nélkii-
1, 0j funkcionalis btorokrol van szd. A kdzponti

butor az elndki pulpitus, amely mellvédelemek-
bél, pédium elemekbdl, asztalokbol all.

Az egyes elemek kisméretiiek, méretiik és
sulyuk lehetévé teszi, hogy a meglévo felvonon
is szallithatok legyenek. Tetszés szerinti modon
Osszeallithatok: csak podeszt (mellvéd és asztal
nélkiil, pédiumbeszélgetéshez); 2-8 f6s podium,
kétoldali vagy egyoldali (asszimetrikus) szoénoki
emelvénnyel. Az emelvényhez két hatfalelem
tartozik, amelyek magukban rejtik az alulrél ki-
emelkedd, motoros mozgatasu, 4x4 méteres veti-
tovasznakat. A két vaszon felallithatd egymas
mellett is (ekkor egy kiegészité elemmel feliilet-
folytonosithatok), vagy széthuzott pozicidban, a
terem nyugati (rovid)oldalan vagy a déli (hossz)
oldalan egyarant. A révid- és hosszoldali pozici-
okba felépithetd maga az elnoki pédium is, hisz
mindegyik helyzethez kiilon erds- és gyenge-
aramu végpontok keriiltek kialakitasra a padlo-
dobozokban, illetve a karzatszinten is (szcenikai
vilagitas és projektorok athelyezése is lehetséges
a podium pozicidval 6sszhangban).

25. kép Latvanyterv, a Diszterem szinterve, 2024. (Forras: DMSC)
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26a és 26b kép A Diszterem berendezési sémai, 2024. (Forras: DMSC)

A mennyezeti, 1952-ben tervezett 6t darab mértékben csokkentették, a tér aranyat rontottak.
csillar leszerelésre kertilt. Azon tal, hogy csillar A fiiggesztékek helyét restauraltak kozépen a di-
eredetileg nem képezte a tér részét, a végfali szes cimerrel. Uj terem- és diszvilagitasi rend-
seccok latvanyat és érvényesiilését is jelentGs szer kerlilt kiépitésre. Az alsé szintet bevilagito
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27a és 27b kép Teremvilagitasi latvanyterv és méretezés, a feldjitas I. iiteméhez, 2024. (Forras: Kozti Zrt.)

kisméretii lampatestek a karzat mellvédre kor-
ben, visszahtizott pozicidba keriiltek. A pozicios
elv azonos a padloracs kiosztasnal alkalmazottal:
a lampak oszlopraszter-rendszerbe illeszkednek,
tovabb erésitve a tér tektonikajat. A restauralt
mennyezet, illetve a végfalak megvilagitasara
kiilon kiemel6- és diszvilagitas késziilt, a karzat
mellvédek és gerendak mogé rejtve. Tobb vilagi-
tasi kép programozhatdé be elére a hasznalat

fliggvényében (konferencia, balterem, festéseket
kiemeld vilagitas stb.)

A korszer(i, konferencidk és tv-kozvetitések
kiszolgalasa céljabol a tér és a miiemléki értékek
szempontjabol masodlagos vilagitasi,- hang- és
vetitési rendszer is 1étesiilt. Ezek nem képezik a
terem allandd berendezését, minden esetben
konnyen le- és felszerelheté mobil allvanyokon
helyezkednek el.
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Informacios jelrendszer

A reprezentativ terekben az informacios tartal-
mat hordozo jeleknél a térhez ill6 elegans megje-
lenés, beilleszkedés, vagy elrejtés a f6 cél.

A funkcid jel616 piktogramok, és az el6térben
talalhato helyiség megnevezések falra ragasztott
rézlemezbdl kivagott elemek. A tlizvédelmi és
elektromos piktogramok falra ragasztott opal ple-
xib6l kivagott darabok, melyek felillete atlatszo
foszforeszkalo lakkal kezelt. Igy vilagit a s6tét-
ben, mikor sziikséges, egyébként meg szinte bele-
olvad a térbe, csak plasztikussaga jelenik meg.

ZARSZ0O

Az idén bicentenariumat {inneplé Magyar Tudo-
manyos Akadémia Székhiza szamos elemében
megujul. Az I. iitem megvaldsitasa soran lefekte-
tésre, pontositasra keriiltek azok az alapelvek,
amelyek az atfogo felujitdst magaban rejto II.
iitem soran is meghatarozoak lesznek. De az alli-
tas forditva is igaz: az I. iitem tervezése a komp-
lex felujitast megjelenitd II. iitem célkitlizéseihez
igazodik, abbdl keriilt ,,visszafejtésre”. Elérke-
zett az id0 a teljeskort felujitasra is. Reméljiik,
hogy a tervezés hamarosan folytatodik, és rovid
id6n belill a teljes épiiletegyiittes meghijulhat.

JEGYZETEK

1 Atervezési szakaszt iranyitotta Kelemen Balint Zol-
tan projektvezetd, felelGs épitész tervezd, mig a ki-
vitelezési szakaszban a miivezetést Makay Andras
koordinalta. Tovabbi tervezok (1. és II. {item, terve-
zési szakasz): Epitészeti tervezés: Peschka Alfréd,
Pottyondy Péter, Patak Gergely, Virag-Nagy Diana,
Weinhandl Noémi Kinga, Bognar Melinda; Miiszaki
koordinator: Molnar Tibor Jozsef; Szakagi koor-
dinatorok (Kozti Zrt.): Maramarosi Andras (erds-
aram), Ritzl Andras (gyengearam), Szakal Szilard
(épliletgépészet); Tartoszerkezetek: Vaczi Péter
(Kozti Zrt.), Nagy Anna, Mihucz Levente (MLV.
Kft.); Tartoszerkezeti szakvélemények: Baratta
Egon, illetve Dr. Dunai Laszl6 és Dr. Dulacska End-
re (BME); Talajmechanikai jelentés: Honti Imre
(Fémterv Zrt.); Epiiletszerkezetek: Becker Gébor
(Adeco Kft.), Birghoffer Péter; Bels6épitészet: M.
Gillemot Eva (DMSC Kft.); Epiiletgépészet: Virag
Zoltan, Baké Agoston (Duoplan Kft.); Erésaram:
Kapitor Gyorgy (Zone-Plan Kft.); Gyengearam: Ko-
vacs Olivér (Interton Group), Borsanyi Karoly (Sig-
num-plan Kft.); Vilagitas: Debreczeni Péter (Erco
Kft.); Epiiletfeliigyelet, automatika: Harmat Laszlo
() (IQ Kft.); Oltorendszer: Gaspar Zsolt (Fireplan
Kft.); Tlizvédelem: Dr. Takacs Lajos és Farkas Flora
(Takéacs-Tetra Kft.); Restauratorok: Toth Alexandra
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és Seres Andras (Mentartis Kft.), Osgyanyi Vilmos
(Reston Kft.), Kébor Zsolt és Zagoni Péter (Artari-
um Studio6 Kft.), Gyarmati Andras és Dobai Csaba
(Gyarmati és Tarsai Kft.); Epitéstorténeti tudoma-
nyos dokumentaci6 és értékleltar: Mentényi Klara,
Miké Arpad, Lévei Pal (MTA BTK MI); Faanyag-
védelem: Dr. Kiraly Béla (Pannon-Protect Kft.); Taj-
épitészet: Balogh Péter Istvan () (s73 Kft.); Kozle-
kedés: Rhorer Adam (Kozlekedés Kft.); Kozmii:
Biro Attila és Hanczar Gabor (Kész-Kozmii Kft.);
3D épiiletscennelés: Batyi Tamas (Hungeod Kft.);
Organizacio: Marton Géza (Mg-Art Kft.); Koltség-
vetés: Szabo Agoston (Bon Control Kft.).
Ideiglenesen a pesti férendek termében ilésezett,
majd a Deron-hazban, Varmegyehazban, Trattner-
Karolyi-hazban voltak hivatali helységei.
Palyamiivet adott még be Henszlmann Imre Gerster
Karollyal és Frey Lajossal egyiitt, Heinrich Ferstel,
Ybl Miklos, Szkalnitzky Antal, Leo von Klenze.
Az egykori Bérhaz épiiletében.

A tervezéshez atvettiik a mar a tervezés elokészi-
té munkai, feltarasok soran alkalmazott elneve-
zéseket.

Az els6 felmérést a Székhazrol 2011-ben a Comp-
Art Epitésziroda készitette, majd 2014-ben a 3H
épitésziroda ablakfelmérést készitett, 2014-ben a
Meérték épitészeti Kft. a Székhaz felmérési rajzait
Osszerajzolta a Konyvtar rajzaival, 2017-ben a Ko-
rényi Kft. teljeskortien felmérte a Konyvtar épiile-
tét, a Székhazat pontositotta, 2018-ban a Ment-
Artis Kft. az utcai homlokzatok felmérését. Ezzel
valt teljessé az épiilet 2D felmérése.

Kisebb szerkezeti feltarasokkal kiegészitve. Mér-
ték Epitészeti Stadio Kft. 2012.

3H Epitésziroda 2014.

Elkésziilt egy ablak teljes felujitasa, egyéves telje-
sitmény monitorozasa. BME 2014-15.

Képtar feletti acélszerkezetek korrozios vizsgalata,
BME 2016. BME. Tiizvédo festékkel kezelt acél-
gerendak tiizvédelmi megfeleldsége, EMI 2017.

A programterv szolgalt a Tervezési Program alap-
jaul. Fejérdy és Bartok Epitész Kft. 2018.
Temesvari Tervezé Mérnokiroda 2018.

Rizalit és kozéptraktus, BME 2017-18.; Székhaz
II. emelet feletti fodémek és tetészerkezet, Perfek-
tum Mérnoki Kft. 2017-18,; A korabban nem vizs-
galt, pinceszint feletti 9sszes tartészerkezet vizsga-
lata 2018-ban tortént meg.

Perfektum Mérnoki Kft. 2019.

A Székhaz és Konyvtar egészére. Homlokzat: Res-
ton Kft. (Osgyanyi Vilmos). Epiilet belsé: Ment-
Artis Kft. (Seres Andras, Toth Alexandra). Disz-
terem és Felolvaso terem: Gyarmati Andras, Dobai
Csaba. Kiils6 nyilaszarok: Artarium Studio (Kobor
Zsolt és Zagoni Péter).

A Székhaz és a Konyvtar épiiletére egyarant. MTA
BTK Miivészettorténeti Intézet 2017-2018.;. Ku-
tato: David Ferenc. Munkatarsak: Bicskei Eva,
Farbakyné Deklava Lilla, Haimori Péter, Lovei Pal,
Miké Arpad, Papp Gabor, Sisa Jozsef, Ugry Balint.
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(sszesen mintegy 14 nagyobb (és tobb kisebb, el-
sGsorban a feltarasi kérelmekhez kapcsolodo terv-
csomag) késziilt el.

A tervek nem kertiltek engedélyezésre.

A mennyezet, kariatidak, oszlopok, végfali seccok
restauralasa nem képzeték a targyat a tervezési fel-
adatnak, ez a kivitelezés kozben kertilt be (helye-
sen) a faladatok kozé.

T/a item: ,,Rizalit épiilet” és az ,,Akadémia utcai”
szarny. I/b iitem: ,, Trezor” épiiletrész és a ,,Dunai”
szarny. I/c titem: a Sz&khaz kiilsd nyilaszaroi, kivé-
ve az I/a és I/b litembe tartozo nyilaszarok.

A Kozti Zrt. megbizasabol készitette a Hungeod Kft.
2021. junius-juliusban a vazlattervi tervezés soran,
illetve 2022. aprilis-majusban, az engedélyezési
tervszakaszban.

23

24
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A tartoszerkezeti és restauratori kutatasok esetén is
a korabbi szakértoket kértiik fel a tervezésben vald
kozremiikodésre, a dokumentaciok aktualizalasara.
A dokumentacioé készitésének az idején még nem
allt rendelkezésre végleges tervezési program, il-
letve a kidolgozasuk parhuzamosan haladt.

A munkaban részt vettek az MTA BTK MI munka-
tarsai: Farbakyné Deklava Lilla, Lévei Pal, Miko
Arpad.

Az 1. iitem bels6épitészeti bemutatasa a Bels6épi-
tészeti miiszaki leiras alapjan. Belséépitész terve-
z6: M. Gillemot Eva (DMSC Kft.)

Gazzal olt6 a II. litemben lesz a Konyvtar tomor-
raktaraiban és a Keleti Gyiijteményben.

A székek és kanapék kivalasztasa nem tervezoi ha-
taskorben tortént.
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Vaczi Peter

MUEMLEKVEDELEM ES TARTOSZERKEZETI TERVEZES
OSSZEFUGGESE A MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA
SZEKHAZ DISZTEREM FELUJITASA SORAN

BEVEZETES — ELVI ALAPVETESEK

Az MTA Székhaz feltjitasaval kapcsolatosan je-
lentkezd tartdszerkezeti tervezés elsé 1épése a
feladathoz igazodo tartoszerkezeti koncepcio fel-
allitasa volt. Ez a tervezési folyamatot a tovabbi-
akban meghatdrozo elsddleges dontés. Ehhez
Ossze kellett gytijteni azokat az alapszemponto-
kat, amik meghataroz6 modon befolyasoltak a
tervezést.

El6szor is tisztaban kellett lenni az épiiletnek
a magyar torténelemben, kulturaban elfoglalt he-
lyével. Az Akadémia megalapitasara ,Magyar
Tudés Tarsasag” néven az 1825-27-es orszag-
gytilésen keriilt sor. A tarsasagnak ekkor még nem
volt sajat épiilete, ezért 1861-ben tobbfordulds
tervpalyazatot irtak ki a tarsasag szamara létesiilo
székhaz tervezésére.! Az épiilet — nemzeti ligy-
ként — 1862 és 1865 kozott épiilt a tervpalyazatot
megnyerd Friedrich August Stiiler (1800-1865)
tervei szerint. Szerepe a nemzet torténelmében és
kultarajaban jelentés. Miemléki épiilet, ami egy-
ben nemzeti és torténelmi emlékhely is.

Ismerni kellett az épiilet épitészeti- miiszaki
kialakitasat a megvalosulastol kezdve és kiilono-
sen a mai allapotaban. Fel kellett mérni milyen
tervanyagok, miszaki dokumentaciok allnak
rendelkezésre és milyen tovabbi ismeretekre van
sziikség. Amikor tarsasdgunk a Kozépiilettervezd
Zrt. elkezdte az MTA Székhaz és Konyvtar épii-
letek feltjitasanak és bovitésének tervezését, a
Megrendelé szamtalan épitész ¢s szakagi tervet,
tervdokumentaciot, szakvéleményt, felmérési -
feltarasi dokumentaciot bocsatott rendelkezé-
stinkre. Ezek a miiszaki dokumentaciok feldlelik
az eredeti tervektdl kezdve a rekonstrukcié meg-
kezdéséig terjedé iddintervallumban készilt
anyagokat. A dokumentaciok kiértékelése utan
sziikség volt tovabbi, elsésorban feltarasi mun-
kak elvégzésére. A rendelkezésre allo adatokbol
kiindulva meg lehetett allapitani, hogy az épiilet
négy épiiletegységbdl all. A nyugati oldali szarny
a ,,Dunai Szarny”, a keleti oldali az ,,Akadémia
utcai Szarny”, a két épililetszarnyat északi olda-
lon a ,, Trezor Szarny”, mig déli oldalon a ,,Rizalit
épliletszarny” koti 6ssze (1. kép).
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Rizalit Szdrmy Akadémia utcai Szarny

1. kép MTA Székhaz —Alaprajzi elrendezés.
(Forras: Kozti Zrt.)

Az épiiletszarnyak az épités idején szokva-
nyos anyagokbol, tartoszerkezeti kialakitassal ké-
sziiltek, teherhordo f6falas rendszerben. A tégla és
vegyes falazatii féfalak, valamint a kiilonb6z6
anyagu pillérek savalapokrol indulnak. A fédémek
téglaboltozatok, acélgerendak kdzotti poroszsiive-
gek, valamint eredetileg fafodémek. A fedélszék
eredetileg teljes egészében faanyagu volt. Az idék
folyaman részben épiiletkarok, részben funkcio-
bovités okan, jelentds tartoszerkezeti beavatkoza-
sok torténtek. A Dunai Szdrnyban faanyagt fodé-
mek cseréje vasbeton anyagu fodémekre, padlastér
hasznositasaval Osszefiiggésben 0j fodémek és
egyéb vb. szerkezetek létesitése, korabbi 1égudva-
rok beépitése. A Trezor Szarnyban vasbeton anya-
gu, Osszetett szerkezetii fodémek épitése a funk-
ciobovités elésegitésére, acélszerkezetii fedélszék
épitése. Az Akadémia utcai Szarnyban faanyagu
fodémek cseréje vasbeton fodémekre, a padlastér
hasznositasa miatt acélgerendakon trapézhullamu
acéllemezzel zsaluzott monolit vasbeton vendég-
fodémek létesitése a padlastérben, acélszerkezetii



fedélszék épitése, korabbi 1égudvarok beépitése.
A Rizalit épiiletszarnyban az eredeti faszerkezetii
fedélszék cseréje acélszerkezetli fedélszékre, a
Képtar faanyagu valaszfalainak elbontasa utan t6-
mor téglabodl kialakitott valaszfalak épitése acél
falvaztartokra, amik fel vannak fiiggesztve a f6fa-
lakra timaszkod6 ujonnan 1étesiilt racsostartokra;
a feliilvilagitok acélszerkezeteinek megerdsitése.
A diagnosztikai vizsgalatok szerint a falazatok
anyaga a korban megszokottnal kisebb teherbira-
suak, az acélszerkezet anyaga viszont kozelit a
mai korszerti acélanyagok tulajdonsagaihoz. A f6-
démek altalaban rendelkeznek tobblet teherbiras-
sal. A rendelkezésre allt fontosabb szakvélemé-
nyeket, tervdokumentaciokat és felmérési terveket
mellékletben kozoljikk. Mindegyike tartalmazott
fontos megallapitasokat, de tartoszerkezet ter-
vezdi szempontbol ezek koziil is ki kell emelni
harom dokumentaciot. Egyrészt a Rizalit Szarny
tartoszerkezeti vizsgalatarol késziilt komplex
szakvéleményt, amit a Budapesti Miiszaki Egye-
tem Hidak és Szerkezetek Tanszék készitett kiilsé
specialista szakértok (dr. Dulacska Endre, Rabb
Péter) bevonasaval. Masrészt a masik harom épii-
letszarnyra vonatkoz6 szintén komplex szakvéle-
ményt, amit a Perfektum Mérnoki Kft. készitett a
Baratta Epitész és Mérndki Iroda Kft., valamint
a Fenyvesi és Tarsa Kft. kozremiikodésével. A tar-
toszerkezeti témaju szakvélemények mellett az
épiilet miiemlék jellege okan kiemelten fontos
volt az ,,Epitéstorténeti tudoméanyos dokumenta-
ci6”, amit az MTA Bolcsészettudomanyi Kutato-
kozpont, Mivészettorténeti Intézete készitett.

A tartoszerkezeti tervezésnek meg kellett fe-
lelnie a Megrendel altal meghatarozott Tervezé-
si Programban foglaltaknak, kiilondsen azon ré-
szeknek, amiknek tartoszerkezeti Osszefiiggései
voltak. Jelen esetben a ,,Tervezési Program” a
tartoszerkezeti tervezés faladatat az alabbiakban
hatarozta meg:

A tervezd feladata az épiiletdiagnosztikai
vizsgadlatok teljes koriivé tétele, a feltart hibak, hi-
danyossagok megsziintetésére is valaszt ado terv
keészitése. Tervezd feladata, az épiilet tartoszerke-
zeteinek felkészitése az életciklus szerinti kovetke-
z0 felujitasig torténd miikddésre, a tervezési kon-
cepcionak megfelelo igényrendszert kielégité
tartoszerkezeti tervek elkészitése. A szilardsagilag
nem megfelelé szerkezetek megerdsitése csak a
miiemlékvédelmi feltételrendszer kielégitése mel-
lett oldhato meg. A megerdsitéseknek rejtetteknet,
a kornyezetiikbe illeszkeddnek kell lennitik.”

Tekintettel arra, hogy az MTA Székhaz jelen-
tds muemlék, ezért az 1 tartoszerkezeteknek,

akar megerGsitések, akar egyéb funkcio teljesité-

se okan létesiilnek, nem okozhatnak kart az épii-

let olyan részeiben, amik az értékleltarban szere-
pelnek, vagy a beavatkozas miiemléki hatosagilag
nem engedélyezhetd.

Mivel egy komplex tervezési folyamatban
vezetd szerepe az épitészeti tervezésnek van,
ezért fel kellett mérni, hogy a tartoszerkezeti ter-
vezés milyen modon tudja elGsegiteni annak
eredményességét. Ennek a szempontnak altala-
nossagban ugy lehet megfelelni, hogy az épitészet
altal meghatarozott geometriai korlatok kozott
kell tartani a tervezend6 1 tartdszerkezeteket, és
ha sziikséges, akkor az optimalis tartoszerkezeti
kialakitasnak, mint szempontnak a hattérbe he-
lyezésével. Ez vonatkozik a tartdszerkezeti ele-
mek anyagvalasztasara, a tartdszerkezeti rendszer
kialakitasara, a kivitelezhet6ség kérdéseire. Ter-
mészetesen mindig torekedni kell a kiilonbdzo
szempontok lehetdség szerinti kompromisszumos
érvényre jutdsara.

Szamba kellett venni a jogszabalyi hierarchi-
aban azokat a torvényeket, rendeletek, szabva-
nyokat, szabalyzatokat, amik el6irasaibol vezet-
heték le a tervezés torvényi keretei. Ebben a
kérdésben nem lehetett szamitani az épiilet 1étesi-
tésekor érvényben volt eléirasokra, mint hivatko-
zéasokra, mert abban az idében ilyenek nem 1étez-
tek. Emiatt a tervezés soran hatalyos el6irasokban,
szabvanyokban foglaltakkal kellett a magasabb
szintll jogszabalyokban szerepl6 eldirt szempon-
toknak — pld. biztonsagi, tartéssagi, miemlékveé-
delmi — valo megfelelést igazolni. Ezek a kovet-
kezdk voltak.

— 1997. évi LXXVIIL. térvény az épitett kdrnye-
zet atalakitasardl és védelmérdl (Megjegyzés:
jelen cikk irasakor mar nem hatalyos, helyette
sziiletett a 2023. évi C. térvény a magyar épité-
szetrol);

— 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orsza-
gos telepiilésrendezési és épitési kdvetel-
ményekrél (Megjegyzés: ez a jogszabaly
2024.12.31.-ig volt hatalyos, helyébe 1épett a
280/2024. (IX.30.) Korm. rendelet);

— 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség vé-
delmérol (Megjegyzés: hatalyban van, de egyes
részei atkeriiltek a 2023. évi C. térvénybe);

— 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturalis
orokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol;

— Magyar Mérnoki Kamara Tartdszerkezeti Ta-
gozata altal kiadott ,,TSZ 01- 2013 ,,Epiiletek
megépiilt teherhordd szerkezeteinek erGtani
vizsgalata és tervezési elvei” cimli miiszaki
szabalyzat.

215



TARTOSZERKEZETI KONCEPCIO

Az alapvetd szempontok megfogalmazasa lehe-
tové tette a tervezési koncepcid felallitasat. A
koncepcioban foglalt célkitiizések a kovetkezd
csoportba sorolhatok: altalanos tervezési elvek, a
meglévo épiilet tartdoszerkezeteinek a fejlesztési
elvei, az Uj tartoszerkezetek kialakitasanak elvei,
az Uj tartoszerkezetek méretezési elvei. A targyi
tervezési feladat Osszetettségének illusztralasara
az alabbiakban felsoroljuk a tervezési koncepcio
részelemeit:

Altalanos tervezési elvek

Az alapvetd erbtani és merevségi kovetelmé-
nyeknek vald megfelelésen tul, cél olyan tartd-
szerkezeti rendszer, tartoszerkezeti elemek terve-
zése, amelyek:

— eldsegitik a tervezett funkciok biztositasa mel-
lett a Tervezési Programban megfogalmazott
elvek érvényre jutasat;

— statikai vazuk a legoptimalisabb és jol atlatha-
to erdjatékot tesznek modellezhet6vé;

— az erGtani, merevségi kovetelmények minél
egyszertibb kialakitast és miikodésti kapcsola-
tok, részletek alkalmazasaval és a leggazdasago-
sabb igénybevételi szintek mellett teljesiilnek;

— szamitasba veszik és élnek a korszerti, nagy te-
herbirasu és tartdssagu anyagok felhasznalasi
lehetGségével, ha az elGsegiti az optimalis
megoldast;

— minél kevesebb jarulékos miiszaki megoldast
tesznek sziikségessé az eldirt tiizvédelmi, épii-
letszerkezeti igények teljesitése érdekében;

— geometriai kialakitasuk idomul a meglévé mii-
emléki épiiletek formai megjelenéséhez;

— eldsegitik a gépészeti és elektromos vezetékek
racionalis elhelyezhetdségét;

— olyan megvaldsitast tesznek lehetévé, aminek
soran a meglévd épiiletek allékonysaga a leg-
nagyobb mértékben biztosithato;

— megépitésiiknél organizacios szempontbol tobb
kivitelezési sorrendet lehessen felallitani;

— a munkavégzés soran olyan épitési modszerek
alkalmazasat teszik lehetévé, amelyek az épi-
tési hibak felléptének a lehetdségét minimali-
zaljak;

— kivitelezésiik, a biztonsagi szempontokat és a
munkak iddtartamat is figyelembe véve minél
egyszerlibb technoldgiaval és organizacidval
oldhat6 meg;

— a tartoszerkezeti munkak soran a felvonulasi
teriilet lehet6leg ne 1épje tul a telekhatart;
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— megvalosulasuk soran az épitési hulladék
mennyisége és veszélyessége minimalizalhato,
ismételt felhasznalasa akar helyszini feldolgo-
zassal és beépitéssel biztosithatd;

— optimalizalt koltségiik a legalacsonyabbak;

— megfelelnek a vonatkozo hatalyos szabvanyok
eldirasainak;

— megvalodsitasuk nem jelent a kivitelezonek ér-
telmetleniil nehéz feladatot;

— megépitésiik soran a vagyon-, az élet- és a mun-
kavédelem minél kevesebb human és anyagi
eszkozoket igényel.

A meglévo épiiletek tartoszerkezeteinek

fejlesztési elvei

Altalanos tervezési elvek figyelembevétele mellett:

— a sziikséges ¢s javasolt funkcioknak tartdszer-
kezeti keretet biztositani a meglévé tartdszer-
kezeti kialakitas és tartoszerkezeti elemek le-
hetdség szerinti megtartasaval;

— elkertilhetetlen tartoszerkezeti beavatkozas ese-
tén torekvés az erdtanilag elégséges mértékii at-
alakitasok, megerGsitések tervezésére;

— a megerdsitések modjara tobb lehetség vizs-
galata a funkcio-koltségek-eréjaték mindsége
harmas szempont egyes elemeinek egymastol
eltérd sullyal valo figyelembevételével;

— az épiilet szerkezeteinek eréjatéka az atalakita-
sok kdvetkeztében ne valtozzon meg;

— a terhelési viszonyok valtozasa esetén se ha-
ladja meg az igénybevételi szintek maximuma
az egyes tartoszerkezeti elemek maximalis el-
lenallasat, teherbirasat;

— az esetleges atalakitasok, megerGsitések soran
a leheto legkisebb legyen a megmarado tarto-
szerkezetek épségének a veszélyeztetettsége;

— az atalakitasi munka kivitelezhetd legyen anél-
kil, hogy épitéstechnologiai okok, vagy mas
nem erdtani okok miatt jarulékosan sziikség
lenne egyes tartoszerkezeti elemek ideiglenes
vagy végleges atalakitasara;

— a megmarado tartoszerkezetek tartossagat biz-
tositani a jov szamara a tartoszerkezetek felii-
letkezelésével,

— a tartoszerkezetekkel szemben tamasztott tiiz-
védelmi elbirasok kielégitésére alternativ meg-
oldasok felkinalasa.

Az uj tartészerkezetek kialakitasinak elvei

Altalanos tervezési elvek figyelembevétele mel-

lett:

— az egyes tartoszerkezeti elemfajtak — pillérek,
falak, gerendak, fodémek — szerkezeti és geo-
metriai kialakitasa lehet6leg azonos legyen;



— a tartoszerkezeti elemek tiizvédelmének meg-
oldasa, ha ezt egyéb szempontok nem irjék fe-
Ll — akkor ne tartoszerkezeti eszkdzokkel tor-
ténjen.

Az uj tartoszerkezetek méretezési elvei,
valamint a meglévé, megmarado épiilet
tartészerkezeteinek erétani vizsgalata

és atalakitasanak méretezési elvei

A tervezési folyamat megkezdése el6tt tisztazni
kellett, milyen méretezési elvek szerint torténjen
a tervezés, az erétani szamitasok elkészitése. Eh-
hez meg kellett allapitani, hogy az (ijjonnan 1éte-
siilé tartdszerkezetek fliggetlenek-e a meglévo
épiilettdl, vagy pedig a meglévé épiilet keretein
beliil 1étesiilnek. Utobbi esetben erdjatékuk nem
irhat6 le onmagukon beliil marado jelenségként,
hanem olyan jelenségként, aminek hatasa van an-
nak az épiiletnek az erdjatékara, aminek a kerete-
in beliil Iétesiiltek ezek a tartoszerkezetek.

Az MTA Székhaz komplex feltjitasa nyilvan
olyan beruhazas, aminél egy komoly értéket kép-
viseld miiemlék épiilet adja azt a targyi keretet,
ami koz6tt az 0j tartoszerkezetek megvalosulnak.
Ebben az esetben a Magyar Mérnoki Kamara Tar-
toszerkezeti Tagozata altal szerkesztett és kiadott
WISZ 01-2013 , Epiiletek megépiilt teherhordé
szerkezeteinek erdtani vizsgalata és tervezési el-
vei” cimil miiszaki szabalyzatban foglaltakat kell
figyelembe venni. A Miiszaki Szabalyzat pream-
bulumaban a kovetkezok szerepelnek (kiemelés
télem):

o E Miiszaki Szabdlyzat targya az épiiletek
megépiilt teherhordo szerkezeteinek és alapozasd-
nak erétani vizsgalata, valamint helyreallitasanak,
atalakitasanak, megerdsitésének tervezési elvei.

A Magyar Mérnoki Kamara a 191/2009.
(IX.15.) Kormanyrendelet 1. sz. melléklete I.a)
pontjaval 6sszhangban eléirja, hogy e szabalyza-
tot kell alkalmazni a megépiilt teherhordo szerke-
zetekkel kapcsolatos kivitelezési dokumentacio
- beleértve az azt megalapozd vizsgalatot — elké-
szitésére és ellendrzésére.”

Alapelv, hogy az ,, . EROTANI KOVETEL-
MENYEK” kielégitése vonatkozisaban az 1.1.
fejezetben megfogalmazottakat kell betartani:

1.1, A meglévé épitmény tartoszerkezeteit,
azok megerdsitését, és az azokra terheld szerke-
zeteket altalaban szabad:

— az épités idején hatalyos eldirasok (azok hia-
nydban szakmai szabalyok) alapjan,

— az iddékdzben végzett megerdsitések, dtalakita-
sok, beavatkozdsok idején érvényes szabva-
nyok (eldirasok) alapjan,

— az épitmény fenndllasa alatt érvényben volt,
azokat atélo, azokkal szemben haszndlati ta-
pasztalatokkal rendelkezé szabvanyok (elbira-
sok), kiilonosen a szerkezetben lévé épitési
anyagokat, épitési és iizemeltetési szokdsokat
legjobban figyelembe vevd legutolsé hazai
szabvany (eldiras) alapjan ellendrizni és ter-
vezni, kivéve, ha

— a szerkezeten jelentos* statikai eredetii kdaroso-
dasok (pl. tulzott lehajlas, sulyos karokra utalo
repedés) jelentkeznek, melyek a fenti szabva-
nyok (eléirasok) alkalmazasaval hozhatok bsz-
szefiiggésbe, vagy a szerkezeti anyaggal, illet-
ve a szerkezettipussal kedvezdtlen tapasztala-
tok voltak.”

Az épiilet egészére kiterjedd szakértdi vizs-
galatok kimutattak, hogy az épiileten nincsenek
olyan jelenségek, karok, vagy olyan szerkezeti
anyagok ¢és szerkezettipusok, amelyekkel kap-
csolatban kedvezétlen tapasztalatok voltak. Az
épiilet eredeti tartoszerkezetei koziil az idok fo-
lyaman elvégzett atalakitasok soran eltavolitot-
tak a faszerkezetli fodémeket és a faszerkezetli
fedélszékek nagy részét. Az épiileten beliil egyal-
talan nem alkalmaztak bauxit betonbol késziilt
tartoszerkezeteket.

Jelen esetben tehat a kizard okok egyike sem
allt fenn, tehat ebbdl a szempontb6l nem volt el-
méleti akadalya a legutols6 hazai szabvany (el6-
iras) hasznalatanak.

Megvizsgaltuk az 1 tartdszerkezeteket mé-
retezéseinek kérdését a TSZ 01-2013 ,,6. HELY-
REALLITASOK, ATALAKITASOK, BOVITESEK
SZEMPONTJAI” fejezetben foglaltak alapjan is,
amelynek 6.3.4. pontjaban foglaltakat is be kell
tartani ott, ahol funkciévaltas, ami az atalakitas
egy fajtaja, soran torténik. Ilyen minddssze
egyetlen helyen torténik, mégpedig a Dunai
Szarny harmadik emeletén, ahol a szell6z6gép-
haz helyett képtar 1étesiil.

,,6.3.4. Funkciovaltas (hasznos terhek meg-
valtozasa) esetén szabad (célszerti) a vizsgala-
tot az épitéskori, illetve az eddigi élettartam
alatti eléirasok szerint elvégezni. Ha a vizsga-
lat eredményeként nincs sziikség jelentds be-
avatkozdsra (példaul néhany gerenda vagy pil-
lér megerdsitése csupan a feladat), szabad a
beavatkozast is az épités idején, illetve az eddi-
gi élettartam alatt hatdlyos elGirdsok szerint
megoldani. Amennyiben a vizsgadlat szerint je-
lentos (kiterjedt, dtfogo, teljes korii) szerkezeti
beavatkozdsra van sziikség, a beavatkozdst a
funkciovaltas idején hatdlyos eldirdasok szerint
indokolt elvégezni.”
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Jelen esetben nem tortént teljes kord, kiterjedt,
atfogo szerkezeti beavatkozas. Olyan beavatkozas
tortént, ami meglévd nagy onsulyu és hasznos ter-
hil fodémek elbontasat és helyette Iényegesen ki-
sebb onstlyt fodémek beépitését jelentette annak
érdekében, hogy a fiiggbleges tartdszerkezetekre
az atalakitas utan ne jusson nagyobb teher, mint
az atalakitas eldtti allapotban. Ez a torekvés eleve
kizarja a teljes korti tartoszerkezeti beavatkozas
sziikségességét, mert nem terjed ki a fliggbleges
tartoszerkezetek atalakitasara.

A fentiek alapjan lehetett a komplex feluji-
tas soran az MSZ 15000 szabvanysorozat sze-
rint eljarni, hozzatéve, hogy ez elsdsorban a ter-
hek felvételére és a méretezési eljarasokra
vonatkozik. Nyilvanvald, hogy az anyagszabva-
nyok, az acélszerkezetekre vonatkoz6 megmun-
kalasi elbirasok, a termékekre vonatkozo eldira-
sok kizarolag a ma érvényben 1évé MSZ EN
el6irasai szerint értelmezhetéek. Ugyancsak az
MSZ EN szerint kellett eljarni a tartoszerkeze-
tek tlizvédelmi kérdéseiben, mivel a jelenlegi
szabalyozas tobb eleme az Eurocode bevezetése
kovetkeztében 1épett életbe Magyarorszagon.
Az a torvényben foglalt alapelv, miszerint az
adott tervezési feladatra azonos modszert kell
alkalmazni a hatasok (terhek) és az ellenallasok
(teherbiras) megallapitasara az a tervezés soran
teljeskortien megvalosult.

Sziikséges megjegyezni, hogy a rendelkezé-
slinkre allt tartoszerkezeti szakvélemények mind-
egyike az elobbiekben leirtakra épiilt, tehat mind a

diagnosztikai vizsgalatok kiértékelése, mind pedig
a teherbiras vizsgalatok, erétani szamitasok soran
az MSZ 15000 szabvanysorozat szerint jartak el.

A DISZTEREM TARTOSZERKEZETI
KORNYEZETE

A Diszterem az MTA Székhaz kiemelt jelentd-
ségli terme, amir6l az ,,Epitéstérténeti tudoma-
nyos dokumentacid” igy ir: ,, ....az dsszmiivészeti
alkotasként megjelend székhaz ikonografiagjanak
kozponti eleme, az intézmény legfontosabb ren-
dezvényeinek helyet ado ,, szive”, a kézgyiilések
helyszineként az Akadémia testiileti munkdajanak
legfontosabb tere.””

A terem a Rizalit Szarnyban talalhato, alap-
rajzilag a szarny déli homlokzati fala, a nyugati
és keleti oldalrdl csatlakozo épiiletszarnyak feldli
harantféfalak, valamint a szarny kozlekedd fo-
lyosoja feloli északi fofal altal kozrefogva. Ma-
gassagi értelemben két emelet magas, az elsd
emeleten elhelyezkedd bejaratokkal. A terem ha-
rom oldalan 6sszefiigg6 karzat van, amit a maso-
dik emeletrdl lehet megkozeliteni. A déli hom-
lokzati falhoz beliilrél diszerkélyek, illetve
kiviilrél a f6homlokzati erkély kapcsolodik.

Foldszint feletti fodém

A terem jar6fodémét a foldszint feletti, eredeti
donga-, csehsiiveg és keresztboltozatok képezik,
amelyek vastagsaga 15 centiméter. Egy mez6ben
ac¢lgerenddk kozott poroszsiiveg boltozatok

2. kép — Diszterem alatti fodém csehsiiveg boltozata és a boltmezdket szegélyez6 hevederivek — részlet.
(Forras: Altalanos tartoszerkezeti szakvélemény - Kozti Zrt. és Baratta Epitész és Mérnoki Iroda Kft.)
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3. kép A Diszterem alatti fodém tartoszerkezeteinek alaprajzi elrendezése. (Forras: Kozti Zrt.)

vannak. A boltozatok sziléziai marvanybol készi-
tett pillérekre, valamint a f6falakra tamaszkod-
nak.® A diszterem funkcioja és igy a figyelembe
veendd hasznos teher értéke a feltjitas soran nem
valtozott. Ugyancsak nem szarmazott teherndve-
kedés a padlo rétegek atalakitasabol sem. Mivel a
tartoszerkezetek allapota a szakvélemény szerint
megfeleld, ezért a Diszterem jar6fodémével kap-
csolatban nem volt sziikség tartoszerkezeti be-
avatkozasra (2-3. kép).

Az els6 és masodik emeleti fiiggoleges
tartészerkezetek

A Diszterem fliggéleges tartdszerkezeteit a te-
rem harantf6falai, a belsé és homlokzati hossz-
falainak falpillérei, valamint a bels6 helyzetii
két emelet magas diszes pillérek képezik. A te-
rem téglafalazatai és falazott pillérei vegyes fa-
lazati mindséget mutattak. Ez azt eredményezte,
hogy a hosszfalak falpilléreinek talterheltsége
az erdtani szamitasok szerint egyes pillérek vo-
natkozasaban elérte a 70%-ot. Ezzel szemben a
hasznalati tapasztalatok — ugymint a szerkeze-
tek repedés €s deformacié mentessége — kedve-
zoek, kiilonosen akkor, ha figyelembe vessziik a
Rizalit Szarnyat a masodik vilaghabortiban ért

karosodasokat, valamint a székhaz melletti koz-
utak forgalmanak dinamikus hatasait is. A terve-
zésnek ebben a helyzetben mérlegelnie kellett:
feltétlentil sziikségesnek tartja-e az egyébként
nagyon koltséges és munkakozi allapotban ve-
szélyes tartoszerkezeti megerdsitéseket, eldi-
dézve ezzel miiemléki értékek elkeriilhetetlen
karosodasat, esetleg tonkremenetelét, vagy pe-
dig a kedvez6 hasznalati tapasztalatokat részesi-
ti elényben. Eltekint a tartészerkezeti beavatko-
zasoktol, de egyuttal csak olyan miiszaki meg-
oldasokat enged meg a feltjitas soran, amelyek
nem csokkentik ezen pillérek ellenallasat, sot,
ha lehet, mérséklik a pillérekre juto terheket. A
tervezés a dontésnél végiil a tapasztalati ténye-
ket tartotta els6dleges szempontnak. Erre a TSZ
01-2013 Miiszaki Szabalyzat is felhivja a terve-
z0k figyelmét a szabalyzat 3. pontjaban az er6-
tani kovetelmények kielégitésének igazolasa
alatt, miszerint ,, 4 fenti eljardsok kéziil barme-
lyik hasznalhato, de a haszndlati tapasztalato-
kat minden esetben figyelembe kell venni.”
Nyilvanvalo, hogy e dontéssel a tartoszerkezeti
tervezés felsorakozott a miiemlékvédelem, mint
a székhaz felyjitasdban alapvetden szerepet jat-
sz6 szempont mellé.
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A dontés kovetkezményeként a kiilonbozo
gépészeti és elektromos vezetékek szamara a pil-
lérek sérthetetlenek lettek. Korlatozott mértékii
hornyok, attorések kizarolag a falpilléreket egy-
massal 6sszekotd faltestekben voltak kialakitha-
tok. A gépészeti vezetékek szamara pedig csak a
mar ismert és a tovabbi {iregvizsgalatokban fel-
tart lehetéségek voltak biztositva. A pillérek ter-
helésének csokkentésére, pedig a késGbbiekben
ismertetett harmadik emeleti fliggesztett valasz-
fal atalakitasok szolgaltak (4. kép).

Ugyancsak koriiltekintést igényelt annak el-
dontése, hogy mi legyen azon feltart kiirtékkel,
amelyeket a feltjitds nem fog felhasznalni. Szé-
les korben elterjedt megoldasként az ilyen kiirto-
ket ki szoktak betonozni, mert ez a falak teherbi-
raséra ¢és stabilitdsara jotékony hatdssal van. Ezt
a tartoszerkezeti terv is altalanossagban eldirta.
Viszont a Diszterem északi fala esetében kérdés
mertilt fel a kibetonozassal kapcsolatban. Figye-
lembe kellett venni ugyanis a mas épiileteknél
megfigyelt jelenséget, miszerint a kibetonozas
mar rovidtavon a fal feliiletében elszinez6déshez
vezethet. Ezt pedig a Diszterem vonatkozésaban
ki kellett zarni. Itt ismét a kedvezd hasznalati ta-
pasztalatok alapjan eltekintettiink az altalanosan
megfogalmazott kibetonozasi utasitastol. A don-
tést befolyasolta a bevezetésben emlitett 68/2018.

SR 5 2

(IV. 9.) kormanyrendelet 56.§ (3) bekezdésben
megfogalmazott kovetelmény, hogy ,,...elonyben
kell részesiteni a miiemléki értékek fennmaradd-
sat, miiemlék esetén érvényesiilését szolgadlo visz-
szafordithato megoldasokat.”

A Diszterem fiiggbleges tartdszerkezetei ko-
ziil a belso diszes pillérek szerkezeti kialakitasa-
nak, miiszaki allapotanak, valamint teherbir6 ké-
pességének ismerete is fontos volt a tervezés sza-
mara. Tudni kellett, hogy ezek a pillérek jelen
allapotban vajon kellé teherbirassal rendelkez-
nek-e és esetleg képesek lennének-e tobbletter-
hek felvételére. Ugyanis miemlékvédelmi szem-
pontbol kizart, hogy ezekbe a pillérekbe tartd-
szerkezeti beavatkozas torténjen.

A vonatkozo szakvélemény szerint a pillérek
Osszetett szerkezetek. A karzatok, erkélyek szint-
jéig vords szinli tomott mészkobol késziltek,
amelyek folytatasaban Kariatida szobrok allnak.
Ezek foglaljak magukba azokat az ontdttvas cso-
veket, amik induld kiilsé atmérdje 160 millimé-
ter, a szobrok vallmagassagaban viszont mar
csak 106 milliméter. A két szint magas pillérek
stabilitasat két szinten elhelyezett oldalmegta-
masztasok biztositjak. A karzatok és a bels6 erké-
lyek magassagaban a fofalakra mer6leges kita-
masztd acélgerendak, valamint a pillérfejeket
egymassal 6sszekotd acélgerendak képezik a két-
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4. kép Diszterem — els6 emeleti alaprajzi elrendezés. (Forras: Kozti Zrt.)

220



5. kép A Diszterem belso térkialakitasa a kétszintes pillérekkel, karzatokkal, erkélyekkel. (Forras: Kozti Zrt.)

iranyu oldalmegtamasztasokat. A pillérek oldal-
megtamasztasat feliil egyrészt a Kariatidak osz-
lopaira a szobrok vallmagassagaban elhelyezett
fogadd lemezekre tobb iranybol ratamaszkodo
hevederivek, masrészt a Disztermet feliilrél leha-
tarolo fodém stabilizaljak. A pillérek térbeli elhe-
lyezkedését és miiemléki Osszefiiggéseit lasd az
5. képen, ami a felgjitott allapotot mutatja.

A BME szakvéleménye kimutatta, hogy
mind a kdoszlopok, mint az dntéttvas oszlopok
teherbirasa a jelenlegi terhekre megfeleld, teher-
birasi tartalékkal is rendelkeznek, mindemellett
nem javasolt a terhelési szintek novelése.

Az elsé emelet feletti fodém

Az els6 emelet feletti vizszintes tartoszerkezetek
a karzatok ¢és az erkélyek burkolt acélgerendai és
a padloszerkezetet kozvetleniil alatdmasztd fa-
anyagu fodémgerendak. Ezen a szinten a Disz-
terem hasznalatdhoz gépészeti vezetékeket kel-
lett elhelyezni és fogadd acélszerkezetek
tok. A gépészet szamara sziikséges magassagot
egyes fodémgerendak részleges csonkolasaval és
kétoldali acéllemezes megerdsitésével lehetett
biztositani. A tobbi berendezés elhelyezéséhez
pedig huzott facsavaros kapcsolatokra volt sziik-
ség, mert a fagerendakhoz a legtobb esetben
helyhiany miatt oldalrél nem lehetett hozzaférni,

atmend csavarok hasznalata pedig nem johetett
szoba a gerendak also feliiletéhez rogzitett disz-
burkolat miatt (6. kép).

A masodik emelet feletti fodém

A targyi fodém a Diszterem teljes alapteriilete
feletti f6dém, ami rendkiviil 6sszetett kettds fo-
dém. Az als6 f6dém a terem mennyezeti fodéme,
ami funkciondlis szempontbol a diszterem része.
A fels6 fodém, mas megnevezéssel a vendég-
fodém, funkcionalisan mar a harmadik emeleti
képtarhoz tartozik, hiszen annak a térnek a jaro-
fodéme. A két fodém kozott egy buvotér talalha-
t6. A kettés fodém rekonstrukeid el6tti kialakita-
sat lasd a 7. képen.

A mennyezeti fodém elsddleges tartdszerke-
zetei a Diszterem bels6 pilléreinek vonalaban el-
helyezett, a terem északi és déli foéfalaira tamasz-
kodo, 16,5 méter fesztavolsagu, 59 centiméter
magas szegecselt acél ,,I” gerenddk. A pillérek
alaprajzi elrendezése kovetkezében az acéltartok
kozotti eltérd tavolsdgok miatt a szegecselt tarto-
kat nevezhetjiik parosan elhelyezett tartoknak. A
Kariatidakba rejtett oszlopok felmennek a geren-
dak also 6véig, de attol kb. 8 milliméteres hézag-
gal el vannak valasztva. Az oszlopok vizszintes
acéllemezzel zarédnak, amik laza csavarkapcso-
lattal Gssze vannak kotve a fotartokkal. Ez a kap-
csolat lehetGséget ad a fotartoknak a fliggdleges
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6. kép Karzati metszetek (Forras: Kozti Zrt.)

7. kép A Diszterem feletti kett6s fodém szerkezete felujitas el6tt. (Forras: Paulinyi & Partners Zrt.)
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alakvaltozasra, egyuttal oldaliranyu megtamasz-
tast biztosit az oszlopvégeknek. Szokatlan meg-
oldasként a karzatok és az erkélyek feletti szaka-
szokon a vasoszlopokra tdmaszkodo6 hevederivek
a buvotérben részlegesen koriilolelik az acél tar-
tokat. A fodém kozépsé egyenes szakaszan a fo-
dém nagyobb mezdiben a ftartok also ovére fel-
tamaszkod6 melegen hengerelt ,,I” gerendak
kozotti 15 centiméter magas poroszsiiveg fodé-
mek képezik a mennyezeti fodémet. A paros ge-
rendak kozott sik téglaboltozatok vannak. A bu-
votér feldl a mennyezeti fodémre kozvetleniil
hasznos teher nem jut.

A vendégfodém a rekonstrukcio elott faszer-
kezetii volt. A szegecselt fotartok felsé dvére, a
két sz€1s6 mezdében 0,80 méter, a belsé mezok-
ben 1,0 méter tengelykiosztasu 15 cm/24 cm ke-
resztmetszetli gerendakkal, 5 centiméter vastag
teljes alapteriiletet beboritd pallozassal. Ezen fe-
lil egyéb rétegeket is tartalmazott a padloszerke-
zet, de azoknak a felujitas soran kizarolag az on-
sulya volt lényeges. Mivel a képtar jaroszintje a
rekonstrukcio kovetkeztében épitészeti okok mi-
att 40 centiméterrel magasabbra kertilt, ezért a
fodémet geometriai okok miatt elbontottak. Tar-
toszerkezeti szempontbol sem maradhatott volna
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8. kép A Diszterem feletti 0j vendégfodém — részlet. (Forras: Kozti Zrt.)

223



900 ;900 900 | 880 350, 900 g 750 350,500, 900 g, 900 , 900
| Lo
e e e e
.;T'_{_'}_'_.;*T ==

8200 | ) 6130

9. kép A Diszterem feletti vendégfodém kozpontositd szerkezete. (Forras: Kozti Zrt.)

meg, mert egy olyan 1éptékii beruhazas, amiben a
tartoszerkezeteknek a kovetkezé 50 évre meg
kell felelniiik, nem lehet megtartani egy mar
most kozel 30 éves, kitlintetett szerepli faszerke-
zetet, aminek allapota és a kivitelezett minésége
helyenként vitathato volt.

A fafodém helyére 0j vendégfodémként a
szegecselt tartokra tamaszkod6 f6- és melléktar-
tokbol allo acélszerkezet keriilt. A kdzvetlen te-
herfelvételre 3,8 centiméter vastag 4. terhelési
osztalyu gipszrost padloszerkezet késziilt, amit a
melléktartok hordanak. A vendégfodém szerke-
zetének tervezésekor tobboldali szempontot kel-
lett figyelembe venni. Fontos volt, hogy az uj fo-

dém onsulyterhe ne legyen nagyobb, mint az
elbontott fodémé volt, valamint helyet kellett
biztositani az 01j 1égcsatornak szamara. A mellék-
tartok kiosztasanak igazodnia kellett a gipszrost
elemek méretrendjéhez, valamint a miemléki
szempontokhoz, miszerint a képtar termeiben
sem a padloracsok sem pedig a valaszfalak alap-
rajzi helyzete nem valtozhat (8. kép).

Az 1j acélszerkezet tartalmaz egy innovativ
megoldast. Az eredeti fafédém ugyanis gy mii-
kodott, hogy aszimmetrikus fodémteher elrende-
z€s esetén a paros szegecselt tartok csak kisza-
mithatatlan kényszererék fellépésének hatasara
tudtak megkozelitdleg azonos mértékben lehajla-

10. kép A Diszterem feletti képtar fiiggesztett valaszfalainak tartoszerkezeti elrendezése. (Forras: Kozti Zrt.)
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ni. Ez a bizonytalansag alland6 veszélyforrast je-
lentett a diszmennyezet allapota szempontjabol.
Annak érdekében, hogy a paros ,,I” tartok mind-
két tagjara a fodémteher elrendezésétdl fiiggetle-
niil azonos teher jusson, egy specialis kialakitast
kdzpontositod tartdt terveztiink az 0j fotartok és a
szegecselt tartok kozé. Ezek kozbeiktatasaval ta-
maszkodnak a ftartok a szegecselt tartokra, biz-
tositva ezzel, hogy a két szegecselt tartora azonos
terhek jussanak, fiiggetleniil a fodémteher elren-
dezésétodl (9. kép).

A HARMADIK EMELETI KEPTAR
FUGGESZTETT VALASZFALAINAK
ATALAKITASA

A Diszterem feletti képtar harom valaszfallal hat
teremre tagolt. A valaszfalak eredetileg faszerke-
zetek voltak, amik az 1869. februar 5.-én kelet-
kezett tiz soran tonkrementek. 1874-ben 1étesiilt
egy komplex tartoszerkezeti rendszer, nagymére-
tl téglabol falazott valaszfalak hordasara. A va-
laszfalak sikjaban a negyedik emeleten beépitet-
tek harom acélanyagli racsos tartot, amiket a
fofalakra tamasztottak. Ezekhez a tartokhoz fel-
fliggesztve acélszerkezetli falvazakat épitettek,
amelyeknek a vizszintes gerendaira {iltették ra a
15 centiméter és a 30 centiméter vastag téglafala-
kat (10. kép).

A 10. képen bejelolt pontokban fekszenek
fel a racsostartok a féfalakra. Az északi és a déli
falakra jelentds teher adodik at. Ezek a terhek ja-
rultak hozza a Diszterem egyes falpilléreinek
tulterheléséhez. A diagnosztikai vizsgalatok ki-
mutattak, hogy a racsos tartok egyes rudjainak és
csomopontjainak teherbirdsa nem igazolhato,
sziikséges lenne a tartoszerkezeti beavatkozas.

A tartoszerkezeti beavatkozas ellen szolt,
hogy a racsostartok érintett csomdpontjait a felta-
rasok szerint szakszer(tleniil kivitelezték és ezért
atalakitasuk veszélyes lenne. Ezen tulmenden a
csomépontok csak a falban kialakitott osztopar-
kany részleges, de jelentds roncsolasaval lett vol-
na megvalosithatd, ami miiemlékvédelmi szem-
pontbol nem javasolt. Az a tervezdi javaslat szii-
letett, hogy bontsak el a falvazak altal megtartott
téglaszerkezeteket az osztoparkanyok alatt és he-
lyettiik gipszkarton valaszfalak késziiljenek. Ez-
zel az atalakitassal megsziint a racsos tartokban a
tulterheltség, elmaradhatott a tartoszerkezeti be-
avatkozas. Egyidejiileg nem kellett megsérteni a
diszparkanyokat sem, és ami jelent6s kovetkez-
mény: lecsdkkent a Diszterem négy, jelentds mér-
tékben talterhelt pilléreire juto fiiggbleges teher.

A Diszterem felsé fodéme jarésikjanak meg-
emelése sziikségessé tette a fiiggesztett falvaz
szerkezetének kismértékii atalakitasat elsdsorban
a nyilasok kornyezetében és a falvazak - vendég-
fodém talalkozasanal. A vendégfodémet tartd
szegecselt nagyfesztavu tartok és a valaszfalakat
tartd racsostartok egymastol teljesen fliggetlen
szerkezetek, ezért a vendégfodém és a falvazak
kozott nem lehet olyan tartoszerkezeti vagy épii-
letszerkezeti kapcsolat vagy érintkezés, ami nem
teszi lehet6vé a két tartdoszerkezeti rendszer egy-
mastol fiiggetlen fiiggbleges mozgasat. Ennek
biztositasa az épiiletszerkezet s a belséépitészet
szamara is kihivast jelentett.

TAPASZTALAT

A tartOszerkezeti tervezés, valamint a tervezés
soran az épitészekkel és szakagi tervezokkel
folytatott eredményes kdzos munka megmutatta
a Diszterem példajan, hogy a munka elején a
székhaz teljes felujitasahoz felallitott tervezeési
koncepci6é megalapozott és helyes volt. Sikeriilt
megtalalni a minden szempontbdl elfogadhato
megoldasokat és ezzel eldsegiteni a Magyar
Tudomanya Akadémia miemléki épiiletének, az
épiilet rangjahoz mélto felujitasat.

A tartoszerkezeti tervezési munkdakban

részt vettek:

— Vaczi Péter (Kozépiilettervezo Zrt)

— Mihucz Levente, Nagy Anna, Frigyesi Ferenc,
Nagy Ferenc (ML.V. Kft.)

— Szakvélemények, szaktanacsadas: Baratta Egon
(Baratta Epitész és Mémok Iroda Kft.), Dr
Dunai Laszlo, Dr. Horvath LaszIlo, Dr. Duldcs-
ka Endre (BME)

FUGGELEK

Tartészerkezeti beavatkozasok tervei:

[TO1.] 1950 — Tsz. 7719 — Helyi atalakitasok — Fovaro-
si Epiilettervezéi Iroda

[T02.] 1950 — Tsz. 7745 — Repozitorium és 1épcsd — F6-
varosi Epiilettervez6i Iroda

[T03.] 1950 — Tsz. 7749 — Szobortalpazat — Févarosi
Epiilettervezéi Iroda

[T04.] 1952 — Tsz. nincs. — Bels6 atalakitasok — Vari
Szabo Tibor

[T05.] 1953 — Tsz. 2498 — Akadémia utcai szarny - bon-
tasi tervek — Kozti

[T06.] 1953-1958. — T.sz. 2498 — Tartoszerkezeti atala-
kitasok — Kozti

[T07.] 1973 — Tsz. 111.-13.871/71 — Padlastér beépités
— tanulmanyterv — Ko6zti
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[T08.] 1974 — Tsz. 74.3.117 — Ontdttvas oszlopok meg-
erositése — Kozti

[T09.] 1977 — Tsz. 76.3.032 — Falkivaltasok, hiit6to-
rony beépitése — Kozti

[T10.] 1988 — Tsz. 3.159.87.07 - MTA Szé¢khaz rekonst-
rukeio — Kozti

[T11.] 1990 —Tsz. 3.159.90.17 — MTA Székhaz rekonst-
rukeio — Kozti

[T12.]1991 —Tsz. 3.159.90.19 — MTA Székhaz rekonst-
rukeio — Kozti

[T13.]1991 —Tsz. 3.159.91.23 — MTA Székhaz rekonst-
rukeio — Kozti

[T14.11992 —Tsz. 11.035.92.01 — MTA Székhaz rekonst-
rukci6 — Kozti

[T15.] 1993 — Tsz. 11.035.92.03 —- MTA Székhaz rekonst-
rukci6 — Kozti

[T16.] 1993 — Tsz. K-7/93-T — MTA Székhaz rekonst-
rukeid II. titem — Pro Domo Kft.

[T17.] 1997 — Tsz. nincs — MTA Tudésklub — étterem
kialakitasa — DE-LOR Kft

[T18.]2003 — Tsz. nincs — Rendezvényterem kialakitasa
- Onodi-Kovécs Bt

[T19.]2006 — Tsz. nincs — Rendezvényterem kialakitasa
- Onodi-Kovécs Bt

[T20.] 2008 — Tsz. nincs — Rendezvényterem kialakitasa
- Onodi-Kovécs Bt

Tartészerkezeti szakvélemények,

anyag- és szerkezetvizsgalatok:

[S01.] 1953 — 1958 Tsz. nincs — MTA Székhaz — Lokalis
problémak

[S02.] 1958 — Tsz. nincs — MTA Székhaz — Diszterem
feletti f6dém — BME — Pelikan Jozsef

[S03.] 1958 — Tsz. nincs — MTA Székhaz — Félkorives
Iépcséhaz feletti fodém — BME — Pelikan Jozsef

[S04.] 1970 — Tsz. nincs — MTA Székhaz — Diszterem
fodém vizsgalat — Csak — Matuscsak

[S05.] 1974 — Tsz. 74.3.086 — MTA Székhaz — Fold-
szinti konyvraktar karosodott oszlopfdjének vizs-
galata — Kozti

[S06.] 1976 — Tsz. 75/1062-341 — MTA - Szakvéle-
mény alapozasi sik meghatarozasahoz — FTV

[S07.]1 1976 — Tsz. 75/1062 — MTA Székhaz — Miiszaki
leiras szerkezetvizsgalati tervekhez — FTV

[S08.] 1977 — Tsz. 75/1062 — MTA Székhaz - Anyag-
szerkezeti vizsgalat a székhaz épiiletérdl — FTV

[S09.] 1984 — Tsz. nincs — MTA Székhaz — Statikai
szakvélemény diszterem — David Ferenc — dr. Ha-
lasz Otto

[S10.] 1987 —Tsz. 3.159.86.05 — MTA Szé¢khaz — Stati-
kai szakvélemény padlasfodém és III. em. fodém-
szakasz vizsgalata — Kozti (F6z6 Karolyné)

[S11.] 1987 — Tsz. 87/744-43 — MTA Székhaz — Fa-
anyagvédelmi szakvélemény a nyugati szarny te-
tészerkezetérdl - FTV

[S12.] 1990 — Tsz. 2.1.164.1. — MTA Székhaz déli
szarny IL, III. em. és padlasfodém faanyagvédelmi
vizsgalat

[S13.] 1990 — Tsz. 2.1.164.11. — MTA Székhaz déli
szarny fedélszék és gerendak vizsgalata

226

[S14.] 1993 — Tsz. T-107/1993 - Szakért6i vélemény
MTA Székhaz I11. em. kiallitasi térben 1évo acélge-
rendak tlizvédelmi mazolasarol.

[S15.] 1998 — Tsz. 2.1./37. — MTA Székhaz fa alapu
szerkezeteinek vizsgalata — Faipari Kutato Intézet

[S16.] 2002 — Tsz. — MTA Szé¢khaz — Statikai szakvéle-
mény a Diszterem mennyezetének teherbirasardl —
Samson Kft.

[S17.] 2011 — Tsz. nincs — MTA Székhaz — A 2011. O1.
29.-i foldrengés kovetkeztében fellépett karok
[S18.]2011 — Tsz. 041-11 - MTA Székhaz — Tartoszer-
kezeti szakvélemény a Diszterem fodéme terhelhe-

tdségérél — MarkovicsPéter

[S19.]2012 —Tsz. 38111/2010 — MTA Székhaz — Tarto-
szerkezetei szakvélemény — Ivanyi Janos

[S20.] 2018 — Tsz. nincs — MTA Székhaz rekonstruk-
cidjanak elokészitéséhez faanyagvédelmi szakvé-
lemény — Dr. Kiraly Béla

[S21.] 2018 — Tsz. nincs — MTA Székhaz rekonstruk-
cidjanak elOkészitéséhez statikai szakvélemény:
II. em. feletti zar6fodém és fedélszerkezet — Baratta
Egon

[S22.] 2018 — Tsz. nincs — MTA Székhaz rekonstruk-
cidjanak elokészitéséhez statikai szakvélemény
II. iitem: Pince, foldszint, I. emelet feletti fodémek
— Baratta Egon

[S23.] 2018 — Tsz. nincs — MTA Székhaz rekonstruk-
cidjanak elokészitéséhez statikai szakvélemény
III. iitem — Alapozas —Baratta Egon

[S24.]1 2018 — Tsz. nincs — MTA Székhaz Tartdszer-
kezet vizsgalata — Rizalit - BMGE

[S25.] 2022 — Tsz. 0797-2021 — MTA Székhaz és
Konyvtar komplex felujitasa. Faanyagvédelmi
szakvélemény — Pannon-Protect Kft. — MTA ENG
FAV XX IR 0001 R0OO

[S26.] 2022 — Tsz. 0797-2021 — MTA Székhaz és
Konyvtar komplex feltjitasa. Tartoszerkezeti szak-
vélemény — Altaldnos — Baratta Mémok Iroda Kft. —
MTA ENG STF XX IR 0001 ROO

[S27.] 2022 — Tsz. 0797-2021 — MTA Székhaz és
Konyvtar komplex feltjitasa. Tartoszerkezeti szak-
vélemény — Rizalit — Kiegészités - BMGE — MTA
ENG STF XX IR 0010 R0OO

[S28.] 2022 — Tsz. 0797-2021 — MTA Székhaz és
Konyvtar komplex felujitdsa. MTA Székhaz kiegé-
szit épiilet- és tartdszerkezeti feltarasok

Az [S25.], [S26.], [S27.] és [S28.] sorszamt dokumen-
taciok azok a szakvélemények és kiegészitd felta-
rasok, amik a Kozti megbizasabol késziiltek, aktu-
alizaljak és kiegészitik a targyban a rekonstrukcio
elokészitési fazisaban késziilt azonos targyu szak-
véleményeket, illetve feltarasokat.

Felmérési tervek:

[F1.] 1951 — Tsz. 23108 — Székhaz és Bérhaz — Kozti

[F2.] 1972 — Tsz. nem beazonosithatd — MTA Székhaz
felmérés - BME Magasépitési tanszék

[F3.] 2011 — Tsz. nincs — MTA Székhaz — Felmérési
terv — CompArt Studio Kft.



[F4.] 2012 — Tsz. nincs — MTA Székhaz felmérési terve
— Mérték Epitészeti Stadio

[F5.] 2016 — Tsz. nincs — MTA Székhaz — Karzat felmé-
rési terv — Staticom Bt.

A felmérési tervek koziil kiilon jelentésége van a Mérték
Epitészeti Stadio felmérési terveinek, amik tartal-
mazzak az épiilet egyes teriiletein 1évo fodémszer-
kezetek kialakitasat és a vonatkozo tervdokumenta-
ci6 készitésének idejét, valamint tervezdjét.

Geotechnikai (talajmechanikai) szakanyagok:

[G1.] 1952 — Tsz. 123-403 — Szakvélemény a TA eme-
letraépitésével kapcsolatos talajvizsgalatrol — FTV
— Lantos Zoltan

[G2.] 1952 — Tsz. 82—1884 — Szakvélemény a TA atter-
vezésével kapcsolatos talajvizsgalatrol — FTV —
Lantos Zoltan

[G3.] 1971 — Tsz. 70/1961 — Talajmechanikai szakvéle-
mény a tervezett MTA gazkazanhoz — FTV

[G4.] 1976 — Tsz. 75/1062-241 — Szakvélemény MTA
épiiletének rekonstrukcidjaval kapcsolatos talaj-
mechanikai és alapozasi vizsgalatarol — FTV

[G5.] 1977 — Tsz. nincs — FTI talajmechanikai feltaras
épitési naplo

[G6.] 2018 — Tsz. 33.17.236 — Egyesitett talajvizsgalati
jelentés —- FOMTERV Zrt. Geotechnikai Iroda

[G7.] 2022 — Tsz. 33.21.410 — Tervezdi allasfoglalas —
FOMTERYV Zrt. - MTA-ENG-STM-XX-IR-0001-
ROO

A [G7.] sorszamu dokumentaciéo megerdsitése a [G6.]
jelti szakvéleményben a becsiilt maximalis talaj-
vizszintre megadott értéknek. Ez a dokumentacio
is azon dokumentaciok soraba tartozik, amik aktu-
alizaljak és kiegészitik a targyban a rekonstrukcio
elékészitési fazisaban késziilt azonos targyu szak-
véleményeket.

Tovabbi szakmai dokumentacidk:

[Tv1.] 1992 —Tsz. 92/225-23 — MTA Székhaz Rekonst-
rukcio II. iitem — Pincetér utdlagos falszigetelés —
FTV

[Tv2.] 2008 — Tsz. nincs — Szakért6i vélemény a MTA
Székhaz pincei rendezvényteremben jelentkezd
vizbetorés okarol — Kakasy és Tarsa Mérnoki Kft.

[Tv3.] 2019 — Tsz. nincs — Miiemlék épiilet felfiiggesz-
tett valaszfalainak atalakitasa. Diplomamunka —
Jaszberényi Andras Ferenc

[Tv4.] 2022 — Tsz. 0797-2021 — MTA Székhaz és
Konyvtar komplex feltjitasa. Altalanos épiilet-
szerkezettan miiszaki leiras I. item - ADECO Kft.

[Tv5.] 2022 — Tsz. 0797-2021 - MTA Székhaz és
Konyvtar komplex felgjitasa. Ttzvédelmi miiszaki
leiras — I. litem — Dr. Takéacs Lajos Gabor, Farkas
Flora

JEGYZETEK

1 A Magyar Tudomanyos Akadémia palotajanak pa-
lyazati tervei, 1861. Megjelent a tervek kiallitasa
alkalmabol. irta: Kemény Maria, Valiné Pogany
Jolan. Szerk.: Szabo Julia. Budapest, 1996.

2 Magyar Tudomanyos Akadémia, Székhaz. Epités-
torténeti tudomanyos dokumentacio. 3. kotet.
2016. november — 2017. junius. Készitette: MTA,
Bolcsészettudomanyi Kutatokozpont, Miivészet-
torténeti Intézet. [Szerk.: Lévei Pal] irtak: Farba-
kyné Deklava Lilla, Lévei Pal, Miké Arpad, Papp
Gabor Gyorgy, Sisa Jozsef. 631

3 Ehhez Lasd: Burjan Baldzs — Torok Akos: Az Aka-
démia székhazahoz felhasznalt kézetek. Epités-
Epitészettudomany 44. (2016) 3-4:187-225.
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Dr: Birghoffer Péter — Toth Emese — Szecské Heléna

A MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA MUEMLEKI
SZEKHAZANAK UJ TETOZETE

BEVEZETES

A Magyar Tudomanyos Akadémia 18621865
kozott Friedrich August Stiiler (1800—1865) po-
rosz épitész tervei alapjan, velencei neorene-
szansz stilusban épiilt patinas székhaza az orszag
egyik legfontosabb miemlék épiilete, s ezzel
egyike Budapest legjelentésebb kozépiileteinek.
Epitése idején — néhany klasszicista stilusti ko-
rabbi épiilet, valamint a Vigadd mellett — ez volt
Pest varosanak egyik elsé olyan jelentdségii épii-
lete, amely ma is meghatarozza a varosképet —
megelézve tobbek kozott a Parlamentet, az Ope-
rahazat, valamint a Budai Varpalotat is.

Stiiler a porosz kiraly épitésze, Karl Friedrich
Schinkel (1781-1841) tanitvanyaként tervezte tob-
bek kozott a berlini Neues Museumot. Az MTA
székhazanak tervezését palyazat utjan nyerte el.
Stiiler az észak-italiai reneszansz épitészet elemeit
a berlini neoreneszansz iranyzaton atszlirve hozta
hazankba, igy ez lett az els6 neoreneszansz koz-
éplilet Magyarorszagon. Az épiilet kivitelezési
munkait Yb! Miklos (1814-1891) és Szkalnitzky
Antal (1836-1878) iranyitotta, akinek feladata volt
a részletrajzok kidolgozasa is. (Utobbi ezt megeld-
zéen — 1858-1859-ben — Stiiler miihelyében is
dolgozott.) A székhaz épitése a korabeli magyar
épitészszakma egyfajta tanuldterepéiil is szolgalt
Hauszmann Alajosig (1847-1926) bezardlag, akik
a késobbiekben az itt tapasztaltak alapjan tovabb-
fejlesztették a szerkezeti megoldasokat is.!

Egy ilyen jelent6ségii épiilet rekonstrukcio-
janak megtervezése minden esetben a szokasos-
nal nagyobb felelsséggel jar, a miemléki érté-
kek iranti kiilonleges aldzatot kovetel meg. Jelen
szakmai ismertetés a felGjitas egyik legnagyobb
kihivast jelent6 feladatrészének, az épiilet tetéze-
tének az eredetihez hii, mégis a korszer(i igé-
nyeknek megfeleld felujitasat mutatja be.?

A TETO EPITESTORTENETE
ES A MUEMLEKI FORRASOK

Az eredeti tet6format Orzi a kozéprizalit kontyolt
nyeregteteje, a két oldalszarny nyeregtet6-kiala-
kitasa egy-egy manzardos befordulé szakasszal,
valamint a hats6 0sszekotd szarny félnyeregtete-
je (1. kép).
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A felujitast annak figyelembevételével kellett
megtervezni, hogy az épiilet eredeti tervei ma
mar nem fellelheték, mivel azok — koztiik 1200
részletrajz — az Ybl-Szkalnitzky hagyaték része-
ként az elmult idészakban eltiintek. Igy mindész-
sze néhany archiv foto alapjan lehetett fogalmat
alkotni a tet6 korabbi allapotardl, annak részlet-
megoldasair6l. Azt is meglehetdsen hézagosan,
mivel a képek az utcaszintrél késziiltek, igy vaj-
mi kevés lathato rajtuk az attika takarasaban allo,
viszonylag kis hajlasszogi tetézetbdl. Kiemelen-
dé, hogy Stiiler az eredeti tervén nem abrazolt
magastetdt, mintha az épiiletet italiai jellegli, a
nagy kiiilésti parkany mogott megbuvo, kis hajla-
su tet6vel almodta volna meg. Ugyan eleinte a
balusztrados attika sem jelenik meg a terveken,
az mindenesetre tudhatd, hogy Ybl palyazati ter-
vén a tetd egy részén lathatd hasonld. A tet6rol
kiilonben mindéssze egy 1951-bdl szarmazo te-
téfelmérési vazlat keriilt el6, amely azonban nem
tartalmazott semmilyen informaciot a szerkezeti
megoldasokrol.

Ezen a tetdon — mas fovarosi kozépiiletektol
eltéréen — eredetileg sem voltak olyan, a tetdfe-
dés részét képezd diszmiibadogos ornamentikak,
amelyek egy értékleltarban hagyoményosan
megjelentek volna, igy ilyen jellegii forrasra nem
tudtunk tamaszkodni. (A kdozéprizalit sarkain
egykoron alltak szfinx-szobrok, valamint az atti-
kén 4ll6 kandeldberek mar szobraszati elemek,
amelyek rekonstrukcidja emiatt mas tervezési te-
riilethez tartozott.)

Az épiiletet a felépitése oOta eltelt iddben sza-
mos beavatkozas érte: koziilik a két legjelentd-
sebb a masodik vildghabort okozta épiiletkaro-
kat kovetd gyors helyreallitas, valamint az
1988-t01 1994-ig tartd, tobb szakaszban megva-
l16sult felujitas volt.> Mindezek eredményeként
alakultak ki a tetdnek a jelenlegi rekonstrukciot
megel6z6 épiiletszerkezeti megoldasai, amelyek
azonban mar nem az eredetiek voltak — a baluszt-
rados képarkany néhany elemén kiviil.

Bar ezen felujitasok iddszakaban is erés volt
a torekvés az eredeti miiemléki megjelenés lehe-
té legnagyobb mértékii megtartasara, azonban
ezek az adott korban rendelkezésre allo miiszaki
lehet6ségek korlatain beliil valosulhattak meg,
amely alatt a fedés anyaghasznalata is értendo.



MUEMLEKI SZERKEZETEK
ERTEKELESENEK MODSZERTANA

Az épiilet tetéformajat, megnyitasait, livegszer-
kezeteit és a tetétér hasznositasat érintd kérdések
alapvetden a generaltervez6i dontések szerint
alakultak, amelyeknek a miiszaki szempontu 6sz-
szehangolasa hatékony kommunikéciot igényelt
az egyes szaktervezok kozott.

Miiemlék épiiletek esetén az épiiletszerkezeti
szemponti dontéseknél alapvetden azt a szemlé-
letet kovetjilk, hogy az épségben fennmaradt
szerkezeteket lehetéleg valtozatlan formaban
Orizziik meg — amennyiben azok miiszaki teljesi-
toképessége ezt lehet6vé teszi. Ennek a megitélé-
sében segitségilinkre van a szakértdi értékelés
modszertana, amely az alabbi f6 1épésekbdl all:

1. Vizsgalatokkal azonositjuk a megépiilt szerke-
zeteket és dokumentaljuk azok allapotat;

2. Meghatarozzuk a szerkezetekkel szemben ta-
masztott kdvetelményeket;

(Megjegyzendd, hogy a jelenkori kdvetelmé-
nyek sokszor szigorubbak az épités koraban érvé-
nyes kovetelményeknél. Ennek oka lehet, hogy
a torténeti szerkezetekkel hatarolt helyiségek 1j,
magasabb igényszintli rendeltetést kapnak [pl. te-
tterek hasznositasa], vagy az épités ota létrejot-
tek olyan szakmai szabalyozasok, amelyek meg-
hatarozzak az egyes miiszaki megoldasok alkal-
mazhatoésaganak hatarait.)

Megallapitjuk a szerkezetek teljesit6képessé-
gét a veliik szemben tamasztott kdvetelmények
tiikrében.

A mar elbontott, megsemmisiilt mlemléki
szerkezeteknél is hasonlé gondolkodasmodot kell
kovetniink, azzal az eltéréssel, hogy a szerkezet
eredeti allapotat a fellelhetd forrasok alapjan fel-
tételezzik.

1. kép Az MTA-székhazépiiletének feliilnézete a rekonstrukeid elétt. (Foto: dr. Birghoffer Péter)
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Az épiilet tobb szerkezetére (pl. a homlokzati
nyilaszarokra) vonatkozoan késziiltek szakértoi
vizsgalatok a tervezési id6szakot megelz6 évek-
ben, a tet6rol azonban nem. Az egyetlen nyom az
épités korabeli szerkezetekrdl egy feltoltésbol
elokeriilt palaclem-toredék, amelyrél megalapo-
zottan feltételezhetd, hogy az az épiilet eredeti te-
tofedésének része volt. Az eredeti dokumentaciok
hianyabol adoddan az anyagok és szerkezetek ki-
valasztasaban a tervez6k miiemléki épiiletek terii-
letén szerzett tapasztalatai és analogiakrol rendel-
kezésre allo ismeretei is szerepet jatszottak.

A tervezést kozvetleniil megel6z6en a tetdfe-
dést tervezd csapat részletes szerkezetfelmérést
és allapotértékelést végzett a tetd egyes részeirdl.
Ennek részét képezte a tetd valos lejtésviszonya-
inak, a vizelvezetési szerkezetek pontos méretei-
nek, a fedési tipus jellemzdinek, a meglévo réteg-
rendek, a beazasok, a ho- és paratechnikai hiba-
helyeinek dokumentaldsa. Az igy alapul vett
geometriat Ossze kellett hangolni a generalterve-
701 hataskorben készitett, egész épiiletet érintd
felméréssel, amely az 1985-0s terveken és egy
rendkiviil részletes pontfelhdn alapult.

A dontésel6készité munkat segitette, hogy a
tetd jellemz6i — kiemelten problémas teriiletek —
ismertek voltak a tervezOk szamara, hiszen a teto-
fedés rekonstrukciods tervezésének vezetd terve-
zOjeként dr. Birghoffer Péter az €pitési munkala-
tokat megel6z6 években az MTA koztestiileti
tagjaként, az Akadémia szakértéjeként vizsgala-
tokat végzett a teton, és kdzremiikodott az allag-
megovasi, fenntartasi tevékenységek meghataro-
zasaban. Tovabba a 2015. évtdl kezdéddéen az
MTA elnokének felkérésére részt vett az MTA
Sz¢khaz Rekonstrukeids Szakértoi Elndki Bizott-
sag munkéjaban, illetve az MTA Epitészeti Tudo-
manyos Bizottsdganak a Székhaz atadasanak 150
éves évforduldja alkalmabol szervezett kiskonfe-
rencia, tudomanyos ankét szervezésében.

A TERVEZEST MEGELOZO MUSZAKI
VIZSGALATOK

A vizsgalatok soran megallapithat6 volt, hogy a
tetd tobb eredeti szerkezeti jellemzdjének val-
toztatas nélkiili visszaépitése magaban hordozna
az ismételt beazas veszélyét. Az épiilet mintajaul
vett italiai reneszansz formavilag tetékre vonat-
kozo6 miiszaki megoldasai az ott jellemz6 id6ja-
rasi viszonyok ko6zott megfelelok, azonban a
Karpat-medencei Un. kontinentalis klimaviszo-
nyok mellett csak annal szigorubb szerkesztési
szabalyok betartasaval készithetd tartds szerke-
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zet. Az épiilet épitésének idGszakaban még nem
lehettek olyan mértékben kiforrottak a hazankra
vonatkoztatott konkrét tetéfedési és vizelvezeté-
si szakmai szabalyok, mint a kés6bbi iddszakok-
ban megvalosult nagy épitkezések soran, hiszen
— ahogyan fentebb megallapitottuk — ez Pest-Bu-
da egyik legelsé ilyen jelentGségli kozépiilete
volt. Mindezek ellenére az épiilet megjelenését
olyan mddon kellett megtartani, hogy a torténeti
értékek ne sériiljenek.

Ilyen volt példaul, hogy a kiselemes tetofe-
dés ezen az épiileten viszonylag alacsony hajla-
su: a lejtés mértéke a tetd jelentds feliiletén — kii-
l6ndsen a kodzéprizaliton — kisebb annal, mint
ami az adott fedéstipus esetén biztositana a kelld
vizzarosagot. A székesfovaros késébbi nagy koz-
épiiletein a kiselemes fedések jellemzden ennél
nagyobb tetdlejtéssel késziiltek, vagy a biztonsag
miatt inkabb fémlemez fedéseket alkalmaztak. Itt
azonban a miilemléki érték megdrzése okan sem a
fedési mod, sem a tet6hajlas valtoztatasa nem jo-
hetett szoba.

A masik hangsulyos megallapitasunk az at-
tikafal mogotti vizelvezetés kialakitasara vo-
natkozott. Az attikacsatornakat a kés6bbi 1d6-
szakban a mellvédfal balusztradsora mogott
siillyesztetten készitették, itt azonban a szerke-
zeti kialakitas elemzése alapjan eredetileg nem
lehetett siillyesztés. A mellvédfal mogott a tetd
also részére (a fekvd helyzetli ereszcsatornas
vizelvezetés alatti, mintegy 1,20 méter széles
savra) jutd csapadék az attika balluszterei ko-
zott kozvetleniil a homlokzatra folyt ki — ezzel
annyi beazasveszélyes csatlakozast kialakitva,
ahany atmend elem az attikdban volt (2. kép). A
fentiekben mar emlitettiik, hogy maga a mell-
védfalas kialakitas sem volt az eredeti terv ré-
sze, igy ez a vizelvezetési mod egyfajta nem tul
jol sikertilt kisérletként johetett 1étre. Az épiilet-
szerkezeti megoldasok fejlédése kiolvashato
abbdl a tendenciabdl is, hogy Ybl a késdbbi
épiileteinél — igy példaul az Operahaznal — mar
siillyesztett attikacsatornas kialakitast tervezett
a mellvédfalak mogott. Ahol erre nem volt lehe-
tdség, és a vizet at kellett vezetni a mellvéd vo-
nalan, ott a mellvédfal egyes hosszabb szaka-
szait gy emelte egységenként meg, hogy ott ne
kelljen az egyes balusztereket egyenként szegé-
lyezni. Nagyon is elképzelhetd, hogy éppen az
itt szerzett tapasztalataibol is okulva fejlesztette
a megoldast ilyen modon tovabb.

Annyi bizonyos, hogy ilyen kialakitas egye-
diil itt talalhato, ami beazasveszélyessége miatt a
késobbiekben nem terjedt el. A felujitas kereté-



ben ezen probléma megoldasa mar nem volt
megkeriilhetd, mivel a baluszterek atvezetése a
teté jelenlegi problémainak egyik legfébb oka.
A tervezés soran kiemelten kezeltiik, hogy a tetd
vizelvezetési rendszere végre olyan kialakitassal
késziiljon el, ami hossza tavon biztonsagot, bea-
zasmentességet garantal, igy — megtartva a fekvo
helyzetii ereszcsatornat, mint elsédleges vizelve-
zetést — egy kiegészitd csatorna kialakitasat ira-
nyoztuk eld.

TERMESZETES PALA TETOFEDES
A SZABALYOZASOK TUKREBEN

A tetofedésekre vonatkozo jelenlegi miiszaki
iranymutatasok a hagyomanyos tapasztalatokon
alakultak ki. Bar ezek éppen az MTA székhaz-
épiilet megvalosulasat kovetden fejlodtek nagyot
— ¢és a fovarosi nagy kozépiiletek tetdi alapvetd-
en mar a fejlettebb szabélyok alapjan (pl. na-
gyobb lejtéssel) késziiltek —, a tervezés legfonto-
sabb vezérfonala mégis az volt, hogy a rekonst-
rukcid keretében ujonnan megvalosuld miiszaki
megoldasok amellett 6rizzék meg a 1étez0 legtel-
jesebb mértékben a tetd eredeti milemléki értéke-

it, egykori anyaghasznalatat, megjelenését, hogy
a mai kor muszaki kovetelményeinek is megfe-
leléek, biztonsagosak. Ebbdl a szempontbdl az
egyik legfontosabb megoldand6 feladat a korhii
tetéfedés vizzarosaga volt.

A tetéfedés anyagéanak kivalasztasat foként
milemlékvédelmi szempontok vezették, mig a fe-
dési kép és rétegfelépités a miiszaki és milemlék-
védelmi kovetelmények Osszehangolasat igé-
nyelte.

A tervezés soran milemléki forraskutatdsokat
végeztiink arra vonatkozoéan, hogy vajon mi lehe-
tett az eredeti tet6fedé anyag...? Megallapitot-
tuk, hogy bar az épiilet jelenlegi fedése miipala
(azbesztcement pala) elemekkel késziilt, az épi-
tés id6szakaban ilyen termék még nem létezett —
az osztrak Ludwig Hatschek (1856-1914) 1900—
ban kezdte el gyartani azbesztcement anyagu
mipala elemeit az ausztriai Vocklabruck-ban,
mig a magyarorszagi gyartds Nyergesujfalun
csak 1903-ban indult be. 1865-ben tehat még ki-
zarolag természetes pala (,,kGpala”) allhatott ren-
delkezésre.

fgy egyértelmiinek tiint, hogy az eredeti pala
tetéfedés valoban korhil rekonstrukcidja is ter-

2. kép A homlokzati mellvéd balusztradsora mogotti rész a feltjitas el6tt: a csapadék egy jelentds része
a balusztrad-elemek kozott volt atvezetve. (dr. Birghoffer Péter)
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mészetes palaval kell megvalosuljon. Az archiv
abrazolasok még fekete-fehér szintiek, s igy azok
alapjan nem volt megallapithat6 a tet§ eredeti
szine, azonban az el6keriilt voroses arnyalata ré-
gi fedési elem alapjan arra a kdvetkeztetésre ju-
tottunk, hogy a fedés eredetileg voroses arnyala-
tu lehetett. Az is erre utal, hogy a korabbi
felujitasok soran az eredeti fedést vords szinii
miipalara cserélték le. fgy keriilt meghatérozasra
a terveken az, hogy a fedést vorés arnyalatu ter-
mészetes palaval kell rekonstrualni. Emlitést ér-
demel, hogy abban a korban a vorés arnyalata
természetes pala még egyaltalan nem szamitott
olyan ritkasagnak, mint manapsag. A budai Var-
palota épiiletei esetében is Hauszmann Alajos
,,vOros és z6ld szinli” angol palat hatarozott meg
fedésként.

A fedés tipusanak meghatarozasaban az szii-
kitette be a valasztasi lehetdségeket, hogy a tetd
jelentds feliiletén igen alacsony (21-22°) a pala-
fedéses tet6szakaszok lejtése. A természetes pa-
lafedések esetén a fedés tipusatdl és az elem mé-
retétdl fliggben 22° és 30° kozott valtozik az a
legkisebb hajlasszog, amelyen a fedés mar viz-
zaronak tekinthetd. A miiszaki és milemlékvé-
delmi szempontokat &sszevetve kettds téglany
fedés tipusra esett a valasztasunk, mivel ez alkal-
mazhatd a legkisebb hajlasszog-tartomanyban és
korabeli mas jelent6s kozépiileteken is igen el-
terjedt volt.

Az elemek méretét és az atfedések mértékét
az elérhetd legnagyobb vizzarosag figyelembe-
vételével hataroztuk meg, azonban a tetdtér vé-
delme igy is kiegészité miiszaki megoldast, {in.
alatétszigetelés” alkalmazasat igényelte. Ennek
kivalasztasaban az Aldtéthéjazatok tervezési és
kivitelezési iranyelvei® volt segitségilinkre, amely
fedés tipusonként megadja az alatétfedések el-
vart teljesitményfokozatait. Az iranyelv a fedés
jellemz6in, a tetdgeometrian ¢és a hasznositas
modjan kiviil az épiilet miiemléki értékét is figye-
lembe veszi és egy teljesitményfokozattal maga-
sabb alatétfedést ir el6 ilyen épiiletek esetén. Je-
len épiiletnél vizhatlan csatlakozasokkal késziil6
un. ,,vizzar6 alatétszigetelést” kellett alkalmaz-
nunk a palaval fedett tetkon. Az alatétfedésben
ilyen modon érvényesitett miiszaki értéktSbblet
tette azt lehetdvé, hogy természetes palafedést al-
kalmazzunk olyan alacsony hajlasszogi tetofelii-
leteken is, ahol a fedés 6nallé vizzardsdga nem
teljes értékiien teljesiil.

A tetd fémlemez szerkezeteit a rekonstrukcid
keretében vordsrézlemez alkalmazasaval irtuk
eld — azonosan a korabbiakkal.
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VIZELVEZETES A BALUSZTEREK
KOZOTT

Az attort, kobabos attikan keresztiili vizelveze-
tés megoldasaban meghatirozé szempontként
jelent meg, hogy a szerkezet alapveté geometriai
viszonyai nem valtoztathatok meg. Emellett kell
az itteni bedzasveszélyt mégis olyan mértékben
mérsékelni, amennyire csak lehetséges. A szer-
kezettervezés soran ehhez két cél elérésére tore-
kedtiink:

— a baluszterek kozott atfolyod és a homlokzatra
lefoly6 viz mennyiségét a leheté legnagyobb
mértékben lecsokkentsiik;

— a baluszterek szegélyezésének a viz bejutdsa
elleni biztonsagat a lehet6 legnagyobb mérték-
ben megnoveljiik.

A probléma kiemelt jelentdsége miatt minde-
zek megoldasaként ide egy kiilonleges, dsszetett
miiszaki megoldas késziilt, amelynek f6bb elvei
az alabbiak:

— A tetd elsddleges vizelvezetési koncepcidja az
eredeti allapot szerint késziilt: a tetéfeliilet leg-
nagyobb részérdl fekvo helyzetl ereszcsatorna
vezeti el a vizet a padlastér felé.

— A fekvé ereszcsatorna és az attika kozotti, hoz-
zavetOleg 1,2 méter széles savra — mint viz-
gylijté feliiletre — érkezod csapadék elvezetésé-
re az attika takarasaban elhelyezett, onallo
vizelvezetést terveztiink be. Az igy kialakitott
lapos négyszog szelvényi fliggd ereszcsatorna
a kritikus kobab szegélyezésekre jutd csapa-
dék jelentds részét szabalyozottan elvezeti, és
igy az nem az attikan keresztiil folyik ki.

— A mellvédfalak mogotti, kifelé lejt6 parkanyon
kétszintli csapadékviz elleni védelmet iranyoz-
tunk el6, amelynél a fels6, korabban is meglé-
v6 vorosrézlemez parkanyfedés adja az elsdd-
leges vizelvezetd réteget. Mivel a balluszterek
szegélyezése nem késziilhet a jelenlegi bado-
gos szabalyok szerinti 15 centiméter felhajtas-
sal, ezért a parkanylemez alatt a biztonsagot
fokozand6, poliuretan alapu rugalmas csapa-
dékviz elleni szigetelést terveztiink, amelyet a
kobabok talpara fel kell vezetni.

— A parkanyfedés lemeze és a csapadékviz elleni
szigetelés kozott egy, a kapillaris jaratokat szé-
lesebbre megnyitd un. szell6z6 alatétszénye-
get kellett beépiteni a vizelvezetd hézag tartds
biztositasa céljabol.



A fenti kialakitassal a kockazatos csomdpon-
tokra jelentdsen kevesebb viz jut, és ha a kéba-
bok koriil a fémlemez szegélyezés mellett vala-
mennyi csapadék be is jut (ez elkeriilhetetlen)
akkor azt egy teljes értékii csapadékviz szigeteld
réteg elvezeti. Ezzel egyidejiileg a fémlemez par-
kanyfedés megvédi a bevonatszigetelést az iddja-
ras hatasaitoél (UV-sugarzas, hdingadozas, me-
chanikai hatasok, biologiai korr6zid), igy annak
varhato élettartama jelentdsen megndvekedhet
(3. és 5. kép).

MUEMLEKI TETOTEREK
UJ FUNKCIOKKAL

A torténeti épiiletek tetéfelujitasanak egyik alap-

vetd problémaja, hogy az egykori iires padlaste-
rek helyén manapsag a teték alatti terek lehetdsé-

Cmbormatartil sigrtd sl 7™ shem M3

MFLIL 3% megnclemeentes praocisd el Glé
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3. kép A balusztradsor mogotti kialakitas terve: egy kiilon rejtett csatorna redukalja a balusztradok 1abahoz kertiild
viz mennyiségét. A bedzasmentességhez hozzajarul az is, hogy a fémlemez alatt masodik, biztonsagi vizelvezetd
réteg is késziilt.
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4. kép Az iivegtetd csatlakozasanak terve, a tetd kiszell6zését is lehetévé tevo kialakitassal.

oldani a szelloztetd berendezések kivezetéseit.
Ugyanezen problémat a trezorszarnynal csak a
tet6sik alatt elhelyezett fiiggbleges gépészeti
szell6zokkel lehetett megoldani, amely a tetében
1év6, 6nalld vizelvezetéssel és fémlemez tetéfe-
déssel tervezett siillyeszték kialakitasat tette
sziikségessé.

A Széchenyi rakpart fel6li épiiletszarnyban a
Képtar szamara keriiltek atalakitasra a helyisé-
gek. Ezzel az eredeti kotdgerendas fa fedélszé-
kek helyett 1j, acélszerkezetli tetdszerkezet ké-
sziilt — az eredeti tetégeometridhoz igazododan.
Emiatt erre kellett felépiteni a miiemléki elvek-
nek megfeleld kiilsé megjelenésii tetdrétegeket.
Az Akadémia utcai szarnyban is végig fiitott bel-
s6 funkcionalis terek jottek 1étre, ezaltal itt is vé-
gig a mai el6irasoknak megfelelé hészigetelt ré-
tegfelépitésiire kellett atalakitani a tet6 rétegfel-
épitését.

Ez az eltérés magatol értetddden az eredeti-
tol eltérd épiiletfizikai kovetelményeket eredmé-
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nyez, amellyel egyiitt jar szamos épiiletszerkezeti
megoldas uj helyzetre valé adaptalasanak sziiksé-
gessége is. Azon feliil, hogy a csapadék bejutasa
ellen a korabbiaknal nagyobb biztonsagot nyijtd
héjazatra van sziikség, az épiilet termikus burka-
nak vonalvezetése is modositando: a vizszintes
padlasfodémrol a ferde tetofeliiletre keriil at. A te-
to rétegfelépitését ennek megfelelden kell atala-
kitani: hdszigetelt rétegfelépitést kell alkalmazni
méretezett vastagsagl hészigeteléssel, illetve an-
nak a belsd tér feldli oldalan paratechnikai réteg-
gel, a kiils6 oldalan pedig alatétfedéssel/alatétszi-
geteléssel. A hoszigetelés vastagsagat magastetok
esetén befolyasolhatjdk a szarufak, szelemenek
keresztmetszeti méretei és a tetdsik milemlékvé-
delmileg meghatarozott pozicidja. Az épiiletek
energetikai jellemzéinek meghatarozasarol szolo,
a tervezés idején hatalyos 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet (megj.. jelenleg hatalyos a 9/2023. (V. 25.)
EKM rendelet) milemléki épiiletekre ugyan nem
vonatkozik, de a gazdasagos tizemeltethetdség ér-



dekében a benne foglalt hdatbocsatasi tényez6 ko-
vetelményértékeket iranyadonak tekintettiik és a
megtartandd szerkezetekkel sszehangolva hata-
roztunk meg 21 centiméter dsvanygyapot hdszi-
getelést.

A TETO ATSZELLOZTETESE

A tet6tér nyari tGlmelegedés elleni védelmét és a
fedés aljzatanak nedvesség elleni védelmét a fe-
dés alatti 1égréteg atszelloztetésével lehet eldsegi-
teni. A tet6t valamennyi szarufakozben az eresz-
vonal mentén be kell szelléztetni és a gerinchez
kozeli alkalmas helyen pedig ki kell szell6ztetni.

Az atszelloztethetdséget nehezitette az Osz-
szetett tetéidom, amelybe a kdzéprizalit esetén
két helyen bordas iivegtetd is csatlakozik — a

5. kép A balusztradok szegélyezésének elkésziilt
valtozata, mogotte a rejtett csatornaval.
(Foto: dr. Birghoffer Péter)

nagy méretii iivegtetok mentén a tetd kiszell6zé-
sét biztositani kellett (4. kép). Miiemlékek esetén
a masik nehézséget a tetdélekbe és a vapakba be-
futo lezart szarukozok jelentik. Ezek kiszellozte-
tése napjainkban legtobbszor a fedési rendszer
szell6z6 idomelemeivel torténik, amelyek az épi-
tés koraban még nem léteztek: a tetéfedést a
tobbnyire iires padlastérrel egyiitt szelldztették
ki. A miiemléki megjelenéstdl idegen elemek al-
kalmazasat el kellett keriilni, ezért a vapak és te-
té¢lek mentén az ellenléc keresztmetszetének
megosztasaval tettiik lehetdvé a szarufak6zok ol-
daliranyu atszell6zését. Az osztott keresztmet-
szet az ellenléc magassaganak novelését igényel-
te az altalanos tetofeliileteken is, amelynek
tovabbi eldnye a nagyobb mennyiségili szell6z6
levegd a szerkezetben.

TETOBIZTONSAGI RENDSZEREK

A felgjitott miiemlék épiiletek allagmegdvasahoz
az épiilet rendszeres karbantartasa elengedhetet-
len. Ennek els6 feltétele a teté megkozelithetdsé-
ge: a tet6tér hdszigeteltsége miatt olyan tetokibui-
vokat kellett alkalmaznunk, amelyek a hdburokba
magas hoszigetelési képességgel illeszkednek.

A karbantartok biztonsagat, leesés elleni vé-
delmét erre kifejlesztett, mindsitett szerkezetek-
kel lehet megoldani. A tetd kiils6 oldalan a leesés
elleni védelmet a magas mellvédfal biztositja,
azonban a bels6 udvar felé es6, szabad ereszvo-
nalas részen kiegészito szerkezetekre, un. bizton-
sagi tet6kampok betervezésére is sziikség volt.
Az udvari hatsé szarny egyes — épiiletgépészeti
okokbol — siillyesztett tet6feliileteinél és a fémle-
mezzel fedett manzard tet6feliileteken a fémle-
mez fedés korcaira fogott, igy a héjazatot at nem
tord kikotési pontok alkalmazasara volt a miiem-
1€ki értékek megdrzése mellett lehetGség.

A tet6k als6 peremein — ahol a téli iddszakban
a ho is jobban meg tud allni — a korabbi kialaki-
tassal azonosan ezen feltjitas tervezése soran is
fémlemez parkanyszegélyeket alkalmaztunk. Ez
a szerkezeti megoldds nemcsak a bedzas ellen
nyujt a kiselemes fedésnél nagyobb biztonsagot
ezen a kritikus teriileten, hanem arra is alkalmas,
hogy a rajta a fedést nem attér6 hofogd rendszer
is rogzithetd legyen.

OSSZEFOGLALAS
A miiemléki épiiletek felujitasanak az a legalap-

vet6bb kihivasa, hogy a felyjitast mindig ugy kell
megtervezni, hogy az 01 épiiletszerkezetek amel-
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lett feleljenek meg az aktualis — az eredetinél ma-
gasabb — miszaki kovetelményeknek, hogy az
eredeti épiilethez megjelenésében és anyaghasz-
nalatdban hiieck maradjanak. Mindez kiilondsen
Osszetett feladat azon tetdszerkezetek esetében,
amelyek utdlagosan beépitésre keriilnek — szem-
ben az eredeti, iires fedélszékes kialakitassal.
Egy ilyen valtozas magaval kell hozza a tetdfe-
dés alatt szell6z6 1égrés kialakitasat, amihez a ré-
tegfelépités, az atszelldztetés, azaz az épiiletfizi-
kai kovetelmények teljesitése is hozza tartozik. A
beépitett tetSterek esetében mindezeken tul meg
kell novelni a csapadékviz bejutasa elleni bizton-
sagot is.

A Magyar Tudomanyos Akadémia székhaza
tetzetének rekonstrukcids tervezése soran olyan
miszaki megoldasokra torekedtiink, amelyek a
miemlékvédelmi szempontokat a lehetd legtel-
jesebb mértékben szem el6tt tartva biztositjak az
éptilet jelentéségéhez méltd védelmét, jo miisza-
ki allapotanak megdrzését és kompromisszumok
nélkiili hasznalatdit — az elérheté leghosszabb
idore.
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Becker Gabor

A MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA DISZTEREM
NAGYMERETU ABLAKAINAK REKONSTRUKCIOJA

ELOZMENYEK

Az MTA székhaz feltjitasanak el6készitése soran
példamutatd moédon egy rendkiviil alapos ¢és
részletes tanulmany késziilt az épiilet torténeti
ablakainak felujitasi lehetségir6l, amit a Mi-
egyetem Epiiletszerkezettani tanszékén Bakonyi
Daniel és Dobszay Gergely készitettek.! Dinami-
kus energetikai szimulacidoval kimutattak, hogy
létezik egy helyiség minden lehiil6 szerkezetét, a
futési-hiitési és a hasznalati modot, a szolaris
nyereséget is figyelembe véve minden szempont-
bol megfelel6 megoldas az ablakok energetikai
felujitasara szigeteld iiveg beépitése nélkiil is. A
javaslatuk alapjan restauratorok bevonasaval el-
késziilt mintaablak beépitése utan annak megfe-
leléségét, hatdsait egy folyamatos méréseket to-
vabbité monitoring rendszer segitségével egy
éven at kovették, majd a mérések és a megvaldsi-
tasi munkak soran szerzett tapasztalatokat dssze-
gezték.? Ezzel olyan eredményekhez jutottak,
amelyek egyediilalloak a hazai torténeti ablakok
felujitasanak korében. Ez a tanulméany azonban
nem foglalkozott a diszterem ablakaival, mivel
azok ett6l markansan eltéréek, az épiileten beliil
egyedinek szamitanak.

Erdekességként megjegyezziik, hogy August
Stiiler (1800-1865) terveinek feldolgozasat (az
1858-1859-ben palyakezddként az 6 miitermé-
ben dolgozod) Szkalnitzky Antal (1836-1878) vé-
gezte, igy a szerkezeti részletterveket is 6 készi-
tette. Mai szohasznalattal azt is mondhatnank,
hogy 6 volt a székhaz épiiletszerkezeti szakterve-
z06je, aki 1864-t6] 1870-ig a miiegyetem elédjé-
ben, a Politechnikumban tanitott — 150 év multan
pedig kései utodai foglalkoznak az épiilet feluji-
tasanak miiszaki kérdéseivel.?

AZ ABLAKOK ES ALLAPOTUK

A két szint magas diszterem 6t, a térhez illd
nagyméretil, reprezentativ ablakot kapott. A k6-
keretes ablakrendszer magassaga 680 centiméter,
amihez alul egy 179 centiméter magas, a parapet-
falba épitett, lodzsara vezetd ajto illeszkedik (1.
kép). Utobbiak ugyan nem reprezentativak, de
csak mai szemmel tiinnek alacsonynak, a 179
centiméter atjarhaté magassag az épités koraban

kényelmesnek szamitott. A diszterem 6t ablaka
kozil négyben ezt az ajtdt idokozben eltakartak,
ugyanis az 1980-as években az ablakok ala fan-
coil késziilékeket helyeztek el. Szerencsére a
burkolatok mogott az ajtok megmaradtak, igy
helyre lehetett allitani 6ket — a feltjitas egyik
alapvet6 koncepciodja volt, hogy ezeket ujra meg
kell nyitni.
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1. abra Egy ablak a kiviteli terv konszignacios lapjan.
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2. abra Az ablak felmérési metszeti részlete.
A belsd szarny formaja ekkor még feltételezés a ra
csavarozott ideiglenes vendégszarny miatt.

3. kép Ablak nézete a loggiardl a felmérés idején,
2021 szeptemberében.
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Ebben a korszakban és ezen az épiileten is a
befelé-befelé nyild kapcsolt gerébtokos ablakok
voltak 4ltalanosan hasznalatosak.* Ezekre jol ki-
alakult sémak, profilok, vasalatok alltak rendelke-
zésre. A két szint magas diszterem kdkeret-rend-
szerbe illesztett nagyméretli ablak tokszerkezete
rendkiviil vastag lett volna, a karcsil kékeret miatt
nehéz lett volna elrejteni. Megoldasként egy kife-
1é-befelé nyild gerébtokos ablakot valasztottak
igen kis légtérrel, szinte dsszeérd kiilsé és belsd
ablakszarnnyal (2. abra és 3. kép). A két szarny ko-
Z6tti tavolsag minddssze 15 milliméter. Erdekes,
hogy mig az épiilet nagyméretii, reprezentativ,
kapcsolt gerébtokos ablakainak profiljai rendki-
viil karcsuak, a diszterem ablakai vastagabb profi-
lokbol késziiltek. Ennek magyarazatat részben
abban latjuk, hogy mig a korban a kapcsolt geréb-
tokos ablakok készitésére jol kialakult szabalyok,
a profilok készitéséhez tipus szerszamok és elér-
hetd vasalatok alltak rendelkezésre, addig a kife-
1é-befelé nyilo ablakok készitésére nem volt ki-
alakult rendszer. A felméréskor talalt kiils6 szarny
a bels6nél is vastagabb, annak gyartja még 6va-
tosabb volt.

Az ablak kiviilrél és beliilrdl is csak legalabb
nyolc méteres 1étrardl tisztithatd. Ami ennél sok-
kal nagyobb probléma, hogy a két szarny kozé a
levegd és vele a szennyez6dés is bejut. Hidba van
az ablakszarnyak kozott csak masfél, az tivegtab-
lak kozott pedig alig 6t centiméter, ez éppen ele-
gend6 ahhoz, hogy nagy mennyiségii mocsok,
pokhalo, dsszealld piszok pamacsok alakuljanak
ki a két ablakszarny kozott (4. kép).

4. kép A két szarny kozotti rész koszgytijto, az tivegek
belsé oldala piszkolodik, és mindez csak nagyon
koriilményesen tisztithato.



Pontos informacionk nincs ezeknek az abla-
koknak az eredetiségérdl, de minden jel szerint a
tokok és a belsd szarnyak eredetiek, mig a kiilsé
szarnyak utangyartottak. Ezt a masodik vilagha-
boru eseményeire — amikor is a kozelben 1évo
Lanchidat felrobbantottak — és az idjarasnak ki-
tett kifelé nyild szarnyak elfogadhaté allapotara
alapozzuk. Erre utal a kiilsé szarnyprofilok egy-
szerll geometriaja és nagyobb szelvénymérete is.

Az ablak felmérését nehezitette, hogy korab-
ban felmeriilt akusztikai problémak miatt az 9sz-
szes belsd szarnyra egy ujabb iivegezett fa keretet
csavaroztak fel, igy belsé oldalrol nem lehetett
felmérni, ezért a felmérési rajzainkon a kiilsd
szarny profiljabdl kiindulva egy feltételezett szel-
vény szerepelt. Felmérésiinkkor az ablakok kiilsé
szarnyai kozepes allapotban voltak, de jellemzo-
en nehéz volt 6ket kinyitni. Az ablakok altalanos
allapota a korrekt karbantartas okan elfogadhato-
nak volt mondhaté, de az iivegtablak 1égrés fel6li
oldalanak tisztitasa lathatoan kihivast jelentett.

Az ablakrendszer felsd, félkorives eleme
el6tt k6 bordakbol késziilt motivum talalhato,
ami mogott egyrétegl iivegezéssel ellatott szog-
vas oszto bordakkal késziilt fix ablakot épitettek
be, ami mind hétechnikai, mind akusztikai érte-
lemben problémasnak mindsithetd.

ELVARASOK, AZ ELSO
MEGKOZELITES

Megszokott modon az épiilet felujitdsa soran a
hotechnikai paraméterek javitasa itt is feladat-
ként adodott. Az atlagostdl eltéré kovetelmény-
ként jelentkezett viszont a minél nagyobb hang-
gatlas elérése, hiszen az utdlag raszerelt tablakat
el kellett tavolitani ugy, hogy az ablakok akuszti-
kai szempontbol anélkiil is legalabb olyan tel-
jesitménytiek legyenek. Hofizikai okokbdl a kiil-
sO szarnyba histoglass jellegli vékony ragasztott
szigeteld iiveget terveztiink 6 milliméter low-e
bevonatos tiveg — 6 milliméter argon — 3 millimé-
ter keménybevonatos iiveg felépitéssel, a belsd
szarnyba 4.4.2 SC zajvédo foliaval ragasztott ke-
ménybevonatos low-e tiveg keriilt, ami két darab
4 milliméteres iiveget jelent két zajvédo foliaval
(5. abra). A kiilsé 6 milliméteres liveg viszonylag
nagy tomegével jO hanggatlast eredményez, a
mellé ragasztott 3 milliméteres az elhangolas ér-
dekében keriilt be, a zajvédo folids laminalt tiveg
6nmagaban is komoly hangszigetelést jelent.
A szerkezet teljes hdatbocsatasi egyiitthatdja 1,00
W/m2K alatt van, léghanggatlasa Rw+Ctr = 42-
43 dB-re becsiilhetd, tehat egyrészt jobb a korab-

5. abra Elsé javaslat az ablak teljesitménynoveld
felujitasara. A kiils6 szarnyban vékony szigeteld iiveg,
a belsében zajvédod laminalt tivegtabla.

6. kép Loggiara vezetd ajto a felujitas munkalatai
kozben, 2025. marcius.
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bi (ideiglenes jelleggel haromrétegiivé alakitott)
ablakénal, masrészt alkalmas a bels6 funkcié za-
vartalansaganak biztositasara.’> A fels6 félkorives
ablakrészt a tok belsé oldalanak kisebb megvas-
tagitasaval 4 low-e — 16 Ar —4.4.2 SC low-e fel-
épitésii iiveggel terveztilk, az eredeti vas oszto-
bordat a szigeteld liveg kiilso sikjara ragasztva.
A loggiara vezet6 ajtok beliilré] nagyobbrészt
a labazati keményfa burkolatba simulnak, alig
észlelhetOk, fels6 beliilrél a fal szinére festett
savjuk okan egyfajta , tapétaajtonak”™ is nevezhe-
ték (6. kép). Ezeknek a szerkezetét, felépitését,
vasalatait valtozatlanul hagytuk, de az litkozési
hézagokat korben kettds tomitéssel terveztiik.
Alul semmilyen titk6zés-zaras (kiiszob) sem volt,
az ajto alatt 6-8 milliméteres atmend hézag hiizo-
dott egy atfuté siitt6i vords mészkd 1épcséfok for-
maji tombko folott, ami 1égzarasi, akusztikai és
hétechnikai szempontbdl egyarant nagyon kriti-
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7. abra A loggiara vezetd ajto tervezett tomitései
a kiviteli tervben.
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kus. A légzaras érdekében az ajtdlap also élére
egymas mogé két automatikus (az ajtd csukasara
leereszkedve zard) kiiszobtomitést terveztiink be,
¢és az atmend kotombot egy fémlemezzel feliilrdl
takart 6 centiméter vastag extrudalt polisztirol
hab hdszigeteléssel javasoltuk megszakitani
(7. abra). Utdbbi a cikk irdasakor még nem valosult
meg, de ekkor még nem zarultak le a munkak.

A VEGLEGES SZERKEZET

A torténeti szerkezet eredeti allapotaban valo
megtartasa ugyan korrekt és etikus hozzaallas, de
konzervalja az ablak hasznalati hibait. A két
szarny kozott tovabbra is nehezen takarithato
mocsokfészek lesz, az livegek 1égrés feldli oldala
el fog koszolddni, és rendkiviil koriilményesen
takarithato. Ezzel 6rok karbantartasi-fenntartasi
gondot konzervalunk, raadasul koltségesen alli-
tunk elé olyan szerkezetet, amit gyakorlatilag
nem hasznalunk ki, mivel az ablak nyithat6saga
nemhogy nem jelent elényt, hanem a felsorolt
hatranyokkal jar.

A terem funkcidja, az ablakok mérete és a
szerkezeti kialakitas egyarant arra utal, hogy a
kifelé-befelé nyilé gerébtokos ablakszerkezet
kényszermegoldas volt. Nyilvanvaléan nem szel-
16ztetés céljara késziiltek a nyithatd szarnyak, hi-
szen hat-hét méter magassagban ennek semmi re-
alitasa nincs, de az also ablakok kilincsei is tObb
mint harom méterre vannak a padlotol. Némi tal-
zéssal azt is mondhatjuk, hogy ha lett volna a
korban egyrétegli, kettés (ragasztott szigeteld)
iivegezésii ablak, akkor a tervezo feltehetden azt
épitett volna ide.

8. abra A felujitas végso tervezoi javaslata.
Akiils6 ,,szarny” 11j, az livegezés a beerdsitett
szarnyak ko6z¢ keriil. Az ablak beliilrdl tivegezheto.
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9. kép Kiilsé részlet a homlokzati allvanyrol, 2025 marcius.

Mindezeket végiggondolva megkiséreltiink
egy olyan szerkezetet 1étrehozni, ami kiviilrdl
és beliilrdl is azonos megjelenésti a meglévovel,
de annak hatranyait kikiiszoboli. Ahogy az el6z6
pontban leirtuk, az {ivegezéssel szemben magas
kovetelményeket tamasztunk, ezért a hétechnikai
¢s akusztikai igények alapjan harom rétegii iivege-
zésre van sziikség. Amennyiben megfelelé méretii
iivegezd léceket (tavtartokat) alkalmazunk, a ha-
romrétegii liveg gy is kialakithato, hogy a kiilsé
lapjai a meglévo szerkezet kiils és bels6 tivegsik-
javal gyakorlatilag azonos pozicioba keriiljenek.

Innen mar csak egy 1épés volt a végleges val-
tozat kialakitasa (8. abra). A beépitett tiveg felépi-
tése: 6 milliméter low-e bevonatos iiveg — 16 mil-
liméter argon gazt6ltés meleg peremmel — 3 milli-
méter float iveg — 16 milliméter argon gaztdltés
meleg peremmel — 4.4.2 SC zajvédo foliaval ra-
gasztott low-e bevonatos tiveg, aminek teljes vas-
tagsaga 49 milliméter. Mivel a belsé szarny nagy
valdsziniiséggel eredeti, azt és a tokot felujitottuk,
a kiilsé szarny — ami minden jel szerint késobbi,
egyszerlibb elem — szelvényét az 1j iivegtabla fo-
gadasara kissé atalakitva Gjragyartottuk ugy, hogy
homlokzati megjelenése teljesen valtozatlan, illet-
ve a feltételezett eredeti megjelenésii legyen. Az 4j
kiils6 szarny profiljanak diszitési modjat a restau-
ratorok hataroztak meg (9. kép). Az illuzio teljes-
sége érdekében a bels szarnyakon a pantokat
meghagytuk, hiszen azokkal 1ényegében nem csi-

10. kép Felujitott ablakegység belsé nézete
az atadas eldtt néhany héttel. A falak festését ezutan
még javitottak.
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naltunk mast, minthogy berdgzitettiik 6ket a tokba
(10. kép). Ezzel lehetové tettiik azt is, hogy egy
esetleges hasznaloi vagy miemlékes szemlélet-
valtas esetén a kiils6 ,,szarny” eltavolitasaval az
eredeti tok és belsd szarnyszerkezet felhasznalasa-
val akar az épitéskori allapot is komoly beavatko-
zas nélkiil reprodukalhatd. Az igy Osszeallt szer-
kezet a kompakt iivegtablanak koszonhetden
akusztikailag és hétechnikailag is jobb, mint a
nyithaté valtozat livegezése.

ZARSZO

A diszterem ablakai felujitasanak tervezése soran
hosszu utat jartunk be, mire a végsé megoldasra
jutottunk. Az els6 javaslat kézenfekvé, mondhat-
ni rutin jellegii volt, és eleget tett a h6technikai és
az akusztikai elvarasoknak. Szerencsére tovabb
gondoltuk, és sikeriilt egy elsé latasra szokatlan,
fix livegezésii kialakitast tervezniink ugy, hogy
az kiviilrél és beliilrdl is pontosan azonos megje-
lenésii az eredetivel, mikozben kikiiszoboli a
nyithatd szarnyakbol adodo hatranyokat. Nem
kevés munkaval fokozatosan sikeriilt a partnere-
ket — restauratorok, megbizok, épitész tervezok,
mivészettorténészek, miiemlékesek — is meg-
gyOzni a tervezett szerkezet josagarol és szakmai
korrektségérol. A kulcs a szokatlanul kis mély-
ségli ablak volt, amibe az akusztikailag célszerti
vastagsagl Uj liveg ugy volt beépithetd, hogy an-
nak kiils6 és belsé sikja szinte pontosan azonos
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pozicioba keriilt a korabbi iivegekével, aminek
eredményeképp a kész ablak az eredetivel azonos
kiils6 és belsé megjelenésii tudott lenni.

A felujitas gyartmanyterveit a Kobor Zsolt —
Zagoni Péter okleveles farestaurator, okleveles
miemlékvédelmi szaktanacsadd paros készitette
(korabbi jelentésebb munkaikbol: Operahaz, fer-
tédi Esterhazy kastély, MNB székhdz, tihanyi
Bencés Apatsag), és 6k feliigyelték a megvalosi-
tasi munkakat is; az ablakokat a Csaba Ablak Kft.
ujitotta fel.

A tanulmanyban szereplo rajzok és fotok a szerzo
munkdi.

JEGYZETEK

1 Bakonyi Daniel — Dobszay Gergely: Az MTA szék-
haz ablakai lehetséges felujitasi modjainak épii-
letfizikai és épiiletenergetikai 0sszehasonlito elem-
zése. Kézirat. BME Epiiletszerkezettani Tanszék.
2014. aprilis

2 Javaslat az MTA székhaz ablakai felujitasi modja-
ra. Zarojelentés. Készitette: 3H Epitésziroda, BME
Epiiletszerkezettani Tanszék. 2016. december

3 Zelovich Kornél: 4 M. Kir. Jozsef Miiegyetem és
a hazai technikai felséoktatas térténete. Budapest,
1922.

4  Lérincz Zsuzsa — Vukov Konstantin: Ablakok. Bu-
dapest, 2005.

5 P. Nagy Jozsef: A hangszigetelés elmélete és gya-
korlata. Budapest, 2004.



Seres Andras — Verebes Dora

A MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA DISZTERME
TORTENETI EGYSEGENEK UJJASZULETESE

Az épiiletben zajlo beruhazas megkezdésekor fel-
meriilt, hogy kozvetleniil a Diszterem felett indu-
diszes mennyezetének festményeire, diszitofesté-
seire, festett, aranyozott plasztikus diszeire. Elsd
lépésként feladatul kaptuk a mennyezet teljes ko-
rt allapotfelmérését, igy modunkban allt olyan at-
fogo, ugyanakkor részletes vizsgalatot, megfigye-
lést végezni, amire a terem folyamatos hasznalata
¢s a padlo egy részét elfoglald, beépitett berende-
z¢s miatt a korabbi kutatasok soran nem volt lehe-
téség. Megfelel mobil allvanyzatokrol révid id6
alatt at tudtuk vizsgalni a teljes mennyezetet, at-
fogo képet alkothattunk annak allapotardl.

Az eredmény kijozanitd volt. Tobb helyen
repedezett, meggyengiilt vakolattal, mozgo, el-
valt stukkodiszekkel, kiilonosen a figuralis fest-
ményeken porld, meggyengiilt k6téanyagu fes-
tékrétegekkel szembesiiltiink. A festések apro
lemezekben valtak el és logtak le, vagy por alak-
ban erodalodtak. Erintés- és vizérzékennyé val-
tak. Nem toleraltak volna az épitkezéssel jarod
rezgd fodémmozgast. Szerencsésnek mondhato,
hogy a felelés dontéshozok elbrelatasanak ko-
szonhetden a projekt keretében lehetdség volt ezt
a vizsgalatot elvégezni, hiszen a terem mennye-
zetének diszitései, kiilondsen pedig a festményei
a felmérés idejére kritikus allapotba keriiltek,
ami a nagy belmagassag miatt nem volt lathato,
nem valt eddig ismertté. Ez a tanulsagos eset is-
mét ramutatott arra, hogy a jardszintrél, szemre-
vételezéssel, de még egy-két helyen felallitott
kutatoallvanyrol torténd szondazo vizsgalat alap-

jan sem lehetséges megallapitani, felmérni a va-
lodi allapotokat, kiilondsen akkor, ha a feliilete-
ken még nem képzddnek olyan Osszefliggd
hianyok, sériilések, amik egyértelmiien jelzik,
hogy a mitargy allapota haladéktalan beavatko-
zast igényel. A restauratori mellé készitettiink
épiiletdiagnosztikai felmérést is a mennyezetrol,
aminek eredményeképp jorészt ismertté valhatott
a hordozo szerkezete, az anyaghasznalat. A kuta-
tast kiegészitettilk a vakolatokra, festékekre vo-
natkoz6, sziikséges laborvizsgalatokkal is. Ezek
megismerését nem halaszthattuk késbbre, mivel
csak igy kaphattunk teljes képet (atfogd kartér-
kép), ami alapjan a beavatkozasokat elére meg
lehetett tervezni.

Az eredmények alapjan sziiletett meg a don-
tés, ami megmentette ezt a pusztul6félben 1évo,
jelentds értéket. A szervezodket is, és benniinket is
kihivas elé allitott, hogy a konzervalasi, restaura-
lasi munkak egészét hogyan is lehet integralni
egy mar lezart épitési litemezésbe. A teend6khoz
nem utolsé sorban forrast kellett biztositani, és a
projekt alapjat képez6 feladatok kozé a megfele-
16 idésavban helyet képezni. Ehhez a megrende-
161, tervezOi és kivitelez6i oldal, a restauralasban
részt vevl Osszes szakember €s az engedélyezd
hatosag teljes Osszefogasara volt sziikség. Min-
den fontos szerepld tdmogatta a munkankat, amit
ezuton is nagyon kdszoniink.

Az elézetes vizsgalatok alapjan elkésziilt a
restauralasi terv. A hatosagi engedély kézhezvéte-
1ét kovetéen megkezdddhettek az érdemi munkak.
Els6 1épésben a mennyezet teljes értékii konzerva-
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lasa volt a cél. Ennek soran végeztiink mélyrétegii
¢és feliileti konzervalast, rogzitettik a hamlé és
porlo festékrétegeket, megerdsitettiik a plasztikus
diszeket, valamint az elvalo, repedezett vakolatré-
szeket.

Minden hasonld feladat esetében az igazéan
eredményes munka kulcsa az eredetileg is egy-
séget alkotd térkompozicid atfogd szemlélettel
torténd kezelése. Hogy ez ki tudjon alakulni, és
meg is valosuljon, ahhoz megint csak tobb sze-
replé hathatés Osszefogasara és egyetértésére
volt sziikség. A terveket készitd Kozti Zrt.-vel,
vezet6 épitészként Makay Andrassal mar a tervek
készitése soran egyetértésben voltunk. A general-
kivitelezést végz6 konzorciummal barati egyiitt-
miikddés keretében a projekt elinduldsatol az
éptileten dolgoztunk, ami id6kdzben kiterjedt a
Diszterem minden restauralasi munkajara. A mi
feladatunk a Diszterem mennyezetének és oldal-
falainak - annak minden részével egyiitt, kivétel
a padlosik - restauralasa volt. A mahagoni falaba-
zattdl a szobrokon at, az ablakok floderezésén
keresztiil a Lotz festményekig at tudtuk gondol-
ni, hogy milyen szemlélet mentén torténjen a te-
rem koherens megjelenésének helyreallitasa, ki-
alakitasa. Az egység korabban tobb mddon is
sériilt, részben az allapotromlas, részben a korab-
bi — joindulati, részben jol sikeriilt, részben
azonban atgondolatlannak tind — beavatkozasok
miatt. A restauralasi tervben részletesen megha-
taroztuk, hogy mindezekbdl mi legyen az, amit
megtartunk, és a milemlék torténetéhez tartozo-
nak tekintiink, és mi az, amit sziikséges javitani,
eltavolitani vagy konzervatori szempontok miatt,
vagy az esztétikai, torténeti hiiség sériilése miatt.

Ebben a munkéban nagy segitségiinkre vol-
tak az MTA részérdl Lévei Pal és Miké Arpad,
akik figyelmiikkel és szakértelmiikkel, emberi ta-
mogatasukkal a teljes folyamat meghatarozo sze-
repldi voltak.

A szamos szakember mellett, akik kiillonb6z6
modon résztvevdi voltak a Diszteremben végzett
munkanknak, sziikséges kiemelni az MTA részé-
6l a lebonyolitast menedzselé Oberfrank Ferenc
és Donkdané Verebes Eva szerepét, akik nélkiil
nem sziilethettek volna meg azok a dontések,
amik az épiileten belill is az emelkedettséget rep-
rezentalo, azt valdban diszit6 terem minden rész-
letében egységes helyreallitasat eredményezték.

A RESTAURALAS

A Diszterem restauraldsi munkait egy részletes
kartérképpel és allapotfelméréssel kezdtiik, ami
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alapjan kideriilt, hogy az addig jo allapotunak
hitt Lotz-képek tobb helyen elvaltak a hordozo-
tol, konzervéalasra szorulnak. A harmadik emeleti
Régi Képtar — ami a Diszterem {616tt helyezke-
dik el — helyreéllitdsdnak munkalatai el6tt a felii-
letek konzervalasa sziikségessé valt. A sikeres
konzervalast kdvetéen lehetéségilink nyilt a te-
rem teljes restauralasara, melyet 2024 elején
kezdtiink el 12 restaurator és 24 diszitéfesto rész-
vételével.

Lotz Karoly (1833-1904) festményei'
— Az oldalfalakon
A keleti és nyugati falon harom-harom fest-
mény
A keleti falon: Pazmany Péter, Matyas kiraly
¢és Zrinyi Miklos és kora
A nyugati oldalon: Konyves Kalman, Szent
Istvan, valamint Nagy Lajos és kora
A déli falon 6t lunettaban allegorikus abrazo-
lasok. Keletr6l nyugatra: ,,Természettudo-
many”, ,,Matematika”, ,,Irodalom”, ,, Torté-
nelem”, ,,Allam és Jogtudomany”
A lunettak alatt az ablakokat keretezd, tiz mo-
nokrom allegorikus alak ,,Altudomanyok”
— A mennyezeten
négy monokrom falkép ,,Géniuszok”
két nyolcszogll festmény: a ,,Tudomany” és a
,,KOltészet” allegoridja

Lotz Karoly monumentalis falképei mar a
megfestésiiket kovetdé néhany évtizeden belill je-
lentSs allapotromlast mutattak. Ennek egyik f6
oka, hogy Lotz gyakran alkalmazta a tempera
szekko technikat,> amely ugyan gyors és koltség-
hatékony megoldas volt, azonban nem bizonyult
tartosnak a fal feliiletén. A technika sajatossagai
miatt a festékréteg az id6 mulasaval fokozottan ki
volt téve a kornyezeti hatasoknak és a mechanikai
sériiléseknek. A falképek allapotmegdrzése érde-
kében mar viszonylag koran restauralasi beavat-
kozasokra volt sziikség, amelyek soran az eredeti
festékréteg sériiléseit javitottak, illetve potoltak a
hianyz6 részleteket. Nem tudjuk, hanyszor nyul-
tak a képekhez, de bizonyos, hogy tobb javitas is
volt. Atfogd restauraldsra csak egyszer, az 1950-
es években keriilt sor. Az ismétl6do, részleges
restauralasok azonban gyakran tovabb nehezitet-
ték a késébbi beavatkozasokat, mivel az utdlagos
rétegek szorosabban tapadtak az eredetihez, mint
az eredeti festékréteg a vakolathoz.?

A masodik vilaghaboriban elszenvedett sé-
riilések utan a festmények sokaig aztak.* Mind
a mennyezeten mind az oldalfalon szamos helyen



volt vakolatelvalas. Az egész diszteremben a fes-
tés kotdanyaga meggyengiilt, kisebb-nagyobb
mértékben, kiilonboz6 fizikai elvaltozasokat pro-
dukalva a feliileten, pl. pikkelyesen felvalt, kagy-
16s, vagy porlo festékrétegeket. Tbb korbol szar-
maz0 atfestéseket, javitasokat talaltunk, amelybdl
arra lehetett kovetkeztetni, hogy az eredeti festék-
rétegnek mar évtizedekkel korabban rossz volt az
allapota. Nyilvanvald, hogy a korabbi javitasok
nem torténtek véletleniil. Altalaban a feliileti el-
szennyez6dés, illetve a festmények romlé allapo-
ta az oka az atfestéseknek. Korabban is volt vako-
latelvalas. Az injektalasok nyomait is megtalaltuk,
a tomitések fakturaja és szine kiilonbozott a kor-
nyezetiiktol. A teljes feliilet szamtalan repedésén
a fodémbdl atsziiremlett por, mely elszinezodést
okozott. A stukkokat fizikai behatdsok okozta
plasztikai hianyok, kitorések, a festményeket kar-
colas és litésnyomok csufitottak.

A motivumokat korbefestették. Mind a Lotz
festményeken, mind a diszitémotivumok koriil
atfestették a mezok alapszinét. Szinte minden
hattér szinét megvaltoztattak, altalaban halva-
nyabb, erdtlenebb szinekre cserélték.

A rendkiviil érzékeny feliileten nem toreked-
tiink a szennyezddések maradéktalan eltavolitasa-
ra, fontosabb volt, hogy minden festékszemcse a
helyén maradjon. A festmények mar éppen elég-
g¢é megkoptak az id6k soran, eredeti szinességét
mindegyik kép régen elvesztette. Ebben a kissé
patinas allapotban 6rizziik meg az utokornak.

Ritka lehetdséget kaptunk arra, hogy egy teljes
terem miivészi egységét allitsuk helyre. A diszit6-

festést6l kezdve a marvanyozasokon at minden
elem a mi keziinkben volt, igy olyan harmoniat
tudtunk megteremteni, amely utoljara csak a 19.
szazadban létezett. A késobbi évtizedek soran a te-
rem folyamatos javitasokon esett at, azonban eze-
ket kiilonallo beavatkozasokként végezték, ami
miatt az eredeti egység teljesen széthullott. A tér,
amely egykor egy miialkotasként (Gesamtkunst-
werk) 1étezett, elvesztette Gsszetartd erejét, és az
egyes részek mar nem kapcsolodtak organikusan
egymashoz. Most azonban visszaallithattuk ezt az
egységet, hasonldoan ahhoz a munkéhoz, amelyet
legutdbb az Operahazban végeztiink. A diszit6fes-
tés, a miivészi képek, a marvanyoszlopok, falbur-
kolatok és a falfestések mind egyetlen dsszhangzo
miuialkotassa alltak ossze.

Ismert beavatkozasok

1945 utan vezették be a villanyvilagitast, ekkor a
mennyezet k6zépso tiikrében, ahova a kézponti
nagy csillart fliggesztették az eredetileg ott 1évo
orszagcimert atfestették.

A masodik vilaghabortl utan, csak 1953-ban
restauraltak a Lotz falképeket, az akkori munkat
Kakay Szabo Gyorgy (1903-1964) vezette. A ke-
leti hevederiv tovében kartusba foglaltan megoro-
kitették a felujitas idejét és a résztvevok neveit.
A diszitéfestés helyreallitdinak neveit is megta-
laltuk (2. kép). ,,Restauralva 1957. III. ho 25-t61
—1957. VIIL. hoé 1-ig. Mergenthaller Ferdindand és
Németh Lajos.”

Legutobb 2004-ben folytak munkalatok a te-
remben, amikor az északi karzat oldalfalan és

2. kép Az 1950-es évek teljeskorii restauralasanak résztvevoi, 2024.
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boltozatan a stukkodiszeket és a diszitéfestéseket
yjitottak fel, dontden wjrafestéssel.

A disztermet tobb beazas is érte, leginkabb az
ablakos oldalt érintve. Elsésorban ez okozhatta a
hordozoévakolat és a festékréteg kdtéanyaganak
meggyengiilését. Az északnyugati és északkeleti
oldalfali kép is nagyon rossz allapotban volt. Itt a
vakolathordozo6 nagy mértékben elvalt a falazat-
tol, szinte fliggdnyként logott elbtte.

A t6bbszori beavatkozasok miatt a festék
»epidermisze” gyakorlatilag mar alig maradt
meg. A tisztitdsok megkoptattak. Az azasok
miatt keletkezett vakolat és festékhianyokat és
a kopasokat tobbszor atfestették. Az atfestések
a figuralis formaknal probaltak kovetni az ere-
detit, de igy is tobb apro részlet megvaltozott.

A hatterek szineit ezzel szemben néhol 6n-
kényesen modositottak. Az ablakok melletti
»Altudomanyok” allegorikus, ,,festett szobor”
figurdi mogotti, az eredeti, mély vords szint
barnara valtoztattak, ami sotétté, jelentéktelen-
né tette ezeket a kompoziciokat. A voros szin jol
kiemeli a vildgos formakat, ezért régen gyakran
szolgalt hattérként a valddi szobroknak. Ugyanitt

3. kép ,,Csillagaszat” Probatisztitas az atfestések
eltavolitasaval, 2018.
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4. kép ,,Tudomany” 2024.

a k6zépso kartusok eredeti, térbeli, finom forma-
jat leegyszertsitették sik, téglalap alakura, és a
koszint s6tét bordora modositottak.

Az ablakok folotti lunettak képein szdmos
korabbi tomités volt, melyek megjelenésiikben és
anyagukban is eltértek a kornyezetiikt6l. Ezeket
kicseréltiik beilleszkedd tomitésekre.

A 2018-ban tortént probatisztitisok soran
feltart részek nagyon hianyosak voltak, ezért
meérlegelni kellett, hogy milyen mértékben sza-
bad eltavolitani az atfestést. Az atfestések alatt

5. kép ,,Tudomény” A korabban retusalt,
atfestett teriileteken is felvalt a festék, 2018.



6. kép ,,Koltészet” levelesen felvalt festék, 2018.

kifejezetten rossz allapotu (kopott, hianyos, ko-
tdanyagszegény) volt az eredeti réteg. Az atfes-
tések rétege is meggyengiilt, a rengeteg felvalt
festék jo része nem eredeti. Az ilyen részeken
vagy az elpusztult eredeti helyére kertilt az atfes-
tés, vagy éppen az eredeti réteget fedd, erésebb
kotdéanyagu atfestés huzta magaval az alatta 1é-
vo6t zsugorodas kozben.

A dramai allapot miatt azonnali feliileti kon-
zervalasra volt sziikség, enélkiil hozza sem lehe-
tett érni a falhoz. Az el6konzervalas soran csak

7. kép A, Koltészet” mennyezetkép
konzervalasa, 2024.

annyira erdsitettiik meg a rétegek kotését, ameny-
nyire az elvalt, porlo festék stabilitdsahoz sziiksé-
gesnek talaltuk. A szekkok festékrétege tovabbra
is kifejezetten érzékeny volt a nedvességre, ezért
a konzervalast tisztitas kozben is folytatni kellett.

A tisztitast elsGsorban szarazon végeztiik,
mert az eredeti festések nedvesitésre érzékenyek,
¢és vizet nem akartunk a falszovetbe juttatni.

A repedésekbdl bizonyos mértékig ki lehet
tisztitani a fekete szennyezddést, de részlegesen
mindig visszamarad a nyoma. Ezt a zavar6 hatast
késobb pasztellkréta besoprésével tudtuk enyhite-
ni. A feliileti és a mélyrétegili konzervalas dssze-
tett feladat volt, a festmények sok helyen harom
rétegben is elvaltak. A hordozovakolat a faltol, a
simitoréteg a vakolattol, a festékréteg a simitoré-
tegtol.

Miutan az injektalasokkal sikeriilt stabilizal-
ni a képek allapotat, az esztétikai helyreallitas
kovetkezett minimalis retusalassal. A restauralas
folyamata soran nem tartottuk célszertinek, hogy
a tisztitdssal minden esetben a makulatlan, de
mar korabban megkopott és hidnyos eredeti fes-
tékréteghez jussunk. Az atfestések eltavolitasa

8. kép A felvalt festékdarabkakat egyenként kellett
injektalni, 2024.
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elkeriilhetetleniil az eredeti feliilet tovabbi sérii-
1ését eredményezte volna, mivel az tijabb rétegek
erfsebben tapadtak az eredeti festékhez, mint
maga az eredeti réteg a hordozo feliilethez. En-
nek kovetkeztében szamos részletet ugyanugy
vissza kellett volna festeni és retusalni, ami az
eredeti muialkotas integritasat tovabb veszélyez-
tette volna.

A teljes restauralas soran a legnagyobb fi-
gyelmet az eredeti feliilet meg6rzésére forditot-
tuk, lehetéség szerint minimalizalva a beavatko-
zasok mértékét. A cél nem a tokéletes tisztasag
elérése, hanem az eredeti festékréteg védelme és
az esztétikai egység megdOrzése volt. A restauralt
mialkotas képes bemutatni az id6 lenyomatat
anélkiil, hogy az esztétikai élményt csorbitana,
biztositva annak hosszan tart6 fennmaradésat.

A diszitéfestés feliilete erésen szennyezett
volt, sliriin jelentkeztek fekete repedések. Karo-
sodasi formaik a Lotz festményekéhez hasonloak
9. kép Megviltoztatott kartus. A s6tét, sik tabla voltak. Az eredeti festés szamos helyen kipergett.

mogott latszik az eredeti pajzsforma, 2024. A karzatboltozat teriildmintas, patronalt feliileteit
tobbszor javitottak. Ennek ellenére az eredeti fes-
tés — bar erésen elkoszolodott és megrepedezett
allapotban — mégis fennmaradt, igy lehet6ség
nyilt annak szakszeri restauralasara. Ezzel szem-
ben a karzat északi oldalan a falakat és a mennye-
zetet 2004-ben teljesen Gjrafestették, a stukkodi-
szeket pedig Ujra aranyoztak.

10. kép Matematika restauralas el6tt és utan, 2024. 11. kép Kagylo motivum tisztitas kozben, 2024.
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13. kép A patronalt hattér 14. kép Boltvall helyreallitas eldtt és utan, 2024.
feltarasa, 2024.
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15. kép A cimer feltaras kozben, 2024.

A 20. szazad masodik felében a hazai miiem-
lékek — mint példaul az Operahaz, az Orszaghaz,
a Vigadd vagy a Szépmiivészeti Muzeum — diszi-
tofestései gyakran nem restauralasra keriiltek,
hanem a diszitéfestok levették a motivumok
rajzat, az eredeti festékréteget spaknival eltavoli-
tottak, majd a mintak alapjan Gjrafestették a felii-
letet. Ez a gyakorlat nemcsak az eredeti szinek és
formak elvesztését eredményezte, hanem a kor
divatjahoz igazitott, gyakran sziirkitett és halva-
nyitott szinvilagot hozott 1étre, amely teljesen
meghamisitotta a 19. szazadi diszitéfestések gaz-
dag és vibral6 karakterét.

A plasztikus diszeket az okor ota élénk alapszi-
nekkel festették, éppen azért, hogy a kis forma se
tlinjon el az egész latvanyaban. Egy tojassor kék,
piros, sarga szinekkel van tagolva. A diszit6festés
tehat szamos apro, finoman kidolgozott, szines
részletbdl allt, amelyek tavolrol nézve egy gazdag,
¢kszerdoboz-szerti hatast keltettek. A Tudomanyos
Akadémia disztermében a fent emlitett drasztikus
beavatkozasok szerencsére foként a motivumok
hatterét érintették, igy a restauratori munka soran
lehet6ség nyilt az eredeti szinek hiteles helyrealli-
tasara. A restauralasi folyamat soran a tér eredeti,
19. szazadi szinvilagat akartuk megjeleniteni.
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16. kép A mennyezet k6z¢éps6 szakasza helyreallitas
el6tt és utan, 2024.



A terem diszit6festése, motivumait tekintve,
azonos volt az 1888-as fotokon lathatoval, de a
konzervalassal egyidoben végzett kutatas soran
nyilvanvalova valt, hogy az eredeti szineket je-
lentésen megvaltoztattak az atfestések. Célunk
az volt, hogy megérizziik a falfestés torténeté-
nek valamennyi rétegét, ezért az eredeti szine-
ket és motivumokat eltavolithato feliilfestéssel,
retusalassal visszahelyeztiik a késébbi atfesté-
sek feliiletére. fgy nem csupan az eredeti eszté-
tikai hatas allt helyre, hanem a terem festészeti
multjanak rétegz6dése is megdrzésre keriilt,
amely fontos dokumentuma a tér torténeti fejlé-
désének. Az aprélékos kutatasok utan igyekez-
tiink visszaadni az eredeti szinek gazdagsagat és
a plasztikus elemek finom részleteit, amelyek a
torténelmi enteriér méltosagat és eleganciajat
hiven tiikrozik.

Mint emlitettem, a terem Osszképét illetéen a
19. szazadi allapot helyreallitasa volt a cél. Mivel
az Ot csillart csak a masodik vilaghabort utan
szerelték fel, a mostani feldjitas soran azokat le-
szerelték, és a tervek szerint nem keriiltek vissza-
helyezésre. A sarokcsillarok leemelését kovetden
a felfiiggesztések helyén keletkezett lyukakat az
allagmegodvasi munkalatok soran szakszertien to-
mitettiik, és a sériilt ornamentikai elemeket is re-
konstrualtuk.

A kozponti, nagy csillar eltavolitasa kiilono-
sen jelentds eredményt hozott. A kutatds soran a
csillar helyén, az atfestett rétegek alol sikeriilt
feltarni az eredeti, kissé megkopott magyar ci-
mert. Megtisztitottuk és kiegészitettiik a hianyzo
részleteket, igy a diszterem visszakapta a magyar
koronas cimerét. Ezzel nem csupdn a tér esztéti-
kai egysége allt helyre, hanem a torténeti és esz-
mei értékek is megbrzésre keriiltek.

A boltfiokok haromszdgli mennyezetét di-
szitd, sotétkék hatterti, gyongysorral szegélye-
zett festés aldl atderengett az eredeti zdldes
sarga alapon, kék szinfi, szép mintaju bordir.
Az atfestéseket megvizsgaltuk, az eredeti réte-
get feltartuk. Ismétlédé mintardl 1évén szo,
eredeti szerint elkészitettiik a sablonokat és az
atfestést feliilfestettiik az eredeti szinnel és mo-
tivummal. A széleken a régi keretez6 virag-
minta surlé fényben érzékelhetd a késébbi si-
ma atfestés alatt. Feltart allapotban latszott,
hogy sarga alapon z6ld viragok voltak korab-
ban. Ezeket ujrafestettiik az eredeti mintak sab-
lonjat levéve, az eredeti, Gjrafestett alapszinre
visszahelyeztiik.

A kariatida szobrok szinét is megvaltoztat-
tak. Az eredeti homokszint fehérre festették, hol-

ott a lunettak festett szobrainak azonos szintinek
kell lenni a valédi szobrokkal. A kutatasok soran
kideriilt, hogy az aranyozasokbol is lefestettek. A
fibulak eredetileg arany szintiek voltak, de ké-
s6bb fehérre festették. Az eredeti szint és az ara-
nyozasokat visszaallitottuk.

A karzat és a foldszint oldalfalainak festését
ugyanugy megkutattuk, mint a kariatidakét. Az
archiv fotok nagyjabol a mai allapotot mutatjak.
A részletek és a szinek viszont ismeretlenek vol-
tak. Az utobbi 150 év feltjitdsai sordn tobbszor
megvaltoztak a szinek. Altalaban az ilyen felaji-
tasokkor teljesen lemossak az el6zg réteget, de re-
mélni lehetett, hogy valahol megmaradt akar egy
kisebb korabbi festéksziget, amely tampontot ad-

17. kép A nyugati sarok helyreallitas el6tt és utan,
2024.
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18. kép A restauralt mennyezet, 2024.

hat az eredeti elképzelés visszaallitasahoz. Ahogy
azt eldre sejteni lehetett a karzat oldalfalain 1év6
piros szin nem 19. szazadi falszin. A legalsé réteg
sziirke volt. A piros valdsziniileg eldszor 1945
utan keriilt fol. Késébb ismét sziirkére festették,
majd 1993-ban ujbdl pirosra. A faltiikrok eredeti-
leg sziirke szintiek voltak a karzaton is csakigy,
mint a karzat alatti falmezok. A kutatas soran fel-
fedezett szineket visszaallitottuk, igy a mennye-
zet, a karzat és az also szint egységét sikerdilt
megteremteni.

Egy tér restaurdldsa nem csupan technikai
feladat, hanem miivészi kihivas is: minden egyes
elemnek egyiitt kell ,,zengenie”, hogy egyetlen
mitargyként mutatkozhasson meg. Ez a projekt
bebizonyitotta, hogy amikor lehet6ség nyilik az
egységes szemléletii helyreallitasra, a tér vissza-
nyeri eredeti jelentdségét — nem csupan épitésze-
ti elemként, hanem é16 miialkotasként.

A tanulmdnyban szerepld képek
Verebes Dora felvételei
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1 Ybl Ervin: Lotz Karoly élete és miivészete. Buda-
pest, 1938.; Farbakyné Deklava Lilla — Lovei Pal
— Mentényi Klara — Sisa Jozsef: Magyar Tudoma-
nyos Akadémia, Székhdz. Epitéstorténeti tudoma-
nyos dokumentacid. MTA Bolcsészettudomanyi
Kutatokozpont, Miivészettorténeti Intézet. 2016.
november — 2017. junius

2 A szekko (az olasz a secco kifejezésbdl, jelentése
,,a secco” ,,szarazon”) a muralis miivészetben egy
olcsobb, elterjedtebb falfestési technika, mint a
fresko. A szekko esetében a festd a szaraz vakola-
ton dolgozik. A pigmenteknek kiilon kétéanyag
kell, mint példaul tempera vagy olajfesték. Mivel a
szemcsék a vakolatba dgyazodas helyett a fal felii-
letén vannak, ezek a festmények sokkal sériiléke-
nyebbek, mint a freskok.

3 Nikassy Lajos: Milyen sors var a Lotz freskokra.
Képes Vasarnap 61 (1939) 15:18-20.

4 Zoltan Péter: Szellemi élet a romokon. Koznevelés
1 (1945) 12:3-4.; A Magyar Tudomanyos Akadé-
mia Epiilete. Akadémiai Ertesitd 57 (1949-1950)
481. fiizet 86.



Miiemlékvédelem 2024. 4. szam szerzoi

Dr. Becker Gdabor egyetemi tanar

2005 és 2017 kozott a BME Epitészmérnoki Kar Epiiletszerkezettani Tanszékének vezetdje, 2006 és
2014 kézott az Epitészmémoki Kar dékanja. A Nyilaszaré szerkezetek, a Bevezetés az épiiletszerkezet-
tanba, és az Epiiletszerkezetek tervezése reguléris, valamint az Uvegszerkezetek cimii fakultativ targy
eldadoja; gyakorld épiiletszerkezeti tervezo és szaktanacsado.

E-mail: gabor@becker.hu, gbecker@epsz.bme.hu

Dr: Birghoffer Péter PhD épitészmérndk

A miiszaki tudomany kandidatusa, az MTA Epitészeti Tudoméanyos Bizottsdganak tagja. A BME Epi-
tészmérnoki Karan 1984-ben diplomazott. Palyajat a KOZTI Kozépiilettervezé Vallalatnal kezdte,
majd az MTA tudoméanyos 6sztondijasa lett. Kutatomunkajat a BME Epiiletszerkezettani Tanszékén
végezte, ahol az épiiletszerkezeti oktatasbol is kivette részét. Ezt kovetéen az Epitéstudomanyi Intézet-
ben dolgozott, épitészeti kutatasokban, miiszaki fejlesztésekben vett részt. Kiilfoldi dsztondijakat és
munkakat kdvetden tobb mint harom évtizeden keresztiil egy német fémlemez gyartd cég hazai leany-
vallalatanak iigyvezetdjeként tevékenykedett. Tobb konyv és szakcikk szerzdje. Szamos jelentés hazai
kozépiilet fémlemez fedésének, diszmiibadogos munkainak tervezdje, szakértoje.

Kelemen Balint Zoltan épitészmérndok, miiemlékvédelmi szakmérnok

2006-ban épitészmérndki diplomat, 2010-ben miiemlékvédelmi szakmérndk diplomat szerzett a BME
Epitészmérnoki Karan. 2008-t61 KOZTI Zrt. munkatérsa, 2025-t31 projekt igazgato. Skardelli Gyorgy
munkatarsaként részt vett a Flizéri Alsovar, a Puskas Ferenc Stadion tervezésében. Jelentdésebb 6nalld
megvalosult munkai a 2025 nyaran elkésziil6 MTA Székhaz rekonstrukcio 1. liteme, illetve az egyarant
ICOMOS dijas Szadvari romvar (2021) és a Somogyszentpal, varjaskéri templomrom (2025). Rendsze-
res hazai és nemzetkdzi eléadoi és publikacios tevékenységet folytat.

Makay Andras épitészmérnok, miemlékvédelmi szakmérnok

2010-ben épitészmérndki diplomat, 2019-ben miiemlékvédelmi szakmérndk diplomat szerzett a BME
Epitészmérnoki Karan. Miiemlékek teriiletén szakmai tapasztalatait az Architekturbiiro Spindler iroda-
ban Anton Spindler mellett szerezte a Bad Muskauban talalhato UNESCO védett kert és kastély re-
konstrukci6ja soran. 2017-t61 a KOZTI Zrt. munkatarsa, 2025-t8] vezetd tervezd. Potzner Ferenc mun-
katarsaként részt vett a Budavari Palotanegyed ujjasziiletésének részeként megvalosult Csikos udvari
rekonstrukcid, az Uj Kiralyi Lovarda, a F3érség, a Rampa, a Karakas pasa tornya, az Ybl-tamfal terve-
z¢sében és miivezetésében, a Veszprémi Petdfi Szinhaz tervezésében. Kelemen Balint munkatarsaként
a 2025 nyaran elkésziild MTA Székhaz rekonstrukcio I. itemének tervezésében €s miivezetésében.

Miké Arpdd milvészettorténész

1983-ban végzett az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem miivészettorténet szakan. A Magyar Nemzeti
Galéria Régi Magyar Osztalyan kezdett dolgozni 1981-ben; 1997 és 2013 kozott vezette az osztalyt.
2013-ban a Magyar Tudomanyos Akadémia Muvészettorténeti Intézetének tudomanyos fomunkatarsa
lett, 2016-t6] 2024-ig az intézet igazgatdja volt. 2025-ben az MTA levelezd tagjava valasztottak.
FészerkesztSje a Miivészettorténeti Ertesitének, alelnoke a Magyar Régészeti és Miivészettorténeti
Tarsulatnak. Szakteriilete a magyarorszagi reneszansz miivészet és kultiira és annak eurdpai kapcsola-
tai; e témaban egy monografidja és egy gylijteményes kotete, valamint szamos tanulmanya jelent meg.

Seres Andras farestaurator-miivész

A MentArtis Kft. ligyvezetd igazgatdja. Az altala vezetett cég nevéhez szamos kiemelkedd épiilet res-
tauratori munkai kothetdk, példaul a Varkert Bazar, Szépmiivészeti Muzeum Roman Csarnok, Zenea-
kadamia, Magyar Allami Operahaz.
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Szecskd Heléna épitészmérndk

2006-ban diploméazott a BME Epitészmérnoki Karén, majd Igazsagiigyi Szakértéi Szakmémoki képesi-
tést is szerzett. Palyajat a Pataky és Horvath Epitészirodaban kezdte, ahol elsésorban épiiletszerkezet-ter-
vezési feladatokkal foglakozott. Jelenleg a Studio Linear Kft. ligyvezetdje és tulajdonosa. Szakteriilete az
épiiletszerkezeti szakértés és a miemléki épiiletek diagnosztikai vizsgélata; szamos miiemléki rekonst-
rukcids projektben vett részt tervezéként. 2017 6ta a BME Epitészmérnoki Karanak Epiiletszerkezettani
Tanszékén oraadoként tevékenykedik. 2021-t61 a Széchenyi Istvan Egyetem doktori iskoldjanak hallgato-
ja, kutatasi témaja a historizal6 épiiletek rekonstrukcidjanak energetikai és életciklus-alapu vizsgalata.

Toth Emese épitészmérnok

2014-ben diplomazott a BME Epitészmérnoki Karan; 2017 6ta a BME Epiiletszerkezettani Tanszéké-
nek oktatoja. 2019-ben épiiletszigeteld szakmérnok diplomat is szerzett. A BME Odooproject kuta-
to-fejlesztd csapatanak tagjaként részt vallalt a Solar Decathlon Europe nemzetkdzi innovacioés verseny
energetikai méréseket szolgald kisérleti hazanak létrehozasaban, amely megalapozta a holisztikus
szemléletii épiiletszerkezeti tervezés iranti elkotelezettségét. Az egyetem elvégzését koveten a Pataky
és Horvath Epitészirodaban gyiijtott tapasztalatokat, ahol épiiletszerkezeti szaktervezéssel és szakértés-
sel foglalkozott, koztiik tobb jelentds miiemlék épiilet rekonstrukcidjaval is. 2017 6ta 6nalld szakterve-
z6ként is tevékenykedik.

Vaczi Péter okleveles épitémérnok, tartdszerkezeti vezetd tervezo, tartoszerkezeti szakértd

1980-ban diplomézott a BME Epitémérncki Karan, szerkezettervezdi szakon. 2004-ben ugyancsak a
BM-én magasépitési és mélyépitési miiszaki ellendri diplomat szerzett. 1980-ban kezdett el dolgozni a
KOZTI-ben, szerkezettervezdi gyakornokként Farkas Kis Gyula, Nemes Szilard, Ercsényi Sandor
munkatarsaként. 1986-t6l vezetd tervezd, majd tevékenysége kiegésziilt a tartdszerkezeti szakértoi
munkaval. 1989 és 2000 kozott a Kozépiiletépitd Vallalat tervezdi részlegénél dolgozott, majd 2001-
ben visszatért a KOZTI-be, aminek jelenleg is dolgozdja. Kezdetektdl jelentds tervezési feladatokban
vett részt. Ezek egy része kiemelt szerepii épiiletek rekonstrukciéja, mint példaul a Magyar Allami
Operahaz, Pécsi Nemzeti Szinhaz, Miicsarnok, Veszprémi Pet6fi Szinhaz, Magyar Tudomanyos Akadé-
mia, Budai Varbazar, Budapesti Zeneakadémia épiilete, Budai Varnegyed egyes épiileteinek rekonst-
rukcidja. Specialis feladatokat jelentettek az olyan munkak, amik soran meglévd épiiletek feltjitasa 0j
épiiletek integraldsaval egyiitt valosultak meg, mint példaul Eiffel Csarnok (MAO+Erkel szinhaz uj
mihelyhaza), Budapesti Palazzo-Dorottya épiilete. Munkai kozott vannak 1) épitésti korhazak, lako-
¢épiiletek, irodaépiiletek, sportlétesitmények, levéltari épiiletek, mint a tatabanyai Szent Borbdla uj
tombjei, Budapesti Fresenius Kozpont, II. keriileti Osszevont Egészségiigyi Szolgalat Rendeldintézete,
Budapest Klapka utcai lizlethdz és lakohaz, Orszagos és Pest Megyei Levéltar épiiletei. Szamos szak-
mai elismerésben részesiilt. 2014-ben megkapta a Csonka Pal érmet.

Verebes Dora festorestaurator-mivész

A Képz6- és Iparmiivészeti Szakkozépiskola elvégzése utan, a Magyar Képzomivészeti Foiskola fes-
to-restaurator szakan szerzett diplomat 1986-ban. Szakmai tevékenységének ideje alatt szamos muzeu-
mi festményt és miemléki falfestményt restauralt. A Mentartis Kft.-ben évek 6ta, mint vezetd-restaura-
tor dolgozik, ebben a mindségében vett részt példaul a Varkert Bazar, a szegedi DOmotor torony, a
Szépmiivészeti Miizeum, a Magyar Allami Operahaz felujitasaban.

Szecské Heléna és Toth Emese életpalydjihoz. A Pataky és Horvath Epitésziroda vezetdi, Pataky Rita
és Horvath Sandor egyetemi oktatok munkassagat 2020-ban Széchenyi-dijjal ismerték el. Mellettiik ta-
pasztalatot gyiijteni tehat az épiiletszerkezeti szaktervezés legmagasabb szinvonalanak kozvetlen kézel-
76l torténd megismerésével egyenértékii.
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Miké Arpdd: A Magyar Tudomanyos Akadémia diszterme. A falkép-és stukkédekoracié
BOTEEIMETE ........oouiiiiiiiiiiit ettt ettt ettt e 171
A Magyar Tudomanyos Akadémia alapitasanak kétszazadik évfordulojara restauraltdk az Akadémia
palotajanak disztermét. Megtisztitottak, konzervaltak és esztétikailag helyreallitottak az allegorikus
szekkokat, restauraltak a stukkok festését és aranyozasat. Helyreallt az eredeti latvany. A legfeltiinbb
valtozas a mennyezeti csillarok leszerelése volt. Ezeket 1950 és 1956 kozott fiiggesztették fel, amikor
a diszterembe bevezették a villanyvilagitasat. A mennyezet kdzepére eredetileg Magyarorszag cimerét
festettek, ezt azonban a kozépso csillar elhelyezése miatt lefedték. Most sikeriilt a cimert feltarni
és kiegésziteni. Ez volt a mennyezetdekoracio leghangstlyosabb, kozponti eleme.

A diszterem falait és a mennyezetét eredetileg fehéren hagytak, de Stiihler tervén (1862)
a mennyezet geometridja (vékony stukkokeretekkel) mar a mai beosztast mutatta. Az Akadémia
tobbszor nekifogott, hogy a termet a magyar irodalom torténetének jeles eseményeinek képeivel
¢kesittesse, de a koltségeket nem sikertilt eléteremteni. Végiil Lotz Karolyt biztak meg a munkaval,
aki akkor Budapesten mar t6bb kdzépiiletben is festett nagyméreti allegorikus falképeket. Egyuttal
megbiztak Schickedanz Albertet azzal, hogy készitse el a diszterem mennyezetének és az oldal-
allegorikus festményeket és keretezésiiket. A mennyezetre az orszagcimer két oldalara a Koltészet
¢és a Tudomany allegorikus alakja kertilt, az ablakok fol¢é a kiilonb6z6 tudomanyagakat jelképezd
nodalakok és kiséré figurak. A két végfalra festette Lotz a f6 képeket. Az egyik Szent Istvan kirallyal
a kdzéppontban a kozépkort, a masik Corvin Matyas kirallyal kdzépiitt a reneszansz és a barokk kort
jelenitette meg. A szekkotechnika miatt a festmények egy 1d6 utan javitasra szorultak. A képeket és
a dekoraciot tobbszor javitottak, jelentés mértékben 1945, Budapest ostroma, ill. az 1956-o0s belvés
utan. A megsotétedett, elpiszkolodott falképek és a hozzajuk tartozo, velik egységet képezo festett-
aranyozott stukko teljes restauralasara 2024—-2025-ben keriilt sor.

Kelemen Balint Zoltan — Makay Andras: A Magyar Tudomanyos Akadémia székhaz
felUjitASANAK LErVEZESE ........c..couiiiiiiiiiiiiieiie e e 188
A Magyar Tudomanyos Akadémia székhazat 1865-0s atadasa ota tobb izben, kisebb-nagyobb
mértékben atalakitottak, amely végiil egy tobb elemében heterogén épiiletet eredményezett.
Elérkezett az id6 arra, hogy a bicentenariumi évre az ujbol sziikségessé valo miiszaki feldjitas és
modernizalas egy mélyebb atgondolassal és komplex felujitasi programmal egésziiljon ki, amely
kiterjed a Konyvtar (egykori bérhaz) épiiletére is. Ehhez részletes felmérések, épitészettorténeti,
épiiletdiagnosztikai, restauratori kutatasok késziiltek, illetve egy komplex, egymasra épiild
A tervezés 2021. aprilisban kezd6dott, a terveket a Kozti Zrt. készitette, a munkat Kelemen Balint
¢és Makay Andras irdnyitotta.

Epitési engedélyezési tervek késziiltek a teljes épiiletkomplexum, a Székhaz és a Konyvtar dtfogo
felujitasara, bévitésére. A kiviteli tervek ,,csupan” az ugynevezett 1. iitemre késziiltek, amely
elsosorban a Székhaz harmadik emeletét, valamint a szimbolikus és miivészeti értékeket egyarant
felvonultato Diszteremet foglalta magdban.

Az 1. iitem megvalositasa soran lefektetésre keriiltek azok az alapelvek, amelyek az atfogo felujitast
magaban rejté késdbbi iitem soran is meghatarozoak lesznek. Reméljiik, hogy a tervezés hamarosan
folytatodik, és rovid id6n beliil a teljes épiiletegyiittes megtijulhat.
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Vaczi Péter: Miiemlékvédelem és tartészerkezeti tervezés osszefiiggése

a Magyar Tudoményos Akadémia Székhaz diszterem felijitdsa soran ... 214
Ha tartoszerkezeti tervezésrdl beszéliink, akkor alapvetd szempont az erétani kovetelményeknek
val6 megfelelés. Egy miiemlék épiilet esetében, annak rekonstrukcidja komplex tervezése soran a
tartoszerkezeti tervezés kereteit jelentésen befolyasoljak a miiemlékvédelmi szempontok is. Ismerni
kell, hogy a targyi épiilet milyen szerepet jatszik a hozzatartozo nemzet, kdzosség torténelmében

¢s kulturajaban. Esetiinkben a Magyar Tudomanyos Akadémia székhaza nem csak miiemléki épiilet,
hanem nemzeti és torténelmi emlékhely is. Az épiilet Rizalit Szarnyaban elhelyezked6 Diszterem
kiilondsen gazdag miiemléki értékekben. Az épiiletszarnyban olyan tartdszerkezeti beavatkozasokat
kellett tervezni, amik megorizték ezeket a miiemléki értékeket. A tervezés 1épései a kovetkezok
voltak: az épiilet meglévo tartoszerkezeti kialakitasanak és allapotanak megallapitasa, az épitészeti
tervezes altal meghatarozott geometriai viszonyok hatasa a tartoszerkezetek anyagara, megforma-
lasara, konstrukcios kialakitasara. A tervezés jogi hatterének, torvényi kereteinek megallapitasa.
Meghatarozésa a tervezési és méretezési elveknek, a meglévo épiilet tartoszerkezetei fejlesztési
lehet6ségeinek, az 0j tartoszerkezetek kialakitasa elveinek. A tervezo6i program eldirta, hogy

A szilardsagilag nem megfeleld szerkezetek megerdsitése csak a miiemlékvédelmi feltételrendszer
kielégitése mellett oldhato meg. A megerdsitéseknek rejtetteknek, a kdrnyezetiikbe illeszkeddonek kell
lenniiik.” Ezen tilmenden az 6rokség védelmével kapcesolatos szabalyokrol szol6 rendelet elbirta,
hogy ,,..elényben kell részesiteni a miiemléki értékek fennmaradasat, miiemlék esetén érvényesiilését
szolgalo visszafordithato megoldasokat.”

A Diszterem egyes falainak, falpilléreinek teherbirasat pusztan erdtani szamitassal nem lehetett
igazolni, ezért a hasznalati tapasztalatokra kellett timaszkodni. Emellett nem lehetett a terhelési
viszonyokat ugy megvaltoztatni, hogy azoknak hatasa kedvezdtlenebb legyen az elvben tulterhelt
falakra, pillérekre, mint jelenleg. A falak meglévo tiregeit kellett felhasznalni a gépészet szamara,
mert a falakat nem lehetett tovabb gyongiteni keresztmetszet csokkentésekkel. A hasznalaton kiviili
faljaratokat nem lehetett kibetonozni, mert nem lehetett kizarni, hogy egy ilyen beavatkozas a falfelii-
letek szinvilagat megvaltoztatna. A gépészeti rekonstrukcié megkdvetelte, hogy egyes 1égvezetékeket
a karzatok padloburkolata ala helyezzék el. Ehhez a karzatok fagerendainak részleges csonkolasara és
erdsitd acélgerendak beépitésére volt sziikség. A Diszterem feletti fodém kétrétegii, amelynek mindkét
rétegét nagyfesztavu szegecselt fotartok hordjak. Az als6 fodémréteg a fétartokra oldalrol becsatla-
kozé melegen hengerelt fioktartokbol és azokra tamaszkodo téglaboltozatokbdl all. A felsé vendég-
f6dém eredendden faszerkezetii volt, amit el kellett bontani, mert nem felelt meg a mai miiszaki
igényeknek. Uj vendégfodémként a szegecselt tartokra tamaszkodé £6- és melléktartokbol allo
acélszerkezet keriilt. A kozvetlen teherfelvételre kelld teherbirasu gipszrost padloszerkezet késziilt,
amit a melléktartok hordanak. A vendégfodém szerkezetének tervezésekor fontos volt, hogy az 1ij
fodém Onsulyterhe ne legyen nagyobb, mint az elbontott f6démé volt.

A tartészerkezeti tervezés, valamint a tervezés soran az épitészekkel és szakagi tervezokkel
folytatott eredményes kdzos munka megmutatta a Diszterem példajan, hogy a munka elején a székhaz
teljes felujitasahoz felallitott tervezési koncepcid megalapozott és helyes volt. Sikeriilt megtalalni a
minden szempontbdl elfogadhaté megoldasokat és ezzel eldsegiteni a Magyar Tudomanya Akadémia
miemléki épiiletének, az épiilet rangjahoz mélto felujitasat.

Dr. Birghoffer Péter — Toth Emese — Szecské Heléna: A Magyar Tudomanyos Akadémia

miiemléki sZEKhAzanak 1 tetOZete .................coocooiiiiiiiiiiiiieeee e 228
A torténeti épiiletszerkezetek rekonstrukcidja soran mindig az az egyik alapkérdés, hogy az épitett
Orokség megdrzése hogyan hangolhatd Ossze a jelenkori funkcionalis, szerkezeti és szakszeriiségi
igényekkel. Az MTA székhazépiilet tetéfedésének rekonstrukcios tervezése soran is ezen komplex
kovetelményrendszernek kellett megfelelni. A tervezés soran hasznalt kombinalt modszerek alkal-
mazasa azt a célt szolgalta, hogy modern kovetelményeknek is megfeleld szerkezeti kialakitéas

a milemléki értékek megdrzésével, a hagyomanyos formaképzéssel 6sszhangban alakuljon ki —
valamint a felgjitast kovetden minél hosszabb iddre biztositsa ezen értékes épiilet jo allaganak
megorzeését.

Becker Gabor: A Magyar Tudoményos Akadémia diszterem nagyméretii ablakainak
FEKONSIIUKCIO A ......oooiiiiiiii ettt 237
Az MTA Diszterem nagyméretii ablakainak rekonstrukcidja soran tobb 1épcsés €s alapos tervezési
folyamat eredményeként sikeriilt olyan megoldast talalnunk, amely kiviilrdl és beliilrél is azonos
megjelenésii a régi ablakokkal, ugyanakkor kikiiszob6li a nyithatd szarnyakbol adodé hatranyokat.

A felujitas soran a hétechnikai és akusztikai elvarasoknak is eleget tettiink, a végsd szerkezet kompakt
tivegtablajanak kdszonhetden jobb teljesitményt nyljt mindkét szempontbol. A restauratorokat
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¢és a mliemlékvédelmi szakembereket is sikeriilt meggy6zniink, végiil elégedettek voltak a tervezett
megoldassal, amelynek kulcsa az volt, hogy az 11j tivegek kiils6 és belsé sikja szinte pontosan azonos
pozicioba keriilt a régi ablakokéval. A korabbival gyakorlatilag teljesen azonos megjelenésii ablakok
miiszaki paraméterei szinte teljesen megegyeznek egy azonos elvarasokra készitett kortars
szerkezetével.

Seres Andrads — Verebes Dora: A Magyar Tudomanyos Akadémia diszterme torténeti

egySEZENek UJJASZULETESE ............c.oiuiiiiiiiii ettt eneene 243
A tanulmany a Magyar Tudomanyos Akadémia disztermének festOrestauralasi és allagmegovasi
munkairél szamol be. A beruhazas soran felmeriilt, hogy az épitkezés miatt sériilhet a mennyezet
kifestése, ezért elozetes allapotfelmérés késziilt. Az atfogo vizsgalat soran megallapitast nyert, hogy

a festmények és a vakolat sulyosan karosodott. A helyszini vizsgalatok és laboratoriumi elemzések
alapjan restauralasi terv sziiletett. A terv magaban foglalta a mély- és feliileti konzervalast, megerd-
sitést, valamint az eredeti szinek és motivumok helyreallitasat, figyelemmel az egységes
megjelenésre.

A festmények Lotz Karoly alkotasai, melyek allapota az id6 milasaval romlott, részben az alkalma-
zott technika és a haboru pusztitasa miatt. A restauralas soran a festést stabilizaltuk, szineiket és moti-
vumaikat a 19. szazadi eredetiek szerint allitottuk helyre.

A restauralas soran kiilon figyelmet forditottunk a diszitéfestések, a plasztikus diszek, a szobrok
eredeti szineinek és motivumainak helyreallitasara, megérizve a tér torténelmi és esztétikai értékeit.
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Arpdd Miké: The Grand Hall of the Hungarian Academy of Sciences.
The History of Mural and Stucco Decoration ..................ccocooiviiiiniiiiiiiicee 171
The Grand Hall of the palace was restored for the bicentennial of founding the Hungarian Academy
of Sciences. The allegorical fresco-seccoes were cleaned, conserved and aesthetically restored, and
the painting and gilding of the stuccoes were also restored, thus evoking the original appearance.
The most dominant change was to remove the ceiling chandeliers that were installed between 1950
and 1956 with the introduction of electric lighting to the Grand Hall. Originally, the coat of arms of
Hungary was painted in the middle of the ceiling, but it was covered when the central chandelier
was placed there. Now the coat of arms, being the most highlighted, central element of the ceiling
decoration, could be revealed and completed.

Originally, the walls and ceiling of the Grand Hall were left white, but the geometry of the
ceiling featuring thin stucco frames has already showed the current layout in Stiihler’s design (1862).
Several times had the Academy tried to have the Hall decorated with paintings of significant events
in the history of Hungarian literature but did not succeed in financing the costs. Finally, Karoly Lotz
was entrusted with the work, who had already painted large-scale allegorical murals in several public
buildings in Budapest. At the same time, Albert Schickedanz was commissioned to create the stucco
decoration of the ceiling and side walls of the Grand Hall in a style reminiscent of the Italian late
Renaissance, treating the allegorical paintings and their framing as a unit. On the ceiling, allegorical
figures of Poetry and Science were painted to both sides of the Hungarian coat of arms, while above
the windows there are female figures and accompanying characters symbolizing various branches of
science. Lotz painted the main themes on the two end walls, one depicting the Middle Ages with
King Saint Stephen in the center, and the other representing the Renaissance and Baroque eras with
Matthias Corvinus in the focus. Due to the fresco-secco technique, the paintings needed repairs after
a while. Therefore, the paintings and decorations were restored several times, most significantly after
the siege of Budapest in 1945 and the shelling in 1956. The darkened, dirty murals and the painted
and gilded stucco forming a unity with them were completely restored in 2024-2025.

Balint Zoltan Kelemen — Andras Makay: Renovation Design Process of the Headquarters

of the Hungarian Academy of SCIENCES ...............cooiiiiiiiiiiiii e 188
To a greater or lesser extent, the headquarters of the Hungarian Academy of Sciences has been
renovated several times since its inauguration in 1865, which interventions ultimately resulted in

a building heterogeneous in many aspects. Technical renovation and modernization have become
necessary again by the bicentennial year. Now the time has come for a reconstruction implemented
with a deeper consideration and a complex renovation program also covering the library building

(a former tenement building). For this purpose, detailed surveys and research on architectural history,
building diagnostics, and restoration were conducted. Also, a design program outlining the vision of
a complex, multi-stage transformation was available as a guideline. The planning phase began in
April 2021, the plans were prepared by Kozti Zrt., and the work was supervised by Balint Kelemen
and Andras Makay.

Building permit plans have been prepared for the comprehensive renovation and expansion of the
entire building complex, the Headquarters and the Library. Construction plans were prepared ‘only’
for the so-called Phase I, which primarily included the third floor of the Headquarters and the Grand
Hall with both symbolic and artistic values.



During the implementation of Phase I, the basic principles were laid down that will also rule the
subsequent phase dealing with comprehensive renovation. Hopefully, the design process will continue
soon and that the entire building complex can be renovated in a short time.

Péter Viczi: The Relationship between Monument Preservation and Structural Design in
the Renovation of the Grand Hall of the Hungarian Academy of Sciences Headquarters ....... 214
When talking about structural design, a fundamental aspect is compliance with dynamic requirements.
As for the complex planning of the reconstruction of a listed building, the structural design framework
is significantly influenced by the historical preservation aspects. It is necessary to know what role
the building plays in the history and culture of the nation and community to which it belongs. In our
case, the headquarters of the Hungarian Academy of Sciences is not only a listed building, but also
a national and historical memorial site. The Grand Hall, located in the so-called Avant-Corps Wing,
is particularly rich in historical value. Structural interventions in this building part had to be designed
in a way that preserved these historical values. The design steps were as follows: determining the
existing structural design and condition of the building, and the effect of the geometric relationships
shaped by the architectural design on the materials, forms, and structural design of the load-bearing
elements. Establishing the legal background and framework of the planning process. Setting up the
design and dimensioning principles, development options for the supporting structures of the existing
building, and principles for the design of new supporting structures. The design program stipulated
that “The reinforcement of structures with insufficient load-bearing capacity can only be solved by
satisfying the monument preservation requirements. Reinforcements should be concealed and fit into
their environment.” In addition, the regulation on the rules relating to the preservation of built
heritage requires that ,, ... preference should be given to reversible solutions that serve the
preservation, and in the case of historical monuments, the enforcement of historical values.”

Purely mechanical calculations could not verify the load-bearing capacity of some of the
walls and pillars of the Grand Hall, so it was necessary to rely on experience in use. In addition,
the loading conditions could not be modified to any solution having more unfavorable effect on the
theoretically already overloaded walls and pillars than the current state. The existing cavities and
niches of the walls had to be used for the installation of the building services because the walls
could not be further weakened by reducing their cross-section. There was no way to fill the unused
wall passages with concrete as it could not be ruled out that such an intervention would change
the color of the wall surfaces. The reconstruction of building services necessitated the placement
of some air ducts under the gallery flooring. This required partial trimming of the wooden beams
of the galleries and the installation of reinforcing steel beams. The ceiling above the Grand Hall is
double layered, where both layers are supported by large-span riveted main beams. The lower slab
layer consists of hot-rolled cross-girders connected to the main supports from the sides and brick
vaults resting on them. The upper raised floor was originally a wooden structure, which had to be
dismantled as it did not meet today’s technical needs. A new raised floor was added, consisting
of main and secondary girders supported by riveted beams. A gypsum fiber floor structure with
sufficient load-bearing capacity was made for direct load bearing, supported by the side girders.
When designing the raised floor structure, it was important that the dead load of the new floor
was not greater than that of the demolished one.

Through the example of the Grand Hall, the successful collaboration with architects and specialist
experts during the structural and architectural design process has shown that the design concept
set out at the start of the complete renovation works of the headquarters was well-founded and
appropriate. The designers managed to find solutions acceptable from all aspects and this way to
facilitate the renovation of the historic building of the Hungarian Academy of Sciences in a manner
worthy of its status.

Dr. Péter Birghoffer — Emese Toth — Heléna Szecskd: The New Roof Structure of the Historic
Headquarters of the Hungarian Academy of Sciences .............c..cccoocoiiiiiiiiininininnee 228
During the reconstruction of historical building structures, one of the basic questions is always

how to reconcile the preservation of the built heritage with functional, structural and professional
needs of present time. This complex set of requirements had to be met during the reconstruction
design of the roof structure of the MTA Headquarters building. The combined methods used during
the design process served the purpose of creating a structure that meets modern requirements while
preserving the historical values and traditional forms — and to ensure the preservation of this valuable
building’s good condition as long as possible after the renovation.
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Gabor Becker: Reconstruction of the Large-size Windows of the Grand Hall

of the Hungarian Academy of SCIENCES ...............ccooiiiiiiiiiiiiiie e 237
During the reconstruction of the large-size windows of the MTA Grand Hall, a multi-phase and
thorough design process helped us to find a solution with the same appearance as the old fenestration
both from the outside and inside, while eliminating the disadvantages of operable casements. Both
thermal and acoustic requirements were met during the renovation, moreover, the final structure’s
compact glass pane provides better performance in both respects. We managed to convince the
restorer and monument protection experts, and in the end, they were satisfied with the planned
solution. The key to the design was to place the outer and inner planes of the new glass into almost
exactly the same position as those of the old windows. The technical parameters of the windows,
which look practically identical to the historic ones, are almost identical to those of a contemporary
structure made to the same requirements.

Andras Seres — Dora Verebes: The Revival of the Historical Unity of the Grand Hall of the
Hungarian Academy 0f SCIEICES ............cccooiiiiiiiiiiiiiiee e 243
The study reports on the painter restoration and conservation work of the Grand Hall of the Hungarian
Academy of Sciences. During the investment, the concern of damaging the ceiling paintwork by the
construction works arose, so a preliminary condition assessment was carried out. The comprehensive
survey conducted has revealed that the paintings and plaster were severely damaged. A restoration
plan was prepared based on on-site surveys and laboratory analyses. The plan included deep-layer
and surface conservation and reinforcement, as well as the restoration of the original colors and
motifs, with an eye to a uniform appearance.

The paintings are works by Kéroly Lotz, the condition of which has deteriorated over time,
partly due to the technology used and the destruction of the war. During the restoration, the painting
was stabilized, and its colors and motifs were restored to their 19th-century original state.

The restoration work paid special attention to restoring the original colors and motifs of the
decorative paintings, plastic ornaments, and sculptures, preserving the historical and aesthetic values
of the space.
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Arpad Miko: Der Festsaal der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
Die Geschichte der Wandbild- und Stuckdekoration ... 171
Zum zweihundertjdhrigen Jahrestag der Griindung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
wurde der Festsaal des Akademie-Palastes restauriert. Die allegorische Seccomalerei wurde gereinigt,
konserviert und asthetisch wiederherstellt sowie die Farben und die Goldauflage restauriert. Die
urspriingliche Erscheinung wurde wiederhergestellt. Die auffélligste Anderung war die Entfernung
der Deckenleuchter. Diese wurden zwischen 1950 und 1956 aufgehéngt, als die elektrische Beleuch-
tung in den Festsaal eingefiihrt wurde. In der Mitte der Decke war urspriinglich das Wappen Ungarns
gemalt, dieses wurde jedoch wegen der Platzierung des mittleren Kronleuchters verdeckt. Jetzt gelang
es, das Wappen zu enttarnen und zu vervollstdndigen. Dieses war das pragendste zentrale Element der
Deckendekoration.

Die Wénde und die Decke des Festsaals waren urspriinglich weil3 belassen, aber im Entwurf
von Stiihler (1862) zeigte die Geometrie der Decke (mit diinnen Stuckrahmen) bereits die heutige
Aufteilung. Die Akademie versuchte mehrmals, den Raum mit Bildern denkwiirdiger Ereignisse
der ungarischen Literaturgeschichte zu verzieren, doch die Kosten konnten nicht aufgebracht werden.
SchlieBlich wurde Karoly Lotz mit der Arbeit beauftragt, der zu dieser Zeit schon in mehreren
offentlichen Gebéduden in Budapest groflachige allegorische Wandgemaélde angefertigt hatte.
Gleichzeitig wurde Albert Schickedanz mit der Stuckdekoration der Decke und der Seitenwénde
des Festsaals sowie — als Erinnerung an die italienische Spétrenaissance — mit der Konzipierung
der allegorischen Gemilde und ihre Rahmung als Einheit beauftragt. An die beiden Seiten des
Staatswappens an der Decke wurden die allegorischen Figuren der Poesie und der Wissenschaft, iiber
die Fenster wurden weibliche Figuren und Begleitfiguren, die verschiedene Wissenschaftszweige
symbolisieren, angebracht. Die Hauptbilder malte Lotz auf die beiden Stirnwénde. Das eine Bild
zeigte eine mittelalterliche Szene mit dem Heiligen Koénig Stephan im Fokus, das andere stellte
die Renaissance und das Barock mit dem Ko6nig Matthias Corvinus in der Mitte dar. Aufgrund der
Secco-Technik bedurften die Gemilde mit der Zeit Korrektionen. Die Bilder und Dekorationen
wurden mehrmals korrigiert, insbesondere nach der Belagerung von Budapest im Jahr 1945 und
dem Angrift im Jahr 1956. Die vollstdndige Restaurierung der dunkel gewordenen, verschmutzten
Wandmalereien und der dazugehorigen, mit ihnen eine Einheit bildenden, bemalten und vergoldeten
Stuckrahmen erfolgte in den Jahren 2024-2025.

Balint Zoltan Kelemen — Andras Makay: Restaurierungsplan fiir das Hauptgebéude der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften ... s 188
Das Hauptgebédude der Ungarischen Akademie der Wissenschaften wurde seit der Ubergabe im
Jahre 1865 mehrmals, in groferem oder kleinerem Ausmal} umgebaut, wodurch schlie8lich ein in
mehrfacher Hinsicht heterogenes Gebéude entstand. Es war Zeit dafiir, dass die erneut notig
gewordene technische Renovierung und Modernisierung zum Jahr des Bizentenariums mit tieferen
Uberlegungen und mit einem komplexen Erneuerungsprogramm ergéinzt wird, welches auch das
Bibliothekgebidude einschlieft. Fiir diesen Plan wurden detaillierte Forschungen, bauhistorische,
bauwerkdiagnostische und restauratorische Untersuchungen durchgefiihrt, und als Leitfaden stand
ein komplexes Planungsprogramm iiber die Vision der Umgestaltung mit mehreren, aufeinander
bauenden Stufen zur Verfiigung. Die Planung begann im April 2021, die Pline erstellte die Firma
Kozti Zrt., und die Arbeiten wurden von Balint Kelemen und Andras Makay geleitet.
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Fiir die umfangreiche Renovierung und Erweiterung des gesamten Gebdudekomplexes, des
Hauptgebdude und der Bibliothek wurden Baugenehmigungspléne erstellt. Die Ausfiihrungspléne
wurden ,,lediglich* fiir die sogenannte Phase I bereitgestellt, die vor allem das dritte Stockwerk des
Hauptgebdudes und den Festsaal, der sowohl symbolische als auch kiinstlerische Werte darstellt,
beinhalteten.

Im Zuge der Durchsetzung der Phase I wurden die Grundsétze festgelegt, die auch bei der
spéteren Phase der umfangreichen Renovierung maflgeblich sein werden. Wir hoffen darauf, dass
die Planungen bald fortlaufen, und in kurzer Zeit kann sich der gesamte Gebdudekomplex erneuern.

Péter Viczi: Verbindung von Denkmalschutz und Tragkonstruktionsplanung
im Zuge der Renovierung des Festsaals des Hauptgebiudes der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften ... 214

Angesichts der Tragkonstruktionsplanung z&hlt die Konformitét in Bezug auf die Kriterien
mechanischer Festigkeit als Kernaspekt. Im Fall eines Denkmalgebdudes werden die Rahmen der
Tragkonstruktionsplanung bei der komplexen Rekonstruktion des Gebdudes durch denkmalpflegerische
Aspekte wesentlich beeinflusst. Es lohnt sich zu wissen, welche Rolle das fragliche Gebdude in der
Kultur und Geschichte der besitzenden Nation und Gesellschaft spielt. In unserem Fall ist das Haupt-
gebdude der Ungarischen Akademie der Wissenschaften nicht nur ein Denkmalgebdude, sondern
auch ein nationaler und historischer Erinnerungsort. Der Festsaal im Rizalit-Fliigel des Gebédudes
ist besonders reich an monumentalen Werten. Im Gebéudefliigel mussten solche Eingriffe in die
Tragkonstruktion durchgefiihrt werden, welche diese historischen Werte erhalten konnten. Folgende
Planungsschritte wurden beachtet: Ermittlung der Gestaltung vorhandener Tragkonstruktion und
des Zustandes des Gebdudes, Auswirkung der durch den architektonischen Entwurf vorgegebenen
geometrischen Verhéltnisse auf das Material, die Formung und die statische Gestaltung der
Tragkonstruktionen. Die Bestimmung des rechtlichen Hintergrundes und des gesetzlichen Rahmens
der Planung. Festlegung der Gestaltungs- und Dimensionierungsgrundsitze, der Mglichkeiten
fiir die Entwicklung der Tragkonstruktionen des bestehenden Gebédudes sowie der Grundsitze fiir die
Gestaltung neuer Tragkonstruktionen. Das Designprogramm schrieb Folgendes vor: ,,Die Bestirkung
nicht ausreichend stabiler Konstruktionen kann nur bei der Erfiillung der Denkmalschutzauflagen
umgesetzt werden. Die Verstdrkungen miissen versteckt und in ihre Umgebung integriert sein.”
Dartiiber hinaus schrieb die Verordnung iiber die Regelungen zum Erbschutz vor, dass ,, ...umkehrbare
Lésungen, die zur Erhaltung der Denkmalwerte oder — im Fall von Denkmdilern — zu ihrer Hervor-
hebung dienen, bevorzugt werden sollten. *

Die Tragféhigkeit einiger Wéande und Sdulen des Festsaals konnte durch rein mechanische
Berechnungen nicht bestétigt werden, deshalb mussten wir uns auf die Nutzungserfahrungen stiitzen.
Daneben war es nicht moglich, die Belastungsverhiltnisse so zu verdndern, dass sie sich negativer
auf die prinzipiell iiberlasteten Wande und Pfeiler auswirken wiirden als wie sie auf diese zurzeit
auswirken. Fiir die maschinenbaulichen Eingriffe mussten die vorhandenen Hohlrdume in den
Waiinden genutzt werden, da es nicht mehr moglich war, die Wénde durch Querschnittsreduzierung zu
schwiéchen. Die nicht genutzten Mauerdurchgédnge konnten nicht einbetoniert werden, da man nicht
ausschlielen konnte, dass ein solcher Eingrift die Farbe der Wandflichen verdndern wiirde. Die
maschinenbauliche Rekonstruktion erforderte die Verlegung bestimmter Luftkanéle unter den
Bodenbelag der Galerien. Hierzu war eine partielle Verkiirzung der Holzbalken der Galerien und der
Einbau von verstirkenden Stahltragern erforderlich. Die Decke iiber dem Festsaal ist zweischichtig,
deren beide Schichten von weitgespannten, genieteten Haupttrigern getragen werden. Die untere
Deckenlage besteht aus warmgewalzten Schubladenstiitzen, die seitlich mit den Hauptstiitzen
verbunden sind, und aus auf diese stiitzenden Ziegelgewdlben. Die obere Géstedecke war urspriinglich
eine Holzkonstruktion, die abgerissen werden musste, da sie den heutigen technischen Anforderungen
nicht mehr entsprach. Als neue Géstedecke wurde eine Stahlkonstruktion aus Haupt- und Nebentragern
installiert, die von genieteten Trégern getragen werden. Zur direkten Lastaufnahme wurde eine
ausreichend tragfihige Gipsfaser-Dachkonstruktion errichtet, die durch die seitlichen Unterziige
unterstiitzt wird. Bei der Planung der Konstruktion des Géstegeschosses war es wichtig, dass das
Eigengewicht der neuen Decke nicht groBer als das der abgerissenen Decke sein darf.

Die Planung der Tragkonstruktion sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Architekten und
den planenden Spezialisten wihrend der Planung zeigten durch das Beispiel des Festsaals, dass das
Gestaltungskonzept, das zu Beginn der Arbeiten zur Gesamtsanierung des Hauptgebaudes festgelegt
wurde, war begriindet und richtig. Es ist uns gelungen, die in jeder Hinsicht akzeptablen Losungen zu
finden und damit zur dem Status des Gebdudes wiirdigen Renovierung des unter Denkmalschutz
stehenden Gebdudes der Ungarischen Akademie der Wissenschaften beizutragen.



Dr. Péter Birghoffer — Emese Toth — Heléna Szecské: Die neuen Dachbeliige

des Denkmal-Hauptquartiers der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ...................... 228
Bei der Rekonstruktion der historischen Baukonstruktionen ist immer eine der Kernfragen, wie die
Bewahrung der gebauten Erben mit den gegenwirtigen funktionellen, strukturellen und sachgerechten
Bediirfnissen in Einklang gebracht werden kann. Bei der Rekonstruktionsplanung der Dachdeckung
des MTA-Hauptgebdudes musste auch dieses Anforderungssystem erfiillt werden. Die Anwendung
kombinierter Methoden bei der Planung zielte darauf ab, dass die auch moderne Anforderungen
erfiillende Konstruktionsgestaltung im Einklang mit der Wahrung der Denkmalwerte und mit der
traditionellen Formbildung entsteht — und dass diese nach der Renovierung die Wahrung des
wertvollen Gebaudes im guten Zustand fiir moglichst lange sichert.

Gabor Becker: Rekonstruktion der grofien Fenster im Festsaal der Ungarischen Akademie

der Wissenschaften ... 237
Im Zuge der Rekonstruktion der grof3en Fenster des MTA-Festsaals konnten wir als Ergebnis eines
mehrstufigen und griindlichen Planungsprozess eine Ausfiihrung finden, die sowohl von innen als
auch von auen die gleiche Erscheinung wie die alten Fenster anbietet, doch die Nachteile der
Offnungsféhigen Fliigeln vermeidet. Bei der Renovierung wurden auch die wérmetechnischen und
akustischen Erwartungen erfiillt, und die endgiiltige Struktur bietet dank ihrer kompakten Glasscheibe
in beiden Aspekten eine bessere Leistung. Wir konnten auch die Restauratoren und Denkmalschutz-
Spezialisten beeindrucken, und sie waren schlieflich zufrieden mit der geplanten Losung, deren
Schliissel war, dass die Auflen- und Innenflachen der neuen Scheiben fast genau an der gleichen
Stelle liegen wie die der alten Fenster. Die technischen Parameter der Fenster, die optisch vollstdndig
identisch mit den vorherigen sind, entsprechen fast vollkommen ihrer zeitgendssischen Konstruktion,
die fiir die gleichen Erwartungen fertiggestellt wurde.

Andrds Seres — Dora Verebes: Wiedergeburt der historischen Einheit des Festsaals der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften .....................cocoiiiiiiiiiiie 243
Die Abhandlung berichtet {iber die malerische Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten des
Festsaals der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Im Zuge der Investition wurde festgestellt,
dass die Deckenmalerei durch die Bauarbeiten beschidigt werden kann, deshalb wurde eine vorldufige
Zustandsuntersuchung durchgefiihrt. Bei einer umfangreichen Untersuchung wurde festgestellt, dass
die Gemilde und der Putz stark beschddigt sind. Anhand der Vor-Ort-Untersuchungen und der Labor-
analysen wurde ein Restaurierungsplan erstellt. Der Plan umfasste die Tiefen- und Oberflachen-
konservierung, die Verstirkung und die Wiederherstellung der urspriinglichen Farben und Motive

mit Beriicksichtigung des einheitlichen Erscheinungsbildes.

Die Gemailde sind Werke von Karoly Lotz, deren Zustand sich im Laufe der Zeit, teilweise aufgrund
der verwendeten Technik und der Zerstérungen des Kriegs verschlechterte. Im Zuge der Restaurierung
stabilisierten wir die Malerei und stellten die Farben und Motive nach den Urspriinglichen aus dem
19. Jahrhundert wieder her.

Bei der Restaurierung widmeten wir besondere Aufmerksamkeit der Wiederherstellung der
urspriinglichen Farben und Motive der Ziergemaélde, der plastischen Ornamente und der Skulpturen,
mit Bewahrung der historischen und &sthetischen Werte des Raumes.
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